

---

- 2020년도 -  
**정책실명제 중점관리 대상사업 내역서**

---



**인천광역시 중구**

## 정책실명제 중점관리 대상사업 목록

| 연번        | 정 책 명                               | 사업부서      | 페이지 |
|-----------|-------------------------------------|-----------|-----|
| 2020 - 1  | 2040 인천 중구 종합계획 수립 용역               | 미 래 전 략 실 | 3   |
| 2020 - 2  | 영종국제도시 복합공공시설 건립 타당성 조사 및 기본계획 수립용역 | 미 래 전 략 실 | 4   |
| 2020 - 3  | 「인천광역시 중구 적극행정 운영 조례」 제정            | 미 래 전 략 실 | 5   |
| 2020 - 4  | 문화재 야행                              | 문 화 관 광 과 | 6   |
| 2020 - 5  | 아시아누들타운 조성사업-누들플랫폼 조성사업             | 문 화 관 광 과 | 8   |
| 2020 - 6  | 1883 개항장 관광명소화사업                    | 문 화 관 광 과 | 11  |
| 2020 - 7  | 송월동 동화마을 경로당 확충                     | 어르신장애인과   | 13  |
| 2020 - 8  | 왕산경로당 재건축                           | 어르신장애인과   | 14  |
| 2020 - 9  | 미단경로당 신축                            | 어르신장애인과   | 15  |
| 2020 - 10 | 답동성당 일원 관광자원화 사업                    | 건 설 과     | 16  |
| 2020 - 11 | 장기미집행 도로 집행용역                       | 건 설 과     | 20  |
| 2020 - 12 | 월미권역 경관개선사업                         | 도 시 개 발 과 | 22  |
| 2020 - 13 | 인천광역시 중구 경관계획 수립 연구용역               | 도 시 개 발 과 | 24  |
| 2020 - 14 | 도시바람길숲 조성                           | 도 시 개 발 과 | 26  |
| 2020 - 15 | 신흥·답동 도시재생뉴딜사업                      | 도시항만재생과   | 27  |
| 2020 - 16 | 전동 윗터골 더블어마을 사업                     | 도시항만재생과   | 29  |
| 2020 - 17 | 율목동 공영주차장 확장 조성사업                   | 교 통 운 수 과 | 31  |
| 2020 - 18 | 신흥동 주거지역 공영주차장 확장 조성사업              | 교 통 운 수 과 | 32  |
| 2020 - 19 | 경동 공영주차장 조성사업                       | 교 통 운 수 과 | 33  |
| 2020 - 20 | 유동 21-1번지 일원 공영주차장 조성사업             | 교 통 운 수 과 | 34  |
| 2020 - 21 | 환경보전종합계획 수립                         | 환 경 보 호 과 | 35  |
| 2020 - 22 | 복합커뮤니티센터 건립 사업                      | 도 시 행 정 과 | 36  |

| 연번        | 정 책 명                               | 사업부서      | 페이지 |
|-----------|-------------------------------------|-----------|-----|
| 2020 - 23 | 중구 청소년수련관 건립                        | 교 육 혁 신 과 | 38  |
| 2020 - 24 | 영종 미개발지역 소1-4호선(2차) 도로개설공사          | 기 반 시 설 과 | 42  |
| 2020 - 25 | 잔다리~영종역 입구 간 도로개설공사                 | 기 반 시 설 과 | 44  |
| 2020 - 26 | 하늘어린이집 진입도로 개설공사                    | 기 반 시 설 과 | 45  |
| 2020 - 27 | 영종도 하늘, 바다길 조성사업                    | 기 반 시 설 과 | 46  |
| 2020 - 28 | 마시란 해변 도로개설공사                       | 기 반 시 설 과 | 47  |
| 2020 - 29 | 공원녹지 유지관리(하늘도시 공원녹지)                | 도 시 공 원 과 | 49  |
| 2020 - 30 | 공원녹지 유지관리(공항신도시)                    | 도 시 공 원 과 | 50  |
| 2020 - 31 | 왕산해수욕장 경관특화사업                       | 도 시 공 원 과 | 51  |
| 2020 - 32 | 선녀바위~을왕리 간 탐방로 조성사업                 | 도 시 공 원 과 | 52  |
| 2020 - 33 | 무의도 해상관광탐방로 연결사업                    | 도 시 공 원 과 | 53  |
| 2020 - 34 | 선녀바위해변 공영주차장 조성                     | 교 통 과     | 54  |
| 2020 - 35 | 무의지소 일원 공영주차장 조성                    | 교 통 과     | 55  |
| 2020 - 36 | 하나개해수욕장 공영주차장 조성사업                  | 교 통 과     | 56  |
| 2020 - 37 | 큰무리 공영주차장 조성사업                      | 교 통 과     | 57  |
| 2020 - 38 | 마시안해변 공영주차장 조성                      | 교 통 과     | 58  |
| 2020 - 39 | 광명항 해안도로 공영주차장 확장                   | 교 통 과     | 59  |
| 2020 - 40 | 어촌뉴딜300사업                           | 농 수 산 과   | 60  |
| 2020 - 41 | 잠진도 어촌정주어항 개발사업                     | 농 수 산 과   | 63  |
| 2020 - 42 | 인천광역시 중구 취약계층 방문방역 지원에 관한 조례시행규칙 제정 | 보 건 행 정 과 | 66  |
| 2020 - 43 | 국제도시보건과 리모델링 공사                     | 국제도시보건과   | 67  |

# 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

(2020-1)

|                           |  |                                   |                                |
|---------------------------|--|-----------------------------------|--------------------------------|
| <b>① 정책사업명</b>            | 2040 인천 중구 종합계획 수립 용역  |                                   |                                |
| <b>② 추진배경</b>             | 민선7기 출범의 대내·외적 환경변화 속에서 새로운 비전 목표 설정을 위해 구정운영 전반에 대한 중·장기 종합계획을 수립하여 지속가능한 성장 방안과 구민복리 증진을 위한 실행방안 마련  |                                   |                                |
| <b>③ 사업개요</b>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 용역명 : 2040 인천 중구 종합계획 수립 용역</li> <li>○ 기간 : 2019. 11. 25 ~ 2020. 11. 24</li> <li>○ 범위 : 중구 전지역 (140.2km<sup>2</sup>)</li> <li>○ 사업비 : 500백만원</li> <li>○ 수행업체 : (주) 도담이앤씨, 인천대학교 산학협력단</li> <li>○ 과업내용             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 상위 및 우리구의 각종 연구결과를 바탕으로 한 대내외적 현황분석</li> <li>- 지역여건에 따른 미래상과 전략사업 도출</li> <li>- 중구의 비전을 담은 부문별 / 전략별 실행계획 수립</li> <li>- 민선7기 공약 등 우리 구 현안사항 반영</li> <li>- 원도심과 국제도시(영종·용유지역)의 권역별사업계획 및 종합계획 수립</li> </ul> </li> </ul> |                                   |                                |
| <b>④ 사업부서</b>             | 미래전략실  | <b>⑤ 담당자</b>                      | 행정5급 이성방<br>행정6급 임경균           |
| <b>⑥ 선정기준</b>             | 5천만원 이상의 연구·용역사업   | <b>⑦ 사업기간</b>                     | 2019. 11. 25<br>~ 2020. 11. 24 |
| <b>&lt;그간 주요 추진내용&gt;</b> |  |                                   |                                |
| ○ 계약 체결                   | 2019. 11월  | 이성방 미래전략실장<br>정영미 전략담당<br>임경균 주무관 |                                |
| ○ 착수보고회 개최                | 2019. 12월  |                                   |                                |
| ○ 관련부서 회의 (26개 부서)        | 2020. 1월   |                                   |                                |
| ○ 연구진 전체회의 개최             | 2020. 2월   |                                   |                                |
| ○ 실무협의회 수시개최              | 2020. 3월   |                                   |                                |

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

(2020-2)

|                           |   |            |                              |
|---------------------------|---|------------|------------------------------|
| ① 정책사업명                   | 영종국제도시 복합공공시설 건립 타당성 조사 및 기본계획 수립용역   |            |                              |
| ② 추진배경                    | 영종국제도시의 숙원사업인 문화·체육·복지시설을 갖춘 복합 공공 시설 건립을 위한 타당성을 분석하고 기본계획을 수립하여 사업추진에 만전을 기하고자 함  |            |                              |
| ③ 사업개요                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 용역명 : 영종국제도시 복합공공시설 건립 타당성조사 및 기본계획 수립 용역</li> <li>○ 기간 : 2020. 1. 28 ~ 2020. 5. 26</li> <li>○ 대상부지 : 운남동 1709-2 (제11호 근린공원 일원)</li> <li>○ 용역비 : 50백만원</li> <li>○ 용역업체 : (주) 에스엠씨</li> <li>○ 용역내용                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기초현황, 사례분석 및 수요조사</li> <li>- 복합공공시설 기본계획안 제시</li> <li>- 자원조달 및 운영계획 마련</li> <li>- 비용 및 편익 추정, 경제적·정책적 타당성 분석 등</li> </ul> </li> </ul> |            |                              |
| ④ 사업부서                    | 미래전략실   | ⑤ 담당자      | 행정5급 이성방<br>행정6급 임경균         |
| ⑥ 선정기준                    | 5천만원 이상의 연구·용역사업  | ⑦ 사업기간     | 2020. 1. 28<br>~ 2020. 5. 26 |
| <b>&lt;그간 주요 추진내용&gt;</b> |   |            |                              |
| ○ 계약 체결                   | 2020. 1월  | 이성방 미래전략실장 |                              |
| ○ 착수보고회 개최                | 2020. 2월  | 정영미 전략담당   |                              |
| ○ 실무협의회 수시개최              | 2020. 3월  | 임경균 주무관    |                              |

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

(2020-3)

|                                       |  |  |                      |
|---------------------------------------|--|--|----------------------|
| ① 정책사업명                               | 「인천광역시 중구 적극행정 운영 조례」 제정   |  |                      |
| ② 추진배경                                | 「지방공무원 적극행정 운영규정」에서 위임한 사항과 그 시행에 필요한 사항을 규정하기 위하여 「인천광역시 중구 적극행정 운영 조례」를 제정 |  |                      |
| ③ 사업개요                                | ○ 적극행정 실행계획의 수립 등<br>○ 적극행정 추진에 관한 사항의 심의                                    |  |                      |
| ④ 사업부서                                | 미래전략실  | ⑤ 담당자  | 행정5급 이성방<br>행정7급 문진숙 |
| ⑥ 선정기준                                | 조례 및 규칙의 제정사항  | ⑦ 사업기간   | 2020. 3. 16. ~       |
| <b>&lt;그간 주요 추진내용&gt;</b>             |  |  |                      |
| ○ 조례 제정안 사전심사 의뢰                      | 2019.11.06   | 이성방 미래전략실장<br>고종문 평가혁신담당<br>문진숙 주무관                        |                      |
| ○ 「인천광역시 중구 적극행정 운영에 관한 조례」 제정(수정) 계획 | 2019.11.12   | 홍인성 구청장<br>김재익 부구청장<br>이성방 미래전략실장<br>고종문 평가혁신담당<br>문진숙 주무관 |                      |
| ○ 「인천광역시 중구 적극행정 운영 조례(안)」 성별영향평가서 제출 | 2019.11.13   | 이성방 미래전략실장<br>고종문 평가혁신담당<br>문진숙 주무관                        |                      |
| ○ 「인천광역시 중구 적극행정 운영 조례(안)」 입법예고       | 2019.11.18<br>~ 12.09  | 이성방 미래전략실장<br>고종문 평가혁신담당<br>문진숙 주무관                        |                      |
| ○ 「인천광역시 중구 적극행정 운영 조례(안)」 법제심사 의뢰    | 2019.12.10   | 이성방 미래전략실장<br>고종문 평가혁신담당<br>문진숙 주무관                        |                      |

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

(2020-4)

|                               |   |  |                        |
|-------------------------------|---|--|------------------------|
| ① 정책사업명                       | 문화재 야행  |  |                        |
| ② 추진배경                        | 역사문화자원을 활용한 문화재 야간향유기회를 증진하고 지역 경제 활성화 도모(문화재청 공모사업)  |  |                        |
| ③ 사업개요                        | ○ 일 시 : 2020. 9월<br>○ 장 소 : 인천개항장 일대<br>○ 사업비 : 850백만원(국 340 시 255 구 255)<br>○ 내 용 : 문화재 및 문화시설 야간 개방, 도보탐방, 문화재 활용 체험프로그램 운영 등 |  |                        |
| ④ 사업부서                        | 문화관광과   | ⑤ 담당자  | 행정5급 이재성<br>행정7급 한경은   |
| ⑥ 선정기준                        | 구에서 발주하는 5억원 이상의 예산이 투입되는 사업  | ⑦ 사업기간   | 2019. 7월 ~<br>2020. 9월 |
| <b>&lt;그간 주요 추진내용&gt;</b>     |   |  |                        |
| ○ 2020년 문화재 야행 공모 계획          | 2019.07.30  | 홍인성 구청장<br>김재익 부구청장<br>우원균 총무국장<br>김기웅 기획감사실장<br>김경순 문화관광과장<br>조수준 문화유산담당<br>한경은 주무관 |                        |
| ○ 2020년 인천개항장 문화재 야행 추진계획     | 2019.12.31  | 홍인성 구청장<br>김재익 부구청장<br>우원균 행정복지국장<br>김경순 문화관광과장<br>조수준 문화유산담당<br>한경은 주무관             |                        |
| ○ 2020년 인천개항장 문화재 야행 위탁사업비 지급 | 2020.01.14  | 홍인성 구청장<br>구영모 부구청장<br>한영대 행정복지국장<br>박미옥 재무과장<br>김상중 문화예술담당<br>조수준 문화유산담당<br>한경은 주무관 |                        |

| 〈그간 주요 추진내용〉                     |            |  |
|----------------------------------|------------|--|
| ○ 2020년 인천개항장 문화재<br>야행 위탁사업비 지급 | 2020.03.05 | 홍인성 구청장<br>구영모 부구청장<br>한영대 행정복지국장<br>박미옥 재무과장<br>이재성 문화관광과장<br>조수준 문화유산팀장<br>한경은 주무관 |

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

(2020-5)

|                                |  |  |                                  |
|--------------------------------|--|--|----------------------------------|
| <b>① 정책사업명</b>                 | 아시아누들타운 조성사업 - 누들플랫폼 조성사업  |  |                                  |
| <b>② 추진배경</b>                  | 근대누들문화를 형성한 중구에 누들을 테마로 한 전시, 체험 등 복합문화공간을 조성하여 지역 활성화 도모(국토교통부 공모사업)  |  |                                  |
| <b>③ 사업개요</b>                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 일 시 : 2020. 1월 ~ 12월</li> <li>○ 장 소 : 중구 관동2가 3-1 외 3필지</li> <li>○ 사업예산 : 5,096백만원(국비 207 / 시비 2,266 / 구비 2,623)</li> <li>○ 내 용                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 누들플랫폼 조성 및 전시콘텐츠 제작설치<br/>: 누들전시공간(1F), 누들체험공간(2F), 누들교육공간(3F)</li> <li>- 누들페스티벌 개최 및 홍보마케팅, 역량강화 및 컨설팅</li> </ul> </li> </ul> |  |                                  |
| <b>④ 사업부서</b>                  | 문화관광과  | <b>⑤ 담당자</b>   | 행정5급 이재성<br>행정7급 이철식<br>시설7급 전호용 |
| <b>⑥ 선정기준</b>                  | 구에서 발주하는 5억원 이상의 예산이 투입되는 사업   | <b>⑦ 사업기간</b>  | 2018. 10월 ~<br>2020. 12월         |
| <b>&lt;그간 주요 추진내용&gt;</b>      |  |  |                                  |
| ○ 누들플랫폼 조성사업 기본 및 실시설계 용역 준공   | 2018.06.11   | 나광호 관광진흥실장<br>김종달 관광개발담당<br>전호용 주무관                        |                                  |
| ○ 누들플랫폼 건립공사 착공                | 2018.07.31   | 나광호 관광진흥실장<br>김종달 관광개발담당<br>전호용 주무관                        |                                  |
| ○ 누들플랫폼 전시콘텐츠 설계 및 제작설치 시행     | 2018.10.30   | 홍인성 구청장<br>성용원 부구청장<br>나광호 관광진흥실장<br>김상중 관광기획담당<br>이철식 주무관 |                                  |
| ○ 동절기공사 중지 통보 (누들플랫폼 건립공사)     | 2018.12.31   | 나광호 관광진흥실장<br>김종달 관광개발담당<br>전호용 주무관                        |                                  |
| ○ 우선협상대상자 협상결과 제출(누들플랫폼 전시콘텐츠) | 2019.02.20   | 우원균 총무국장<br>박미옥 재무과장<br>김경순 문화관광과장<br>허 윤 관광담당<br>이철식 주무관  |                                  |

| 〈그간 주요 추진내용〉               |                       |  |
|----------------------------|-----------------------|--|
| ○ 전시콘텐츠 관련기업 업무 협의         | 2019.03.02            | 김경순 문화관광과과장<br>이철식 주무관   |
| ○ 누들플랫폼 건립자문위원회 및 착수보고회 개최 | 2019.03.08            | 홍인성 구청장<br>김재익 부구청장<br>김경순 문화관광과과장<br>고경훈 도시항만재생과과장<br>허 윤 관광담당<br>김종달 개항장담당<br>이철식 주무관<br>전호용 주무관 |
| ○ 자문위원 개별자문 실시             | 2019.03.28<br>~ 03.29 | 이철식 주무관<br>전호용 주무관   |
| ○ 일시정지<br>(누들플랫폼 전시콘텐츠)    | 2019.04.15            | 김경순 문화관광과과장<br>허 윤 관광담당<br>이철식 주무관   |
| ○ 일시정지(누들플랫폼 건립공사)         | 2019.04.19            | 고경훈 도시항만재생과과장<br>김종달 개항장담당<br>전호용 주무관  |
| ○ 건립자문위원회 개최(제2차)          | 2019.07.16            | 김재익 부구청장<br>우원균 총무국장<br>고경훈 도시항만재생과과장<br>허 윤 관광담당<br>김종달 개항장담당<br>이철식 주무관<br>전호용 주무관               |
| ○ 市 문화재위원회 현상변경 심의         | 2019.09.17            | 김종달 개항장담당<br>전호용 주무관<br>이철식 주무관  |
| ○ 누들플랫폼 건립공사 추진 계획 수립      | 2019.11.16            | 홍인성 구청장<br>김재익 부구청장<br>우원균 행정복지국장<br>김경순 문화관광과과장<br>김종달 개항장담당<br>전호용 주무관                           |
| ○ 주민설명회 개최                 | 2019.11.19            | 우원균 행정복지국장<br>김경순 문화관광과과장<br>이미란 관광담당<br>김종달 관광시설담당<br>이철식 주무관<br>전호용 주무관                          |

| 〈그간 주요 추진내용〉                     |            |   |
|----------------------------------|------------|---|
| ○ 누들플랫폼 건립공사 및<br>용역(감리, 폐기물) 재개 | 2020.03.02 | 이재성 문화관광과과장<br>이영대 관광시설담당<br>전호용 주무관<br>전명지 주무관<br>백종하 주무관<br>정혜원 주무관 |

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

(2020-6)

|                                   |   |   |                                  |
|-----------------------------------|---|---|----------------------------------|
| <b>① 정책사업명</b>                    | 1883 개항장 관광명소화사업  |   |                                  |
| <b>② 추진배경</b>                     | 현존 및 소실된 최초·최고의 근대문화유산을 테마로 관광객, 주민과의 문화공간, 소통공간 등을 조성하여 개항장 활성화 도모   |   |                                  |
| <b>③ 사업개요</b>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 일 시 : 2020. 1월 ~ 12월</li> <li>○ 장 소 : 인천개항장 문화지구(북성동, 신포동) 일원</li> <li>○ 사업예산 : 1,226백만원(국비 613/ 시비 306.5/구비 306.5)</li> <li>○ 내 용 : 열린 가로전시관 조성, 근대문화유산 미디어콘텐츠 개발·제작, 화교역사문화공간 조성, 개항장 체험공간 조성, 열린 문화광장 조성</li> </ul> |   |                                  |
| <b>④ 사업부서</b>                     | 문화관광과   | <b>⑤ 담당자</b>  | 행정5급 이재성<br>행정7급 이철식<br>시설7급 전호용 |
| <b>⑥ 선정기준</b>                     | 구에서 발주하는 5억원 이상의 예산이 투입되는 사업  | <b>⑦ 사업기간</b>   | 2018. 11월 ~<br>2020. 12월         |
| <b>&lt;그간 주요 추진내용&gt;</b>         |   |   |                                  |
| ○ 기본 및 실시설계 착수<br>(열린 가로전시관 조성)   | 2018.11.16  | 김상중 관광기획담당<br>이철식 주무관   |                                  |
| ○ 근대문화유산 미디어콘텐츠<br>개발·제작 계획 수립    | 2019.04.13  | 홍인성 구청장<br>김재익 부구청장<br>우원균 총무국장<br>김경순 문화관광과과장<br>허 윤 관광담당<br>이철식 주무관 |                                  |
| ○ 기본 및 실시설계 준공<br>(열린 가로전시관 조성)   | 2019.05.30  | 김경순 문화관광과과장<br>허 윤 관광담당<br>이철식 주무관                                    |                                  |
| ○ 용역 착수(근대문화유산<br>미디어콘텐츠 개발·제작)   | 2019.07.24  | 김경순 문화관광과과장<br>이미란 관광담당<br>이철식 주무관                                    |                                  |
| ○ 자문회의 개최(근대문화유산<br>미디어콘텐츠 개발·제작) | 2019.08.08  | 이미란 관광담당<br>조수준 문화유산담당<br>이철식 주무관                                     |                                  |

| 〈그간 주요 추진내용〉                      |            |   |
|-----------------------------------|------------|---|
| ○ 조성공사 착공<br>(열린 가로전시관 조성)        | 2019.09.04 | 고경훈 도시항만재생과장<br>김종달 개항장담당<br>전호용 주무관                                    |
| ○ 화교역사문화공간 조성계획 수립                | 2019.12.05 | 홍인성 구청장<br>김재익 부구청장<br>우원균 행정복지국장<br>김경순 문화관광과과장<br>이미란 관광담당<br>이철식 주무관 |
| ○ 개항장 열린 문화광장 조성 계획 수립            | 2019.12.07 | 홍인성 구청장<br>김재익 부구청장<br>우원균 행정복지국장<br>김경순 문화관광과과장<br>이미란 관광담당<br>이철식 주무관 |
| ○ 화교역사문화공간 조성 관련 관계기관 간 협약 체결     | 2020.01.31 | 김상중 문화예술팀장<br>이미란 관광담당<br>이철식 주무관                                       |
| ○ 조성공사 준공<br>(열린 가로전시관 조성)        | 2020.02.13 | 김상중 문화예술담당<br>문성우 주문관<br>전호용 주무관  |
| ○ 용역 착수(근대문화유산 미디어콘텐츠 개발·제작)      | 2020.02.25 | 이재성 문화관광과과장<br>이미란 관광담당<br>이철식 주무관                                      |
| ○ 실시설계 용역 착수<br>(화교역사문화공간 조성)     | 2020.03.02 | 이재성 문화관광과과장<br>이영대 관광시설담당<br>이미란 관광담당<br>전호용 주무관                        |
| ○ 미디어콘텐츠 개발·제작 관련 역사전문가(3명) 의견 청취 | 2020.03.30 | 이미란 관광담당<br>이철식 주무관   |

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

(2020-7)

|                                      |   |   |   |
|--------------------------------------|---|---|---|
| ① 정책사업명                              | 송월동 동화마을 경로당 확충   |   |   |
| ② 추진배경                               | 송월동 동화마을에는 노인인구는 많으나 노인여가복지시설(경로당)이 없어 노인분들이 건강하게 여가를 즐길 수 있는 공간을 조성하여 노인복지 환경을 증진시키고자 함                  |   |   |
| ③ 사업개요                               | ○ 위 치 : 송월동3가 11-45<br>○ 사업기간 : 2016. 3월 ~ 2020. 9월<br>○ 사업규모 : 지상 2층, 330㎡(100평) 범위내<br>○ 사 업 비 : 931백만원 |   |   |
| ④ 사업부서                               | 어르신장애인과   | ⑤ 담당자                                       | 행정5급 김정희<br>행정7급 장지연  |
| ⑥ 선정기준                               | 구가 발주하는 5억원 이상의 예산이 투입되는 사업   | ⑦ 사업기간                                      | 2016. 3월 ~ 2020. 9월   |
| <b>&lt;그간 주요 추진내용&gt;</b>            |   |   |   |
| ○ 노인여가복지 증진을 위한 송월동 동화마을 경로당 건립계획    | 2016.03.18  | 김홍섭, 김박성, 강명광, 강광원, 강박원, 김강원, 김박연           | 구청장, 주민복지과장, 노인복지담당, 주민복지과장, 노인복지담당, 주민복지과장, 노인복지담당, 주민복지과장, 노인복지담당 |
| ○ 자유공원주변지역 지구단위계획 결정(변경) 용역 시행       | 2016.07.18  | 강광원, 강박원, 김홍섭, 김박성, 강명광, 강광원, 강박원, 김강원, 김박연 | 구청장, 주민복지과장, 노인복지담당, 주민복지과장, 노인복지담당, 주민복지과장, 노인복지담당, 주민복지과장, 노인복지담당 |
| ○ 송월동 동화마을 경로당 건립 변경계획(안)            | 2017.03.15  | 김정강, 김광원, 김홍섭, 김박성, 강명광, 강광원, 강박원, 김강원, 김박연 | 구청장, 주민복지과장, 노인복지담당, 주민복지과장, 노인복지담당, 주민복지과장, 노인복지담당, 주민복지과장, 노인복지담당 |
| ○ 송월동 동화마을 경로당 건립공사 시행               | 2019.07.11  | 홍인성, 김재원, 김상희, 김도미, 김영현                     | 구청장, 노인복지과장, 노인복지과장, 노인복지과장, 노인복지과장, 노인복지과장, 노인복지과장, 노인복지과장         |
| ○ 송월동 동화마을 경로당 건립 변경계획(안)            | 2019.11.26  | 홍인성, 김재원, 김상희, 김도미, 김영현                     | 구청장, 노인복지과장, 노인복지과장, 노인복지과장, 노인복지과장, 노인복지과장, 노인복지과장, 노인복지과장         |
| ○ 『송월동 동화마을 경로당 건립공사』 공기연장 및 설계변경 시행 | 2020.04.14  | 한영대, 김정희, 김최지                               | 구청장, 노인복지과장, 노인복지과장, 노인복지과장, 노인복지과장, 노인복지과장, 노인복지과장, 노인복지과장         |

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

(2020-8)

|   |   |  |                      |
|---|---|--|----------------------|
| ① 정책사업명                                   | 왕산경로당 재건축   |  |                      |
| ② 추진배경                                    | 現 왕산경로당의 이용 공간이 매우 협소하고 시설이 열악함에 따라 현재 부지 매입 후 경로당을 재건축함으로써 지역 어르신들을 위한 쾌적한 여가공간 제공은 물론 지역의 노인복지, 정보센터 장소로 기능을 증진시키고자 함 |  |                      |
| ③ 사업개요                                    | ○ 위 치 : 을왕동 858-29, 959-1<br>○ 사업기간 : 2019. 6월 ~ 2021. 6월<br>○ 사업규모 : 지상2층, 연면적 385.20㎡(116평)<br>○ 사업예산 : 1,918백만원      |  |                      |
| ④ 사업부서                                    | 어르신장애인과   | ⑤ 담당자  | 행정5급 김정희<br>행정7급 장지연 |
| ⑥ 선정기준                                    | 구가 발주하는 5억원 이상의 예산이 투입되는 사업   | ⑦ 사업기간   | 2019. 6월 ~ 2021. 6월  |
| <b>&lt;그간 주요 추진내용&gt;</b>                 |   |  |                      |
| ○ 노인여가복지 증진을 위한 왕산 경로당 토지매입 및 재건축 기본계획(안) | 2018.07.19  | 홍인성, 구청장, 장지연, 행정5급, 김정희, 한상원, 구청장, 장지연, 박미옥, 주민생활지원과, 함혜영, 노인복지담당, 최옥인, 주무관 |                      |
| ○ 도시관리계획(사회복지시설: 경로당) 결정 용역 시행 (왕산경로당)    | 2018.10.01  | 한상원, 주민생활지원과, 박미옥, 노인복지담당, 김도경, 노인복지담당, 최옥인, 주무관                             |                      |
| ○ 왕산 경로당 토지매입비 변경 계획(안)                   | 2018.10.23  | 한상원, 주민생활지원과, 박미옥, 노인복지담당, 김도경, 노인복지담당, 최옥인, 주무관                             |                      |
| ○ 왕산 경로당 건립계획                             | 2019.04.23  | 홍인성, 구청장, 장지연, 행정5급, 김정희, 한상원, 구청장, 장지연, 박미옥, 주민생활지원과, 함혜영, 노인복지담당, 최옥인, 주무관 |                      |
| ○ 왕산경로당 건립공사 기본 및 실시설계용역 시행               | 2019.07.05  | 김재익, 부구청장, 국장, 한상원, 복지정책과, 김정은, 어르신복지담당, 김도미, 어르신복지담당, 김미경, 주무관              |                      |
| ○ 왕산경로당 건립을 위한 부지매입대금 지출                  | 2020.01.30  | 홍인성, 구청장, 장지연, 행정5급, 구영모, 구청장, 장지연, 영영, 대외협력과, 정영, 어르신복지담당, 김최현, 주무관         |                      |

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

(2020-9)

|                             |   |   |                         |
|-----------------------------|---|---|-------------------------|
| ① 정책사업명                     | 미단경로당 신축  |   |                         |
| ② 추진배경                      | 現 미단경로당의 이용 공간이 매우 협소하고 시설이 열악함에 따라 매입부지에 경로당을 건축함으로써 지역 어르신들을 위한 쾌적한 여가공간을 제공하고 지역의 노인복지, 정보센터 장소로 기능을 증진시키고자 함            |   |                         |
| ③ 사업개요                      | ○ 위 치 : 운북동 1354-1(토지면적 : 341.7㎡)<br>○ 사업기간 : 2020. 1월 ~ 2021. 11월<br>○ 사업규모 : 지상 2층, 연면적 330㎡(약 100평)<br>○ 사업예산 : 1,170백만원 |   |                         |
| ④ 사업부서                      | 어르신장애인과   | ⑤ 담당자   | 행정5급 김정희<br>행정7급 장지연    |
| ⑥ 선정기준                      | 구가 발주하는 5억원 이상의 예산이 투입되는 사업   | ⑦ 사업기간  | 2020. 1월 ~<br>2021. 11월 |
| <b>&lt;그간 주요 추진내용&gt;</b>   |   |   |                         |
| ○ 노인여가복지 증진을 위한 미단경로당 건립계획  | 2019.09.04  | 홍인성 구청장<br>김재익 부구청장<br>한상원 행정복지국장<br>김정희 어르신장애인과장<br>이창수 어르신복지담당<br>김현옥 주무관 |                         |
| ○ 미단경로당 건립공사 기본 및 실시설계용역 시행 | 2020.01.10  | 한영대 행정복지국장<br>김정희 어르신장애인과장<br>최윤실 어르신복지담당<br>김현옥 주무관                        |                         |

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

(2020-10)

|                           |  |   |                        |
|---------------------------|--|---|------------------------|
| ① 정책사업명                   | 답동성당 일원 관광자원화 사업   |   |                        |
| ② 추진배경                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 120여년의 역사를 간직하고 있는 답동성당 일원을 역사공원으로 조성하여 개항기 종교문화 유산을 관광자원으로 활용</li> <li>○ 우리 구를 찾는 관광객에게 볼거리 제공과 지역경제 활성화에 기여</li> </ul>  |   |                        |
| ③ 사업개요                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 치 : 우현로50번길 2 (답동성당 일원)</li> <li>○ 사업기간 : 2010. 7월 ~ 2021. 6월</li> <li>○ 사업예산 : 25,400백만원 (국비 5,500 / 시비 12,280 / 구비 7,620)</li> <li>○ 사업내용 : 공원, 주차시설 및 지하연결통로 설치<br/>(주차장 8,427㎡[212면], 공원조성 6,500㎡)</li> </ul> |   |                        |
| ④ 사업부서                    | 건설과  | ⑤ 담당자   | 시설5급 박노섭<br>시설6급 김유민   |
| ⑥ 선정기준                    | 구에서 발주하는 5억원 이상의 예산이 투입되는 사업   | ⑦ 사업기간  | 2010. 7월 ~<br>2021. 6월 |
| <b>&lt;그간 주요 추진내용&gt;</b> |  |   |                        |
| ○ 답동성당 성역화사업 추진계획 수립      | 2010.07.26   | 김홍복 구청장<br>나봉훈 부구청장<br>김숙자 총무국장<br>전근식 문화예술과장<br>이성방 문화재정책담당<br>김미영 주무관 |                        |
| ○ 문화재 현상변경 허가             | 2013.04.09   | 김상구 문화재청 근대문화재과장<br>홍두식 기술서기관 홍두식<br>안정섭 주무관                            |                        |
| ○ 중앙투융자 심의                | 2013.10.24   | 김홍섭 구청장<br>홍희경 부구청장<br>박성용 총무국장<br>최중용 문화예술과장<br>박상규 문화재담당<br>한형정 주무관   |                        |

| 〈그간 주요 추진내용〉                    |             |  |
|---------------------------------|-------------|--|
| ○ 타당성조사 용역 완료                   | 2014.02.19  | 최중용 문화예술과장<br>박종화 문화재담당<br>한형정 주무관                                   |
| ○ 2015년 도시활력증진지역<br>개발사업 선정     | 2014.06.25  | 신일섭 인천시 도시재생과 담당<br>이건성 주무관  |
| ○ 시장 연두방문 토론과제 발표<br>및 예산지원 요구  | 2016.01.15  | 이병직 문화예술과장<br>윤득상 문화시설담당<br>정규숙 주무관                                  |
| ○ 사업계획 변경 방침 수립                 | 2016.04.05  | 김홍섭 구청장<br>박명성 부구청장<br>유병환 도시관리국장<br>권순철 건설과장<br>김호진 토목담당<br>박영문 주무관 |
| ○ 區 공유재산심의 완료                   | 2016.05.13  | 권순철 건설과장<br>김호진 토목담당<br>박영문 주무관                                      |
| ○ 사업계획 변경 승인<br>(국토부 → 市 → 區)   | 2016.05.26  | 김태형 건설교통부 도시재생과장<br>곽희중 사무관<br>채인병 주무관                               |
| ○ 보상계획 열람 통지                    | 2016.06.15  | 유병환 도시관리국장<br>권순철 건설과장<br>문경환 건설행정담당<br>서은미 주무관                      |
| ○ 조사설계용역 착수(6개월)                | 2016.08.17  | 권순철 건설과장<br>김호진 토목담당<br>박영문 주무관                                      |
| ○ 공공용지 협의취득 계약 완료<br>및 착수보고회 개최 | 2016.10.13  | 김홍섭 구청장<br>박명성 부구청장<br>신영목 도시관리국장<br>권순철 건설과장<br>김호진 토목담당<br>박영문 주무관 |
| ○ 도시계획시설(주차장) 결정을<br>위한 공람·공고   | 2016. 10.31 | 김광호 도시개발과장<br>임청환 도시계획담당<br>유창덕 주무관                                  |

| 〈그간 주요 추진내용〉                       |                 |   |
|------------------------------------|-----------------|---|
| ○ 도시계획시설(주차장) 결정<br>(區 도시계획위원회)    | 2016.12.22      | 박명성 부구청장<br>신영목 도시관리국장<br>김광호 도시개발과장<br>임청환 도시계획담당<br>유창덕 주무관 |
| ○ 도시계획시설(주차장) 지형도면<br>고시           | 2017.01.02      | 김광호 도시개발과장<br>임청환 도시계획담당<br>유창덕 주무관                           |
| ○ 안전진단 시행을 위한 문화재<br>현상변경허가 신청     | 2017.02.17      | 권순철 건설과장<br>김호진 토목담당<br>박영문 주무관                               |
| ○ 사업설명회 개최(답동성당 회의실)               | 2017. 04.14     | 권순철 건설과장<br>김호진 토목담당<br>박영문 주무관                               |
| ○ 문화재 현상변경 허가조건 이행<br>계획 승인(문화재청)  | 2017.05.16      | 권순철 건설과장<br>김호진 토목담당<br>박영문 주무관                               |
| ○ 지반조사(3개소) 및 지하수<br>관측공(5개소) 굴착완료 | 2017.05.31      | 권순철 건설과장<br>김호진 토목담당<br>박영문 주무관                               |
| ○ 추가 보상물권에 대한 보상<br>계획 열람·공고       | 2017.06.13      | 권순철 건설과장<br>김호진 토목담당<br>박영문 주무관                               |
| ○ 설계경제성(VE) 검토                     | 2017.8월<br>~10월 | 권순철 건설과장<br>김호진 토목담당<br>박영문 주무관                               |
| ○ 건설기술 심의 (市 건설심사과)                | 2018.01.25      | 고경훈 건설과장<br>김호진 토목담당<br>김유민 주무관                               |
| ○ 문화재 현상변경 허가사항 변경<br>심의 (문화재청)    | 2018.02.20      | 고경훈 건설과장<br>김호진 토목담당<br>김유민 주무관                               |
| ○ 문화재 현상변경 허가사항 변경<br>재심의 (문화재청)   | 2018.03.23      | 고경훈 건설과장<br>김호진 토목담당<br>김유민 주무관                               |

| 〈그간 주요 추진내용〉                            |              |  |
|---|--------------|--|
| ○ 현상변경안 결정을 위한 사업관계자 회의                 | 2018.8월 ~ 6월 | 고경훈 건설과장<br>김호진 토목담당<br>김유민 주무관                                      |
| ○ 현상변경 변경허가(안)에 동의서 제출                  | 2018.06.18   | 고경훈 건설과장<br>김호진 토목담당<br>김유민 주무관                                      |
| ○ 문화재 현상변경 허가사항 변경 재심의(문화재청)            | 2018.07.19   | 고경훈 건설과장<br>김호진 토목담당<br>김유민 주무관                                      |
| ○ 사업관계자 회의 (중구청, 중구의회, 인천교구청, 답동성당 관계자) | 2019.03.22   | 김광호 건설과장<br>김호진 토목담당<br>김유민 주무관                                      |
| ○ 문화재 현상변경 추진계획 수립                      | 2019.05.14   | 홍인성 구청장<br>김재익 부구청장<br>권순철 도시재생국장<br>김광호 건설과장<br>김호진 토목담당<br>김유민 주무관 |
| ○ 문화재 현상변경 변경계획 수립용역 시행                 | 2019.07.24   | 김재익 부구청장<br>권순철 도시재생국장<br>김광호 건설과장<br>김호진 토목담당<br>김유민 주무관            |
| ○ 지하안전영향평가 시행계획 수립                      | 2020.02.04   | 구영모 부구청장<br>권순철 도시재생국장<br>박노섭 건설과장<br>임청환 토목담당<br>김유민 주무관            |
| ○ 문화재현상변경 심의                            | 2020.03.27   | 박노섭 건설과장<br>임청환 토목담당<br>김유민 주무관                                      |
| ○ 지하안전영향평가 용역 착수                        | 2020.04.01   | 박노섭 건설과장<br>임청환 토목담당<br>김유민 주무관                                      |

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

(2020-11)

|                                     |  |  |                         |
|-------------------------------------|--|--|-------------------------|
| <b>① 정책사업명</b>                      | 장기미집행 도로 집행용역  |  |                         |
| <b>② 추진배경</b>                       | 장기미집행 도시계획시설(도로) 중 2000.7.1.일 이전 결정·고시된 도로의 실효 예방(실효예정일 : 2020.7.1.)(2019.~2023년 도로 개설사업 추진계획(중기지방재정계획)) |  |                         |
| <b>③ 사업개요</b>                       | ○ 사업예산 : 360백만원<br>○ 사업내용 : 2020.7월 실효예정인 장기미집행 도시계획도로 실시계획 인가서 작성<br>○ 대 상 : 중구 관내 71개 장기미집행 도로 노선      |  |                         |
| <b>④ 사업부서</b>                       | 건설과  | <b>⑤ 담당자</b>   | 시설5급 김광호<br>시설7급 김형란    |
| <b>⑥ 선정기준</b>                       | 5천만원 이상의 연구·용역 사업  | <b>⑦ 사업기간</b>  | 2018. 10월 ~<br>2020. 5월 |
| <b>&lt;그간 주요 추진내용&gt;</b>           |  |  |                         |
| ○ 2019.~2023년 도로개설사업 추진계획(중기지방재정계획) | 2018.10.03   | 홍인성 구청장<br>성용원 부구청장<br>권순철 도시관리국장<br>최중용 기획감사실장<br>고경훈 건설과장<br>김호진 토목담당<br>김유민 주무관 |                         |
| ○ 『장기미집행 도로 집행용역』 시행                | 2019.02.11   | 홍인성 구청장<br>김재익 부구청장<br>우원균 총무국장<br>권순철 도시관리국장<br>고경훈 건설과장<br>김호진 토목담당<br>이경욱 주무관   |                         |

| 〈그간 주요 추진내용〉                         |                |  |
|--------------------------------------|----------------|--|
| ○ 『장기미집행 도로 집행용역』<br>사업수행능력 평가 계획(안) | 2019.02.28     | 홍인성 구청장<br>김재익 부구청장<br>우원균 총무국장<br>권순철 도시재생국장<br>김광호 건설과장<br>이충환 건축과장<br>박노섭 기반시설과장<br>김호진 토목담당<br>이경욱 주무관 |
| ○ 용역 계약 의뢰(장기미집행<br>도로 집행용역)         | 2019.7월~<br>현재 | 김광호 건설과장<br>김호진 토목담당<br>김형란 주무관  |
| ○ 『장기미집행 도로 집행용역』<br>최종보고회 시행        | 2020.02.17     | 홍인성 구청장<br>구영모 부구청장<br>권순철 도시재생국장<br>김기웅 기획감사실장<br>박노섭 건설과장<br>임청환 토목담당<br>김형란 주무관                         |
| ○ 장기미집행도시계획시설(도로)<br>실시계획인가 신청       | 2020.03.09     | 박노섭 건설과장<br>임청환 토목담당<br>김형란 주무관  |

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

(2020-12)

|                                   |  |  |                      |
|-----------------------------------|--|--|----------------------|
| <b>① 정책사업명</b>                    | 월미권역 경관개선사업  |  |                      |
| <b>② 추진배경</b>                     | 월미바다열차 개통(2019.10.08.) 이후 월미도에 대한 관심 고조 및 경관관리의 필요성 제기<br>- 「경관법」 제16조(경관사업의 대상 등)   |  |                      |
| <b>③ 사업개요</b>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업범위 : 인천광역시 중구 월미도 일원</li> <li>○ 사업내용                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 월미도 일원 경관 현황 및 특성 조사·분석</li> <li>- 실현 가능한 마스터플랜 및 실행계획 수립</li> <li>- 주민들의 관심과 참여 유도 및 경관협정 체결</li> <li>- 시범사업 발굴 및 실시설계, 시행</li> </ul> </li> <li>○ 사업예산 : 1,000백만원</li> </ul> |  |                      |
| <b>④ 사업부서</b>                     | 도시개발과  | <b>⑤ 담당자</b>   | 행정5급 최인선<br>시설7급 박경미 |
| <b>⑥ 선정기준</b>                     | 구가 발주하는 5억원 이상의 예산이 투입되는 사업  | <b>⑦ 사업기간</b>  | 2020. 2월 ~ 12월       |
| <b>&lt;그간 주요 추진내용&gt;</b>         |  |  |                      |
| ○ 월미권역 경관개선사업 추진 계획               | 2020.02.11   | 홍인성 구청장<br>구영모 부구청장<br>권순철 도시재생국장<br>최인선 도시개발과장<br>조정희 도시경관담당<br>박경미 주무관               |                      |
| ○ 월미권역 경관개선사업 경관기본계획 및 실시설계 용역 시행 | 2020.02.13   | 홍인성 구청장<br>구영모 부구청장<br>한영대 행정복지국장<br>권순철 도시재생국장<br>최인선 도시개발과장<br>조정희 도시경관담당<br>박경미 주무관 |                      |
| ○ 제안서 평가위원회 구성 및 운영 계획            | 2020.02.25   | 홍인성 구청장<br>구영모 부구청장<br>권순철 도시재생국장<br>최인선 도시개발과장<br>조정희 도시경관담당<br>박경미 주무관               |                      |

| 〈그간 주요 추진내용〉            |            |  |
|-------------------------|------------|--|
| ○ 제안서 평가위원회 개최 결과<br>보고 | 2020.04.02 | 홍인성 구청장<br>구영모 부구청장<br>권순철 도시재생국장<br>최인선 도시개발과장<br>조정희 도시경관담당<br>박경미 주무관 |

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

(2020-13)

|                           |   |  |                        |
|---------------------------|---|--|------------------------|
| <b>① 정책사업명</b>            | 인천광역시 중구 경관계획 수립 연구용역   |  |                        |
| <b>② 추진배경</b>             | 경관법 개정으로 자치구 경관계획 수립 근거 확보<br>- 「경관법」 제7조(경관계획의 수립권자 및 대상 지역)   |  |                        |
| <b>③ 사업개요</b>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 용역범위 : 인천광역시 중구 전지역(140.2km<sup>2</sup>)</li> <li>○ 용역내용                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 중구 경관 조사·분석·계획 수립</li> <li>- 단계별 경관 조성사업 실행계획 수립</li> <li>- 시범사업 발굴 및 기본구상(안) 수립</li> </ul> </li> <li>○ 사업예산 : 150백만원</li> </ul> |  |                        |
| <b>④ 사업부서</b>             | 도시개발과   | <b>⑤ 담당자</b>   | 행정5급 최인선<br>시설7급 박경미   |
| <b>⑥ 선정기준</b>             | 5천만원 이상의 연구·용역사업  | <b>⑦ 사업기간</b>  | 2019. 7월 ~<br>2020. 7월 |
| <b>&lt;그간 주요 추진내용&gt;</b> |   |  |                        |
| ○ 경관계획 수립 기본계획 수립         | 2018.09.21  | 홍인성 구청장<br>성용원 부구청장<br>권순철 도시관리국장<br>최중용 기획감사실장<br>김광호 도시개발과장<br>황종찬 도시경관담당<br>광미순 주무관 |                        |
| ○ 학술연구용역심의 의뢰             | 2018.10.11  | 김광호 도시개발과장<br>황종찬 도시경관담당<br>광미순 주무관  |                        |
| ○ 경관계획 수립 변경계획안           | 2018.11.01  | 홍인성 구청장<br>성용원 부구청장<br>권순철 도시관리국장<br>최중용 기획감사실장<br>김광호 도시개발과장<br>황종찬 도시경관담당<br>광미순 주무관 |                        |
| ○ 협상에 의한 계약 대상사업 검토 의뢰    | 2019.01.15  | 김광호 도시개발과장<br>황종찬 도시경관담당<br>광미순 주무관  |                        |

| 〈그간 주요 추진내용〉                          |            |  |
|---------------------------------------|------------|--|
| ○ 일상감사 및 계약심사 의뢰                      | 2019.02.08 | 김광호 도시개발과장<br>황종찬 도시경관담당<br>곽미순 주무관  |
| ○ 인천광역시 중구 경관계획 수립 연구용역 시행            | 2019.03.11 | 홍인성 구청장<br>김재익 부구청장<br>권순철 도시재생국장<br>우원균 총무국장<br>최인선 도시개발과장<br>조정희 도시경관담당<br>노영욱 주무관 |
| ○ 인천광역시 중구 경관계획 수립 연구용역 착수보고회 개최계획 수립 | 2019.08.23 | 홍인성 구청장<br>김재익 부구청장<br>권순철 도시재생국장<br>최인선 도시개발과장<br>조정희 도시경관담당<br>노영욱 주무관             |
| ○ 전문가 자문단 구성 및 운영계획 수립                | 2019.09.26 | 홍인성 구청장<br>김재익 부구청장<br>권순철 도시재생국장<br>최인선 도시개발과장<br>조정희 도시경관담당<br>노영욱 주무관             |
| ○ 인천광역시 중구 경관계획 수립 연구용역 중간보고회 개최계획 수립 | 2020.04.21 | 홍인성 구청장<br>구영모 부구청장<br>권순철 도시재생국장<br>최인선 도시개발과장<br>조정희 도시경관담당<br>노영욱 주무관             |

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

(2020-14)

|                                  |   |  |                      |
|----------------------------------|---|--|----------------------|
| ① 정책사업명                          | 도시바람길숲 조성   |  |                      |
| ② 추진배경                           | 미세먼지 저감과 폭염 등 도시열섬 현상 완화를 위한 도시바람길숲 조성  |  |                      |
| ③ 사업개요                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업범위 : 인천광역시 중구 신흥동3가 28-6 등 일원</li> <li>○ 사업내용                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도시바람길숲 조성 기본 및 실시설계 1식</li> <li>- 철도유휴부지활용사업 제안서 작성</li> <li>- 선진사례지 조사 및 보고</li> <li>- 중간보고 및 주민설명회 개최</li> <li>- 조감도 작성</li> </ul> </li> <li>○ 사업예산 : 3,150백만원(설계용역비 150백만원)</li> </ul> |  |                      |
| ④ 사업부서                           | 도시개발과   | ⑤ 담당자  | 행정5급 최인선<br>녹지7급 박석준 |
| ⑥ 선정기준                           | 구가 발주하는 5억원 이상의 예산이 투입되는 사업   | ⑦ 사업기간   | 연중                   |
| <b>&lt;그간 주요 추진내용&gt;</b>        |   |  |                      |
| ○ 인천 중구 도시바람길숲 조성 기본 및 실시설계용역 시행 | 2020.01.22  | 홍인성 구청장<br>구영모 부구청장<br>한영대 행정복지국장<br>권순철 도시재생국장<br>최인선 도시개발과장<br>양미경 공원녹지담당<br>박석준 주무관 |                      |

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

(2020-15)

|   |   |  |                      |
|---|---|--|----------------------|
| <b>① 정책사업명</b>  | 신흥·답동 도시재생뉴딜사업  |  |                      |
| <b>② 추진배경</b>   | 노후 주거지이며 쇠퇴한 구도심인 신흥동 지역을 주민주도로 활성화하여 도시경쟁력을 높이고 일자리를 창출하기 위해 도시재생 사업을 시행하려 함   |  |                      |
| <b>③ 사업개요</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 명 칭 : 주민과 함께하는 신흥동의 업사이클링, 공감마을</li> <li>○ 위 치 : 인천광역시 중구 신흥동1가 38-9번지 일원</li> <li>○ 면 적 : 87,037㎡</li> <li>○ 사업기간 : 2019년 ~ 2022년</li> <li>○ 사 업 비 : 94,464백만원<br/>(국비 8,800 / 지방비 22,226 / 협업 5,138 / 공기업 58,300)</li> </ul> |  |                      |
| <b>④ 사업부서</b>   | 도시항만재생과   | <b>⑤ 담당자</b>   | 행정5급 고경훈<br>시설6급 김성남 |
| <b>⑥ 선정기준</b>   | 구에서 발주하는 5억원 이상의 예산이 투입되는 사업  | <b>⑦ 사업기간</b>  | 2019년 ~ 2022년        |
| <b>&lt;그간 주요 추진내용&gt;</b>                               |   |  |                      |
| ○ 2018년 도시재생뉴딜사업 공모선정<br>* 관련공문 : 2018년도 도시재생 뉴딜사업 선정결과 | 2018.08.31  | <국토부><br>정우진 도시재생역량과장<br>장재원 팀장<br>김동혁 사무관<br>심자광 주무관                              |                      |
| ○ 국토부 도시재생활성화계획 승인<br>* 관련공문 : 제17차 도시재생특별위원회 심의결과 알림   | 2019.07.25  | <인천시><br>강인모 재생정책과장<br>문영숙 주무관   |                      |
| ○ 도시재생활성화계획 고시<br>* 관련공문 : 신흥·답동 도시재생 활성화계획 고시          | 2019.08.27  | <중구><br>홍인성 구청장<br>우원균 총무국장<br>권순철 도시재생국장<br>고경훈 도시항만재생과장<br>최정현 도시재생담당<br>김성남 주무관 |                      |
| ○ 공공청사 복합개발사업 보상계획 공고<br>* 관련공문 : 보상계획 공고내용 변경          | 2019.11.15  | <중구><br>고경훈 도시항만재생과장<br>최정현 도시재생담당<br>한선태 주무관                                      |                      |

| 〈그간 주요 추진내용〉   |            |   |
|--|------------|---|
| <p>○ 세대공감·어울림 거점 지원센터 조성사업 보상협의 진행</p> <p>* 관련공문 : 보상협의 요청 [세대공감·어울림 거점 지원센터 조성사업]</p> | 2020.03.30 | <p>&lt;중구&gt;</p> <p>고경훈 도시항만재생과장</p> <p>최정현 도시재생담당</p> <p>황태우 주무관</p>  |
| <p>○ 제1, 2 공영주차장 조성사업 보상협의 진행</p> <p>* 관련공문 : 보상협의 완료에 따른 토지 보상금 지출(제1공영주차장)</p>       | 2020.04.02 | <p>&lt;중구&gt;</p> <p>홍인성 구청장</p> <p>구영모 부구청장</p> <p>권순철 도시재생국장</p> <p>고경훈 도시항만재생과장</p> <p>최정현 도시재생담당</p> <p>황태우 주무관</p> |

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

(2020-16)

|   |   |  |                         |
|---|---|--|-------------------------|
| <b>① 정책사업명</b>                                      | 전동 윗터골 더블어마을 사업   |  |                         |
| <b>② 추진배경</b>                                       | ○ 2018. 1월 인천형 주거환경개선사업인 ‘더블어마을 희망지 사업’ 市 공모<br>○ 주민 제안하여 사업신청서를 제출, 2018년 2월 희망지 사업으로 선정<br>○ 주민과 함께 더블어마을 사업계획서를 작성하여 2018. 12월에 제출<br>○ 2018. 12. 19일자로 더블어마을 사업에 최종선정 |  |                         |
| <b>③ 사업개요</b>                                       | ○ 위 치 : 전동 32-1번지 일원(31,200㎡)<br>○ 내 용<br>- 주민역량강화, 정비계획수립<br>- 정비기반시설, 공동이용시설, 지역의제 발굴 및 시행<br>- 주민자율의 주거재생사업 : 주택 개보수, 소규모주택정비<br>○ 예 산 : 4,000백만원(국비 400 / 시비 3,600)   |  |                         |
| <b>④ 사업부서</b>                                       | 도시항만재생과   | <b>⑤ 담당자</b>   | 행정5급 고경훈<br>시설7급 김선민    |
| <b>⑥ 선정기준</b>                                       | 구에서 발주하는 5억원 이상의 예산이 투입되는 사업  | <b>⑦ 사업기간</b>  | 2019. 2월 ~<br>2021. 12월 |
| <b>&lt;그간 주요 추진내용&gt;</b>                           |   |  |                         |
| ○ 2018년 더블어 마을사업과 연계한 희망지 사업 평가결과 알림                | 2018.12.19  | 이충관 건축과장<br>최정현 도시재생담당<br>홍혜선 주무관  |                         |
| ○ 더블어 마을 사업(1년차) 사업비 교부 결정 안내 (市→區)                 | 2019.03.06  | 고경훈 도시항만재생과장<br>강재모 주거개선담당<br>김선민 주무관                                      |                         |
| ○ 전동 윗터골 더블어마을 사업 추진계획 수립                           | 2019.04.10  | 홍인성 구청장<br>김재익 부구청장<br>권순철 도시재생국장<br>고경훈 도시항만재생과장<br>강재모 주거개선담당<br>김선민 주무관 |                         |
| ○ 용역 계약의뢰 (전동 윗터골 더블어마을 주거 환경개선사업 정비계획 및 사업시행계획 수립) | 2019.05.21  | 고경훈 도시항만재생과장<br>강재모 주거개선담당<br>김선민 주무관                                      |                         |
| ○ 용역 착수   | 2019.08.01  | 고경훈 도시항만재생과장<br>강재모 주거개선담당<br>김선민 주무관                                      |                         |

| 〈그간 주요 추진내용〉                                     |                   |   |
|--|-------------------|---|
| ○ 용역 착수보고회 및 주민설명회 개최결과 보고                       | 2019.09.10        | 권순철 도시재생국장<br>고경훈 도시항만재생과장<br>강재모 주거개선담당<br>김선민 주무관 |
| ○ 마을계획 수립을 위한 주민 참여 워크숍 개최<br>(더불어마을 사업 추진실적 보고) | 2019.10월 ~<br>12월 | 고경훈 도시항만재생과장<br>강재모 주거개선담당<br>김선민 주무관               |
| ○ 마을계획 수립을 위한 주민 참여 워크숍 개최<br>(더불어마을 사업 추진실적 보고) | 2020.1월 ~<br>2월   | 고경훈 도시항만재생과장<br>강재모 주거개선담당<br>김선민 주무관               |
| ○ 마을활동가 선발                                       | 2020.2월           | 권순철 도시재생국장<br>고경훈 도시항만재생과장<br>강재모 주거개선담당<br>김선민 주무관 |
| ○ 더불어 마을 사업(2년차) 사업비 교부 결정 안내(市→區)               | 2020.02.21        | 고경훈 도시항만재생과장<br>강재모 주거개선담당<br>김선민 주무관               |
| ○ 2021년 지역사회 활성화 기반 조성사업 공모신청 계획<br>(연계사업 공모신청)  | 2020.03.27        | 권순철 도시재생국장<br>고경훈 도시항만재생과장<br>강재모 주거개선담당<br>김선민 주무관 |
| ○ 2021년 지역사회 활성화 기반 조성사업 공모신청(區→市)               | 2020.03.27        | 고경훈 도시항만재생과장<br>강재모 주거개선담당<br>김선민 주무관               |
| ○ 용역 일시정지 검토<br>(코로나19로 인한 일시정지)                 | 2020.04.01        | 권순철 도시재생국장<br>고경훈 도시항만재생과장<br>강재모 주거개선담당<br>김선민 주무관 |

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

(2020-17)

|                           |  |                                     |                         |
|---------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------|
| ① 정책사업명                   | 율목동 공영주차장 확장 조성사업  |                                     |                         |
| ② 추진배경                    | 주거 밀집 지역인 율목동 일원에 공영주차장을 조성하여 주민에게 주차편의를 제공하고 주차질서 확립에 기여  |                                     |                         |
| ③ 사업개요                    | ○ 사업예산 : 2,400백만원(국비 1,200 / 구비 1,200)<br>○ 주요내용<br>- 위 치 : 율목동 249-8번지 일원<br>- 면 적 : 1,255.9㎡<br>- 조성방식 : 지평식 N=33면 |                                     |                         |
| ④ 사업부서                    | 교통운수과  | ⑤ 담당자                               | 행정5급 김영남<br>시설7급 강재현    |
| ⑥ 선정기준                    | 구에서 발주하는 5억원 이상의 예산이 투입되는 사업   | ⑦ 사업기간                              | 2019. 6월 ~<br>2020. 12월 |
| <b>&lt;그간 주요 추진내용&gt;</b> |  |                                     |                         |
| ○ 도시관리계획 결정               | 2019. 6. 20  | 김영남 교통운수과장<br>윤석호 교통행정담당<br>강재현 주무관 |                         |
| ○ 실시계획 인가 신청              | 2020. 2. 24  | 김영남 교통운수과장<br>안길상 교통행정담당<br>강재현 주무관 |                         |

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

(2020-18)

|                           |   |                                     |                      |
|---------------------------|---|-------------------------------------|----------------------|
| <b>① 정책사업명</b>            | 신흥동 주거지역 공영주차장 확장 조성사업  |                                     |                      |
| <b>② 추진배경</b>             | 주거지와 전통 재래시장이 혼재되어 다양한 주차수요가 발생하고 있는 신흥동 지역의 주차장을 확장하여 주민에게 주차편의를 제공하고 주차질서 확립에 기여  |                                     |                      |
| <b>③ 사업개요</b>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업예산 : 2,800백만원(국비 1,400 / 구비 1,400)</li> <li>○ 주요내용                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 위     치 : 신흥동2가 1-29번지 일원</li> <li>- 면     적 : 1,897.7㎡</li> <li>- 조성방식 : 지평식 N=58면</li> </ul> </li> </ul> |                                     |                      |
| <b>④ 사업부서</b>             | 교통운수과   | <b>⑤ 담당자</b>                        | 행정5급 김영남<br>시설7급 강재현 |
| <b>⑥ 선정기준</b>             | 구에서 발주하는 5억원 이상의 예산이 투입되는 사업  | <b>⑦ 사업기간</b>                       | 연중                   |
| <b>&lt;그간 주요 추진내용&gt;</b> |   |                                     |                      |
| ○ 도시관리계획 결정               | 2020.03.30  | 김영남 교통운수과장<br>안길상 교통행정담당<br>강재현 주무관 |                      |

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

(2020-19)

|                           |   |                                     |                      |
|---------------------------|---|-------------------------------------|----------------------|
| <b>① 정책사업명</b>            | 경동 공영주차장 조성사업   |                                     |                      |
| <b>② 추진배경</b>             | 주거지와 상업 시설이 혼재되어 다양한 주차수요가 발생하고 있는 경동 지역에 주차장을 조성하여 주민에게 주차편의를 제공하고 주차질서 확립에 기여                                     |                                     |                      |
| <b>③ 사업개요</b>             | ○ 사업예산 : 4,400백만원(국비 2,200 / 구비 2,200)<br>○ 주요내용<br>- 위 치 : 경동 210-1번지 일원<br>- 면 적 : 1,024.8㎡<br>- 조성방식 : 지평식 N=30면 |                                     |                      |
| <b>④ 사업부서</b>             | 교통운수과   | <b>⑤ 담당자</b>                        | 행정5급 김영남<br>시설7급 강재현 |
| <b>⑥ 선정기준</b>             | 구에서 발주하는 5억원 이상의 예산이 투입되는 사업  | <b>⑦ 사업기간</b>                       | 연중                   |
| <b>&lt;그간 주요 추진내용&gt;</b> |   |                                     |                      |
| ○ 도시관리계획 결정               | 2020.03.30  | 김영남 교통운수과장<br>안길상 교통행정팀장<br>강재현 주무관 |                      |

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

(2020-20)

|                           |  |                                     |                      |
|---------------------------|--|-------------------------------------|----------------------|
| <b>① 정책사업명</b>            | 유동 21-1번지 일원 공영주차장 조성사업  |                                     |                      |
| <b>② 추진배경</b>             | 원도심 주거지역인 도원·율목동에 주차장을 조성하여 주민에게 주차편의를 제공하고 주차질서 확립에 기여  |                                     |                      |
| <b>③ 사업개요</b>             | ○ 사업예산 : 3,498백만원(시비 1,749 / 구비 1,749)<br>○ 주요내용<br>- 위 치 : 유동 21-1번지 일원<br>- 면 적 : 1,032.9㎡<br>- 조성방식 : 지평식 N=35면 |                                     |                      |
| <b>④ 사업부서</b>             | 교통운수과  | <b>⑤ 담당자</b>                        | 행정5급 김영남<br>시설7급 강재현 |
| <b>⑥ 선정기준</b>             | 구에서 발주하는 5억원 이상의 예산이 투입되는 사업   | <b>⑦ 사업기간</b>                       | 연중                   |
| <b>&lt;그간 주요 추진내용&gt;</b> |  |                                     |                      |
| ○ 도시관리계획 결정               | 2020.03.30   | 김영남 교통운수과장<br>안길상 교통행정담당<br>강재현 주무관 |                      |

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

(2020-21)

|                                     |  |  |                         |
|-------------------------------------|--|--|-------------------------|
| <b>① 정책사업명</b>                      | 환경보전종합계획 수립  |  |                         |
| <b>② 추진배경</b>                       | 「환경정책기본법」에 근거 자연과 사람이 공생하는 살기좋은 중구를 위하여 지역적 특성을 고려한 장기적인 환경관리·보전·이용의 정책 방향과 정책방안을 수립·제시  |  |                         |
| <b>③ 사업개요</b>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 용역목적 : 환경보전에 대한 종합적이고 체계적인 환경관리계획을 수립하여 환경개선 대책을 도모</li> <li>○ 용역기간 : 착수일로부터 180일</li> <li>○ 소요예산 : 50백만원</li> <li>○ 용역내용 : 중구 환경실태 조사 및 중기종합계획 수립</li> </ul> |  |                         |
| <b>④ 사업부서</b>                       | 환경보호과  | <b>⑤ 담당자</b>   | 환경5급 강병천<br>행정7급 박은선    |
| <b>⑥ 선정기준</b>                       | 5천만원 이상의 연구·용역사업   | <b>⑦ 사업기간</b>  | 2019. 9월 ~<br>2020. 10월 |
| <b>&lt;그간 주요 추진내용&gt;</b>           |  |  |                         |
| ○ 인천광역시중구환경보전중기 종합계획수립용역(안) 방침결재    | 2019.09.06   | 홍인성 구청장<br>김재익 부구청장<br>한상원 복지경제국장<br>장명자 위생환경과장<br>전영식 환경관리담당<br>박은선 담당자 |                         |
| ○ 2020.년 본예산 편성 관련 학술 연구용역심의대상 자료제출 | 2019.09.27   | 장명자 위생환경과장<br>전영식 환경관리담당<br>박은선 담당자                                      |                         |

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

(2020-22)

|  |   |  |                      |
|--|---|--|----------------------|
| ① 정책사업명                                  | 복합커뮤니티센터 건립 사업  |  |                      |
| ② 추진배경                                   | 공항 소음대책[인근]지역 지원 사업의 일환으로 지역 주민들에게 쾌적한 생활환경을 제공하고, 복지 수요 충족을 통한 보다 나은 거주 편익을 제공   |  |                      |
| ③ 사업개요                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업위치 : 인천시 중구 남북동 990</li> <li>○ 사업기간 : 2016. 1월~2020. 12월</li> <li>○ 소요예산 : 9,650백만원                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 인천국제공항공사 : 4,900백만원</li> <li>- 시·구 : 1,633백만원</li> <li>- 부지(용지)비 : 3,117백만원</li> </ul> </li> <li>○ 사업내용 : 복합 커뮤니티센터 건립                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 건축규모 : 연면적 2,380㎡, 면적 777.6㎡ (지하1층, 지상3층)</li> <li>- 시설내용 : 체육시설, 복지시설, 농·수산물직판장, 카페, 편의 공간, 기타 구(區) 설치 시설 등</li> </ul> </li> </ul> |  |                      |
| ④ 사업부서                                   | 도시행정과   | ⑤ 담당자  | 행정5급 원문희<br>행정6급 신서영 |
| ⑥ 선정기준                                   | 구에서 발주하는 5억원 이상의 예산이 투입되는 사업  | ⑦ 사업기간   | 2016. 1월 ~ 2020. 12월 |
| <b>&lt;그간 주요 추진내용&gt;</b>                |   |  |                      |
| ○ 남북동 소음대책위원회 → 중구청 ‘복합 커뮤니티센터 건립 사업’ 건의 | 2017.09.01  | 인천 중구 남북동 소음대책위원회  |                      |
| ○ 주민지원사업 추진 계획                           | 2017.11.10  | 김홍섭 구청장<br>정창래 부구청장<br>권순철 도시재생국장<br>이승선 항만공항수산과장<br>임채경 항만공항시설담당            |                      |
| ○ 중기 지방재정계획 반영 [2018년 ~ 2022년]           | 2017.11.13  | 이승선 과장<br>임채경 담당<br>박미숙 주무관  |                      |
| ○ 복합 커뮤니티센터 건립 타당성 용역 계획                 | 2018.02.01  | 김홍섭 구청장<br>정창래 부구청장<br>권순철 도시재생국장<br>이승선 항만공항수산과장<br>임채경 항만공항시설담당<br>박미숙 주무관 |                      |

| 〈그간 주요 추진내용〉                     |            |  |
|----------------------------------|------------|--|
| ○ 인천국제공항공사 부지(토지) 무상임대 협조 요청     | 2018.12.14 | 중구→인천국제공항공사  |
| ○ 인천광역시 제1차 지방재정투자심사 요청          | 2019.01.15 | 중구→인천광역시   |
| ○ 서울지방항공청 ‘복합커뮤니티 센터 건립’ 사업 승인   | 2019.01.18 | 서울지방항공청→중구   |
| ○ 주민지원사업 협약서 송부                  | 2019.03.04 | 인천국제공항공사→중구  |
| ○ 인천국제공항공사 부지 무상임대 곤란 회시         | 2019.03.04 | 인천국제공항공사→중구  |
| ○ 복합커뮤니티센터 건립 계획(안)              | 2019.03.27 | 홍인성 구청장<br>김재익 부구청장<br>한영대 국제도시건설국장<br>이진순 도시행정과장<br>최점호 행정지원담당<br>박기선 주무관 |
| ○ 인천광역시 제1차 지방재정투자심사위원회 : 조건부 승인 | 2019.03.22 | 인천광역시→중구   |
| ○ 2019.~2023년 수정 중기지방재정계획 반영     | 2019.03.25 | 이진순 도시행정과장<br>최점호 행정지원담당<br>박기선 주무관  |
| ○ 중구 공유재산심의회 요청                  | 2019.04.03 | 이진순 도시행정과장<br>최점호 행정지원담당<br>박기선 주무관  |
| ○ 중구 공유재산심의 결과 통보(원안가결)          | 2019.05.07 | 박미옥 재무과장<br>국화표 재산관리담당<br>홍민희 주무관  |
| ○ 2019.년 제2회 추경 기본 및 실시설계비 반영    | 2019.06.19 | 이진순 도시행정과장<br>최점호 행정지원담당<br>박기선 주무관  |
| ○ 2020.년 본예산 토지매입비 반영            | 2019.12.16 | 이진순 도시행정과장<br>최점호 행정지원담당<br>신서영 주무관  |

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

(2020-23)

|                                |   |   |                      |
|--------------------------------|---|---|----------------------|
| <b>① 정책사업명</b>                 | 중구 청소년수련관 건립  |   |                      |
| <b>② 추진배경</b>                  | 복지시설이 부족한 영종국제도시에 청소년수련관을 건립하여 청소년과 지역주민의 복지욕구를 충족하고 정주여건을 개선하고자 함  |   |                      |
| <b>③ 사업개요</b>                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기간 : 2015. 6월 ~ 2021. 6월</li> <li>○ 위치 : 씨사이드파크 청소년수련시설 부지(운남동 1640-1)</li> <li>○ 규모 : 지상3층/지하1층(부지면적:5,000㎡, 연면적:5,081.11㎡)</li> <li>○ 내용 : 체육경기장, 특성화 수련실, 프로그램실, 자치활동실 등<br/>청소년수련시설 및 주민 교양프로그램 구축</li> <li>○ 사업예산 : 12,993백만원 (국비 2,742 / 시비 8,952 / 구비 1,299)</li> </ul> |   |                      |
| <b>④ 사업부서</b>                  | 교육혁신과   | <b>⑤ 담당자</b>  | 행정5급 손영식<br>행정8급 이두열 |
| <b>⑥ 선정기준</b>                  | 구에서 발주하는 5억원 이상의 예산이 투입되는 사업  | <b>⑦ 사업기간</b>   | 2015. 6월 ~ 2021. 6월  |
| <b>&lt;그간 주요 추진내용&gt;</b>      |   |   |                      |
| ○ 청소년수련관 건립 추진계획               | 2015.06.15  | 김홍섭 구청장<br>계재덕 부구청장<br>강광석 주민생활지원국장<br>이경진 가정교육과장<br>이연우 아동청소년담당<br>이재진 주무관 |                      |
| ○ 중구청소년수련관 변경건립 검토             | 2016.06.03  | 김홍섭 구청장<br>박명성 부구청장<br>강광석 주민생활지원국장<br>이경진 가정교육과장<br>이연우 아동청소년담당<br>민혜경 주무관 |                      |
| ○ 중구 청소년수련관 건립 변경검토 및 세부추진 계획  | 2018. 12.17   | 홍인성 구청장<br>성용원 부구청장<br>한상원 주민생활지원국장<br>최동수 교육지원과장<br>지은영 아동청소년담당<br>곽정은 주무관 |                      |
| ○ 중구 청소년수련관 건립심의위원회 구성 및 개최 계획 | 2018. 12. 21  | 한상원 주민생활지원국장<br>최동수 교육지원과장<br>지은영 아동청소년담당<br>곽정은 주무관                        |                      |

| 〈그간 주요 추진내용〉                           |            |  |
|--|------------|--|
| ○ 제1회 중구 청소년수련관<br>건립심의위원회 개최 결과 보고    | 2019.01.08 | 한상원 복지경제국장<br>최동수 교육지원과장<br>지영은 아동청소년담당<br>지곽은 주무관                     |
| ○ 중구 청소년수련관 건립공사<br>설계공모 추진계획          | 2019.02.11 | 홍인성 구청장<br>김재익 부구청장<br>권순철 도시재생국장<br>이충관 건축과장<br>김상규 공공시설담당<br>김종근 주무관 |
| ○ 중구 청소년수련관 건립공사<br>기본 및 실시설계용역 시행     | 2019.02.14 | 홍인성 구청장<br>김재익 부구청장<br>권순철 도시재생국장<br>이충관 건축과장<br>김상규 공공시설담당<br>김종근 주무관 |
| ○ 2019.년 제2차 市 지방재정투자<br>사업 심사의뢰 자료 제출 | 2019.04.11 | 손영식 교육혁신과장<br>지은영 아동청소년담당<br>이두열 주무관                                   |
| ○ 중구 청소년수련관 건립공사<br>설계공모 입상작 선정 공고     | 2019.06.19 | 이충관 건축과장<br>김상규 공공시설담당<br>김종근 주무관                                      |
| ○ 제2회 중구청소년수련관<br>건립심의위원회 개최 계획        | 2019.06.28 | 한상원 복지경제국장<br>손영식 교육혁신과장<br>지은영 아동청소년담당<br>이두열 주무관                     |
| ○ 제2회 중구 청소년수련관<br>건립심의위원회 개최 결과 보고    | 2019.07.12 | 한상원 복지경제국장<br>손영식 교육혁신과장<br>지은영 아동청소년담당<br>이두열 주무관                     |

| 〈그간 주요 추진내용〉                                     |            |  |
|--|------------|--|
| ○ 인천광역시경제자유구역청<br>경관 심의 상정 요청                    | 2019.08.06 | 이연우 건설행정담당(대)<br>김상규 공공시설담당<br>김종근 주무관 |
| ○ 중구 청소년수련관 건립사업<br>기본설계(안) 여성가족부 자문위원회<br>심의 요청 | 2019.08.08 | 손영식 교육혁신과장<br>지은영 아동청소년담당<br>이두열 주무관   |
| ○ 중구 청소년수련관 기본설계<br>여성가족부자문에 따른 조치<br>결과 회신      | 2019.09.17 | 손영식 교육혁신과장<br>지은영 아동청소년담당<br>이두열 주무관   |
| ○ 장애물 없는 생활환경 예비인증<br>신청                         | 2019.10.16 | 박미옥 재무과장<br>김상규 공공시설담당<br>김종근 주무관      |
| ○ 설계경제성(VE) 검토 신청<br>(중구 청소년수련관 건립공사)            | 2020.02.12 | 박미옥 재무과장<br>김상규 공공시설담당<br>김종근 주무관      |
| ○ 지방건설기술심의소위원회 안전<br>제출                          | 2020.03.04 | 박미옥 재무과장<br>김상규 공공시설담당<br>김종근 주무관      |
| ○ 설계VE 결과 제출                                     | 2020.03.20 | 박미옥 재무과장<br>김상규 공공시설담당<br>김종근 주무관      |

| 〈그간 주요 추진내용〉                        |            |   |
|-------------------------------------|------------|---|
| ○ 일상감사 의뢰(중구 청소년수련관 건립공사 건설사업관리용역)  | 2020.03.24 | 박미옥 재무과장<br>김상규 공공시설담당<br>김종근 주무관   |
| ○ 계약심사 의뢰(중구 청소년수련관 건립공사 건설사업관리용역)  | 2020.03.25 | 박미옥 재무과장<br>김상규 공공시설담당<br>김종근 주무관   |
| ○ 청소년수련관 건립공사 건설사업관리 추진 계획          | 2020.03.31 | 홍인성 구청장<br>구영모 부구청장<br>한영대 행정복지국장<br>박미옥 재무과장<br>김상규 공공시설담당<br>김종근 주무관      |
| ○ 중구 청소년수련관 건립공사 건설사업관리용역 시행        | 2020.04.02 | 홍인성 구청장<br>구영모 부구청장<br>한상원 국토도시행정국장<br>손영식 교육혁신과장<br>최길례 아동청소년담당<br>이두열 주무관 |
| ○ 지방건설기술심의회 안전 제출                   | 2020.04.08 | 박미옥 재무과장<br>김상규 공공시설담당<br>김종근 주무관   |
| ○ 공용건축물 건축 협의에 따른 요청(경제자유구역청 영종관리과) | 2020.04.08 | 박미옥 재무과장<br>김상규 공공시설담당<br>김종근 주무관   |

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

(2020-24)

| <b>① 정책사업명</b>                | 영종 미개발지역 소1-4호선(2차) 도로개설공사  |                                     |                         |        |        |       |       |        |        |    |   |        |       |       |       |       |  |     |   |   |   |   |   |  |     |       |       |       |       |       |  |     |       |       |       |       |   |  |     |   |   |   |   |   |  |
|-------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|----|---|--------|-------|-------|-------|-------|--|-----|---|---|---|---|---|--|-----|-------|-------|-------|-------|-------|--|-----|-------|-------|-------|-------|---|--|-----|---|---|---|---|---|--|
| <b>② 추진배경</b>                 | 영종 미개발지 內 미집행 도시계획도로를 개설하여 열악한 교통환경을 개선하고 생활기반시설을 확충하여 주민 삶의 질 향상에 기여   |                                     |                         |        |        |       |       |        |        |    |   |        |       |       |       |       |  |     |   |   |   |   |   |  |     |       |       |       |       |       |  |     |       |       |       |       |   |  |     |   |   |   |   |   |  |
| <b>③ 사업개요</b>                 | <p>○ 위 치 : 운북동 560-4번지(잔다리) ~ 운북동 30-185번지(신일교)</p> <p>○ 기 간 : 2017. 1월 ~ 2020. 10월</p> <p>○ 규 모 : 도로개설 L = 2,213m, B = 9.5m</p> <p>○ 사업내용 : 도로포장 및 시설물 설치, 하수관로 매설, 가로등 설치 등</p> <p>○ 사업예산</p> <p style="text-align: right;">(단위 : 백만원)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th>구 분</th> <th>계</th> <th>2017년</th> <th>2018년</th> <th>2019.년</th> <th>2020.년</th> <th>비고</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>계</td> <td>14,809</td> <td>3,000</td> <td>4,008</td> <td>5,301</td> <td>2,500</td> <td></td> </tr> <tr> <td>국 비</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>시 비</td> <td>7,900</td> <td>1,500</td> <td>2,000</td> <td>1,400</td> <td>2,500</td> <td></td> </tr> <tr> <td>구 비</td> <td>7,409</td> <td>1,500</td> <td>2,008</td> <td>3,901</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>지방채</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> |                                     |                         | 구 분    | 계      | 2017년 | 2018년 | 2019.년 | 2020.년 | 비고 | 계 | 14,809 | 3,000 | 4,008 | 5,301 | 2,500 |  | 국 비 | - | - | - | - | - |  | 시 비 | 7,900 | 1,500 | 2,000 | 1,400 | 2,500 |  | 구 비 | 7,409 | 1,500 | 2,008 | 3,901 | - |  | 지방채 | - | - | - | - | - |  |
| 구 분                           | 계   | 2017년                               | 2018년                   | 2019.년 | 2020.년 | 비고    |       |        |        |    |   |        |       |       |       |       |  |     |   |   |   |   |   |  |     |       |       |       |       |       |  |     |       |       |       |       |   |  |     |   |   |   |   |   |  |
| 계                             | 14,809  | 3,000                               | 4,008                   | 5,301  | 2,500  |       |       |        |        |    |   |        |       |       |       |       |  |     |   |   |   |   |   |  |     |       |       |       |       |       |  |     |       |       |       |       |   |  |     |   |   |   |   |   |  |
| 국 비                           | -   | -                                   | -                       | -      | -      |       |       |        |        |    |   |        |       |       |       |       |  |     |   |   |   |   |   |  |     |       |       |       |       |       |  |     |       |       |       |       |   |  |     |   |   |   |   |   |  |
| 시 비                           | 7,900   | 1,500                               | 2,000                   | 1,400  | 2,500  |       |       |        |        |    |   |        |       |       |       |       |  |     |   |   |   |   |   |  |     |       |       |       |       |       |  |     |       |       |       |       |   |  |     |   |   |   |   |   |  |
| 구 비                           | 7,409   | 1,500                               | 2,008                   | 3,901  | -      |       |       |        |        |    |   |        |       |       |       |       |  |     |   |   |   |   |   |  |     |       |       |       |       |       |  |     |       |       |       |       |   |  |     |   |   |   |   |   |  |
| 지방채                           | -   | -                                   | -                       | -      | -      |       |       |        |        |    |   |        |       |       |       |       |  |     |   |   |   |   |   |  |     |       |       |       |       |       |  |     |       |       |       |       |   |  |     |   |   |   |   |   |  |
| <b>④ 사업부서</b>                 | 기반시설과   | <b>⑤ 담당자</b>                        | 시설5급 김호진<br>시설7급 김진홍    |        |        |       |       |        |        |    |   |        |       |       |       |       |  |     |   |   |   |   |   |  |     |       |       |       |       |       |  |     |       |       |       |       |   |  |     |   |   |   |   |   |  |
| <b>⑥ 선정기준</b>                 | 구에서 발주하는 5억원 이상의 예산이 투입되는 사업  | <b>⑦ 사업기간</b>                       | 2017. 1월 ~<br>2020. 10월 |        |        |       |       |        |        |    |   |        |       |       |       |       |  |     |   |   |   |   |   |  |     |       |       |       |       |       |  |     |       |       |       |       |   |  |     |   |   |   |   |   |  |
| <b>&lt;그간 주요 추진내용&gt;</b>     |   |                                     |                         |        |        |       |       |        |        |    |   |        |       |       |       |       |  |     |   |   |   |   |   |  |     |       |       |       |       |       |  |     |       |       |       |       |   |  |     |   |   |   |   |   |  |
| ○ '15년 제3차 지방재정 투자 심사 실무심사 실시 | 2015.07.14  | 이정근 영종개발과장<br>박노섭 토목담당<br>김유민 주무관   |                         |        |        |       |       |        |        |    |   |        |       |       |       |       |  |     |   |   |   |   |   |  |     |       |       |       |       |       |  |     |       |       |       |       |   |  |     |   |   |   |   |   |  |
| ○ 기본 및 실시설계용역 착수              | 2017.02.22  | 김용수 기반시설과장<br>박노섭 시설관리담당<br>김유민 주무관 |                         |        |        |       |       |        |        |    |   |        |       |       |       |       |  |     |   |   |   |   |   |  |     |       |       |       |       |       |  |     |       |       |       |       |   |  |     |   |   |   |   |   |  |
| ○ 실시계획인가                      | 2018.02.14  | 박노섭 기반시설과장<br>이규철 시설관리담당<br>진은홍 주무관 |                         |        |        |       |       |        |        |    |   |        |       |       |       |       |  |     |   |   |   |   |   |  |     |       |       |       |       |       |  |     |       |       |       |       |   |  |     |   |   |   |   |   |  |
| ○ 보상공고                        | 2018.03.15  | 박노섭 기반시설과장<br>이규철 시설관리담당<br>진은홍 주무관 |                         |        |        |       |       |        |        |    |   |        |       |       |       |       |  |     |   |   |   |   |   |  |     |       |       |       |       |       |  |     |       |       |       |       |   |  |     |   |   |   |   |   |  |
| ○ 설계경제성(VE) 제안채택              | 2018.05.02  | 박노섭 기반시설과장<br>이규철 시설관리담당<br>정승협 주무관 |                         |        |        |       |       |        |        |    |   |        |       |       |       |       |  |     |   |   |   |   |   |  |     |       |       |       |       |       |  |     |       |       |       |       |   |  |     |   |   |   |   |   |  |
| ○ 기본 및 실시설계용역 준공              | 2018.07.23  | 박노섭 기반시설과장<br>이규철 시설관리담당<br>정승협 주무관 |                         |        |        |       |       |        |        |    |   |        |       |       |       |       |  |     |   |   |   |   |   |  |     |       |       |       |       |       |  |     |       |       |       |       |   |  |     |   |   |   |   |   |  |
| ○ 공사 착공                       | 2019.04.24  | 박노섭 기반시설과장<br>이규철 시설관리담당<br>김정용 주무관 |                         |        |        |       |       |        |        |    |   |        |       |       |       |       |  |     |   |   |   |   |   |  |     |       |       |       |       |       |  |     |       |       |       |       |   |  |     |   |   |   |   |   |  |

| 〈그간 주요 추진내용〉 |            |   |
|--------------|------------|---|
| ○ 공사 일시정지    | 2019.12.18 | 박노섭<br>이규진<br>김진홍<br>기영주<br>반시총무관<br>시설과<br>장담당 |
| ○ 공사 재개      | 2020.03.02 | 김호진<br>이규진<br>김진홍<br>기영주<br>반시총무관<br>시설과<br>장담당 |

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

(2020-25)

| <b>① 정책사업명</b>            | 잔다리~영종역 입구 간 도로개설공사  |                   |                         |       |       |       |       |       |       |    |   |        |     |       |       |       |  |     |   |   |   |   |   |  |     |       |  |       |       |   |  |     |       |     |       |       |       |  |     |   |   |   |   |   |  |
|---------------------------|--|-------------------|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|---|--------|-----|-------|-------|-------|--|-----|---|---|---|---|---|--|-----|-------|--|-------|-------|---|--|-----|-------|-----|-------|-------|-------|--|-----|---|---|---|---|---|--|
| <b>② 추진배경</b>             | 영종 미개발지 內 미집행 도시계획도로를 개설하여 열악한 교통환경을 개선하고 생활기반시설을 확충하여 구민 삶의 질 향상에 기여  |                   |                         |       |       |       |       |       |       |    |   |        |     |       |       |       |  |     |   |   |   |   |   |  |     |       |  |       |       |   |  |     |       |     |       |       |       |  |     |   |   |   |   |   |  |
| <b>③ 사업개요</b>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 치 : 운남동 612-2번지(잔다리) ~ 운북동 산161-6번지 (영종역입구)</li> <li>○ 기 간 : 2018. 1월 ~ 2021. 6월</li> <li>○ 규 모 : 도로개설 L = 900m, B = 15m</li> <li>○ 사업내용 : 도로포장 및 시설물 설치, 하수관로 매설, 가로등 설치 등</li> <li>○ 사업예산</li> </ul> <p style="text-align: right;">(단위 : 백만원)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th>구 분</th> <th>계</th> <th>2018년</th> <th>2019년</th> <th>2020년</th> <th>2021년</th> <th>비고</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>계</td> <td>13,000</td> <td>200</td> <td>6,600</td> <td>4,200</td> <td>2,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>국 비</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>시 비</td> <td>6,500</td> <td></td> <td>3,400</td> <td>3,100</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>구 비</td> <td>6,500</td> <td>200</td> <td>3,200</td> <td>1,100</td> <td>2,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>지방채</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> |                   |                         | 구 분   | 계     | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 비고 | 계 | 13,000 | 200 | 6,600 | 4,200 | 2,000 |  | 국 비 | - | - | - | - | - |  | 시 비 | 6,500 |  | 3,400 | 3,100 | - |  | 구 비 | 6,500 | 200 | 3,200 | 1,100 | 2,000 |  | 지방채 | - | - | - | - | - |  |
| 구 분                       | 계  | 2018년             | 2019년                   | 2020년 | 2021년 | 비고    |       |       |       |    |   |        |     |       |       |       |  |     |   |   |   |   |   |  |     |       |  |       |       |   |  |     |       |     |       |       |       |  |     |   |   |   |   |   |  |
| 계                         | 13,000   | 200               | 6,600                   | 4,200 | 2,000 |       |       |       |       |    |   |        |     |       |       |       |  |     |   |   |   |   |   |  |     |       |  |       |       |   |  |     |       |     |       |       |       |  |     |   |   |   |   |   |  |
| 국 비                       | -  | -                 | -                       | -     | -     |       |       |       |       |    |   |        |     |       |       |       |  |     |   |   |   |   |   |  |     |       |  |       |       |   |  |     |       |     |       |       |       |  |     |   |   |   |   |   |  |
| 시 비                       | 6,500  |                   | 3,400                   | 3,100 | -     |       |       |       |       |    |   |        |     |       |       |       |  |     |   |   |   |   |   |  |     |       |  |       |       |   |  |     |       |     |       |       |       |  |     |   |   |   |   |   |  |
| 구 비                       | 6,500  | 200               | 3,200                   | 1,100 | 2,000 |       |       |       |       |    |   |        |     |       |       |       |  |     |   |   |   |   |   |  |     |       |  |       |       |   |  |     |       |     |       |       |       |  |     |   |   |   |   |   |  |
| 지방채                       | -  | -                 | -                       | -     | -     |       |       |       |       |    |   |        |     |       |       |       |  |     |   |   |   |   |   |  |     |       |  |       |       |   |  |     |       |     |       |       |       |  |     |   |   |   |   |   |  |
| <b>④ 사업부서</b>             | 기반시설과  | <b>⑤ 담당자</b>      | 시설5급 김호진<br>시설7급 김진홍    |       |       |       |       |       |       |    |   |        |     |       |       |       |  |     |   |   |   |   |   |  |     |       |  |       |       |   |  |     |       |     |       |       |       |  |     |   |   |   |   |   |  |
| <b>⑥ 선정기준</b>             | 구에서 발주하는 5억원 이상의 예산이 투입되는 사업   | <b>⑦ 사업기간</b>     | 2018. 1월 ~ 2021. 6월     |       |       |       |       |       |       |    |   |        |     |       |       |       |  |     |   |   |   |   |   |  |     |       |  |       |       |   |  |     |       |     |       |       |       |  |     |   |   |   |   |   |  |
| <b>&lt;그간 주요 추진내용&gt;</b> |  |                   |                         |       |       |       |       |       |       |    |   |        |     |       |       |       |  |     |   |   |   |   |   |  |     |       |  |       |       |   |  |     |       |     |       |       |       |  |     |   |   |   |   |   |  |
| ○ 중기지방재정계획 반영             | 2017.09.20   | 김용수<br>박노섭<br>김유민 | 기반시설과장<br>시설관리담당<br>주무관 |       |       |       |       |       |       |    |   |        |     |       |       |       |  |     |   |   |   |   |   |  |     |       |  |       |       |   |  |     |       |     |       |       |       |  |     |   |   |   |   |   |  |
| ○ 시 지방재정 투자사업 심사          | 2018.03.20   | 박노섭<br>이규철<br>김진홍 | 기반시설과장<br>시설관리담당<br>주무관 |       |       |       |       |       |       |    |   |        |     |       |       |       |  |     |   |   |   |   |   |  |     |       |  |       |       |   |  |     |       |     |       |       |       |  |     |   |   |   |   |   |  |
| ○ 기본 및 실시설계용역 착수          | 2018.05.15   | 박노섭<br>이규철<br>김진홍 | 기반시설과장<br>시설관리담당<br>주무관 |       |       |       |       |       |       |    |   |        |     |       |       |       |  |     |   |   |   |   |   |  |     |       |  |       |       |   |  |     |       |     |       |       |       |  |     |   |   |   |   |   |  |
| ○ 실시계획인가                  | 2019.04.15   | 박노섭<br>이규철<br>김진홍 | 기반시설과장<br>시설관리담당<br>주무관 |       |       |       |       |       |       |    |   |        |     |       |       |       |  |     |   |   |   |   |   |  |     |       |  |       |       |   |  |     |       |     |       |       |       |  |     |   |   |   |   |   |  |
| ○ 기본 및 실시설계용역 준공          | 2019.04.16   | 박노섭<br>이규철<br>김진홍 | 기반시설과장<br>시설관리담당<br>주무관 |       |       |       |       |       |       |    |   |        |     |       |       |       |  |     |   |   |   |   |   |  |     |       |  |       |       |   |  |     |       |     |       |       |       |  |     |   |   |   |   |   |  |
| ○ 보상공고                    | 2019.04.19   | 박노섭<br>이규철<br>김진홍 | 기반시설과장<br>시설관리담당<br>주무관 |       |       |       |       |       |       |    |   |        |     |       |       |       |  |     |   |   |   |   |   |  |     |       |  |       |       |   |  |     |       |     |       |       |       |  |     |   |   |   |   |   |  |

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

(2020-26)

| <b>① 정책사업명</b>            | 하늘어린이집 진입도로 개설공사   |                                     |                        |     |   |        |        |    |   |       |     |       |  |     |   |   |   |  |     |       |   |       |  |     |       |     |     |  |     |   |   |   |  |
|---------------------------|--|-------------------------------------|------------------------|-----|---|--------|--------|----|---|-------|-----|-------|--|-----|---|---|---|--|-----|-------|---|-------|--|-----|-------|-----|-----|--|-----|---|---|---|--|
| <b>② 추진배경</b>             | 영종 미개발지 內 미집행 도시계획도로를 개설하여 열악한 교통환경을 개선하고 생활기반시설을 확충하여 구민 삶의 질 향상에 기여  |                                     |                        |     |   |        |        |    |   |       |     |       |  |     |   |   |   |  |     |       |   |       |  |     |       |     |     |  |     |   |   |   |  |
| <b>③ 사업개요</b>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 치 : 운남동 440-8번지 ~ 운남동 512-2번지</li> <li>○ 기 간 : 2019. 1월 ~ 2021. 6월</li> <li>○ 규 모 : 도로개설 L=365m, B=6m</li> <li>○ 사업내용 : 도로포장 및 시설물 설치, 하수관로 매설, 가로등 설치 등</li> <li>○ 사업예산</li> </ul> <p style="text-align: right;">(단위 : 백만원)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">구 분</th> <th style="width: 10%;">계</th> <th style="width: 15%;">2019.년</th> <th style="width: 15%;">2020.년</th> <th style="width: 10%;">비고</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>계</td> <td style="text-align: center;">2,000</td> <td style="text-align: center;">200</td> <td style="text-align: center;">1,800</td> <td></td> </tr> <tr> <td>국 비</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>시 비</td> <td style="text-align: center;">1,000</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">1,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>구 비</td> <td style="text-align: center;">1,000</td> <td style="text-align: center;">200</td> <td style="text-align: center;">800</td> <td></td> </tr> <tr> <td>지방채</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> |                                     |                        | 구 분 | 계 | 2019.년 | 2020.년 | 비고 | 계 | 2,000 | 200 | 1,800 |  | 국 비 | - | - | - |  | 시 비 | 1,000 | - | 1,000 |  | 구 비 | 1,000 | 200 | 800 |  | 지방채 | - | - | - |  |
| 구 분                       | 계  | 2019.년                              | 2020.년                 | 비고  |   |        |        |    |   |       |     |       |  |     |   |   |   |  |     |       |   |       |  |     |       |     |     |  |     |   |   |   |  |
| 계                         | 2,000  | 200                                 | 1,800                  |     |   |        |        |    |   |       |     |       |  |     |   |   |   |  |     |       |   |       |  |     |       |     |     |  |     |   |   |   |  |
| 국 비                       | -  | -                                   | -                      |     |   |        |        |    |   |       |     |       |  |     |   |   |   |  |     |       |   |       |  |     |       |     |     |  |     |   |   |   |  |
| 시 비                       | 1,000  | -                                   | 1,000                  |     |   |        |        |    |   |       |     |       |  |     |   |   |   |  |     |       |   |       |  |     |       |     |     |  |     |   |   |   |  |
| 구 비                       | 1,000  | 200                                 | 800                    |     |   |        |        |    |   |       |     |       |  |     |   |   |   |  |     |       |   |       |  |     |       |     |     |  |     |   |   |   |  |
| 지방채                       | -  | -                                   | -                      |     |   |        |        |    |   |       |     |       |  |     |   |   |   |  |     |       |   |       |  |     |       |     |     |  |     |   |   |   |  |
| <b>④ 사업부서</b>             | 기반시설과  | <b>⑤ 담당자</b>                        | 시설5급 김호진<br>시설7급 김진홍   |     |   |        |        |    |   |       |     |       |  |     |   |   |   |  |     |       |   |       |  |     |       |     |     |  |     |   |   |   |  |
| <b>⑥ 선정기준</b>             | 구에서 발주하는 5억원 이상의 예산이 투입되는 사업   | <b>⑦ 사업기간</b>                       | 2019. 1월 ~<br>2021. 6월 |     |   |        |        |    |   |       |     |       |  |     |   |   |   |  |     |       |   |       |  |     |       |     |     |  |     |   |   |   |  |
| <b>&lt;그간 주요 추진내용&gt;</b> |  |                                     |                        |     |   |        |        |    |   |       |     |       |  |     |   |   |   |  |     |       |   |       |  |     |       |     |     |  |     |   |   |   |  |
| ○ 도시계획시설 결정               | 2016.11.07   | 김용수 기반시설과장<br>박노섭 시설관리담당<br>김유민 주무관 |                        |     |   |        |        |    |   |       |     |       |  |     |   |   |   |  |     |       |   |       |  |     |       |     |     |  |     |   |   |   |  |
| ○ 기본 및 실시설계용역 착수          | 2019.02.15   | 박노섭 기반시설과장<br>이규철 시설관리담당<br>김정용 주무관 |                        |     |   |        |        |    |   |       |     |       |  |     |   |   |   |  |     |       |   |       |  |     |       |     |     |  |     |   |   |   |  |
| ○ 실시계획인가                  | 2020.03.26   | 박노섭 기반시설과장<br>이규철 영종시설담당<br>김진홍 주무관 |                        |     |   |        |        |    |   |       |     |       |  |     |   |   |   |  |     |       |   |       |  |     |       |     |     |  |     |   |   |   |  |
| ○ 보상공고                    | 2020.04.06   | 박노섭 기반시설과장<br>이규철 영종시설담당<br>김진홍 주무관 |                        |     |   |        |        |    |   |       |     |       |  |     |   |   |   |  |     |       |   |       |  |     |       |     |     |  |     |   |   |   |  |

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

(2020-27)

| <b>① 정책사업명</b>                   | 영종도 하늘, 바다길 조성사업   |   |                         |     |   |        |        |    |   |       |     |       |  |     |   |   |   |  |     |       |   |       |  |     |       |     |       |  |     |   |   |   |  |
|----------------------------------|--|---|-------------------------|-----|---|--------|--------|----|---|-------|-----|-------|--|-----|---|---|---|--|-----|-------|---|-------|--|-----|-------|-----|-------|--|-----|---|---|---|--|
| <b>② 추진배경</b>                    | 인천국제공항을 중심으로 단절된 영종·용유 지역을 연결하는 영종해안남로 일원의 자전거 도로를 조성하여 지역 주민의 여가 활동 증진과 관광자원 개발을 통한 지역경제 활성화에 기여  |   |                         |     |   |        |        |    |   |       |     |       |  |     |   |   |   |  |     |       |   |       |  |     |       |     |       |  |     |   |   |   |  |
| <b>③ 사업개요</b>                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위    치 : 영종해안남로 신불IC ~ 용유역</li> <li>○ 기    간 : 2018. 9월 ~ 2020. 12월</li> <li>○ 규    모 : 자전거 도로 조성 L=8.6Km, B=3m</li> <li>○ 사업내용 : 자전거도로 포장 및 시설물 설치, 가로등 설치 등</li> <li>○ 사업예산</li> </ul> <p style="text-align: right;">(단위 : 백만원)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">구 분</th> <th style="width: 15%;">계</th> <th style="width: 15%;">2019.년</th> <th style="width: 15%;">2020.년</th> <th style="width: 15%;">비고</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>계</td> <td style="text-align: center;">4,200</td> <td style="text-align: center;">200</td> <td style="text-align: center;">4,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>국 비</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>시 비</td> <td style="text-align: center;">2,000</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">2,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>구 비</td> <td style="text-align: center;">2,200</td> <td style="text-align: center;">200</td> <td style="text-align: center;">2,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>지방채</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> |   |                         | 구 분 | 계 | 2019.년 | 2020.년 | 비고 | 계 | 4,200 | 200 | 4,000 |  | 국 비 | - | - | - |  | 시 비 | 2,000 | - | 2,000 |  | 구 비 | 2,200 | 200 | 2,000 |  | 지방채 | - | - | - |  |
| 구 분                              | 계  | 2019.년                                    | 2020.년                  | 비고  |   |        |        |    |   |       |     |       |  |     |   |   |   |  |     |       |   |       |  |     |       |     |       |  |     |   |   |   |  |
| 계                                | 4,200  | 200                                       | 4,000                   |     |   |        |        |    |   |       |     |       |  |     |   |   |   |  |     |       |   |       |  |     |       |     |       |  |     |   |   |   |  |
| 국 비                              | -  | -   | -                       |     |   |        |        |    |   |       |     |       |  |     |   |   |   |  |     |       |   |       |  |     |       |     |       |  |     |   |   |   |  |
| 시 비                              | 2,000  | -   | 2,000                   |     |   |        |        |    |   |       |     |       |  |     |   |   |   |  |     |       |   |       |  |     |       |     |       |  |     |   |   |   |  |
| 구 비                              | 2,200  | 200                                       | 2,000                   |     |   |        |        |    |   |       |     |       |  |     |   |   |   |  |     |       |   |       |  |     |       |     |       |  |     |   |   |   |  |
| 지방채                              | -  | -   | -                       |     |   |        |        |    |   |       |     |       |  |     |   |   |   |  |     |       |   |       |  |     |       |     |       |  |     |   |   |   |  |
| <b>④ 사업부서</b>                    | 기반시설과  | <b>⑤ 담당자</b>                              | 시설5급 김호진<br>시설7급 김진홍    |     |   |        |        |    |   |       |     |       |  |     |   |   |   |  |     |       |   |       |  |     |       |     |       |  |     |   |   |   |  |
| <b>⑥ 선정기준</b>                    | 구에서 발주하는 5억원 이상의 예산이 투입되는 사업   | <b>⑦ 사업기간</b>                             | 2018. 9월 ~<br>2020. 12월 |     |   |        |        |    |   |       |     |       |  |     |   |   |   |  |     |       |   |       |  |     |       |     |       |  |     |   |   |   |  |
| <b>&lt;그간 주요 추진내용&gt;</b>        |  |   |                         |     |   |        |        |    |   |       |     |       |  |     |   |   |   |  |     |       |   |       |  |     |       |     |       |  |     |   |   |   |  |
| ○ 자전거 이용활성화 기본계획 수립 용역 착수        | 2019.09.17   | 박노섭   기본시설과장<br>이규철   영종시설담당<br>김진홍   주무관 |                         |     |   |        |        |    |   |       |     |       |  |     |   |   |   |  |     |       |   |       |  |     |       |     |       |  |     |   |   |   |  |
| ○ 자전거 이용활성화 기본계획 수립 용역 준공        | 2019.10.06   | 박노섭   기본시설과장<br>이규철   영종시설담당<br>김진홍   주무관 |                         |     |   |        |        |    |   |       |     |       |  |     |   |   |   |  |     |       |   |       |  |     |       |     |       |  |     |   |   |   |  |
| ○ 영종도 하늘·바다길 조성사업(1단계) 실시계획용역 착수 | 2019.11.25   | 박노섭   기본시설과장<br>이규철   영종시설담당<br>김진홍   주무관 |                         |     |   |        |        |    |   |       |     |       |  |     |   |   |   |  |     |       |   |       |  |     |       |     |       |  |     |   |   |   |  |
| ○ 교통시설안전진단용역 착수                  | 2020.01.17   | 김호진   기본시설과장<br>이규철   영종시설담당<br>김진홍   주무관 |                         |     |   |        |        |    |   |       |     |       |  |     |   |   |   |  |     |       |   |       |  |     |       |     |       |  |     |   |   |   |  |

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

(2020-28)

| <b>① 정책사업명</b>                               | 마시란 해변 도로개설공사   |   |                      |        |         |       |       |        |         |   |        |     |       |       |       |     |  |   |   |   |   |     |       |   |       |       |       |     |       |     |       |   |       |     |  |  |  |  |
|--|---|---|----------------------|--------|---------|-------|-------|--------|---------|---|--------|-----|-------|-------|-------|-----|--|---|---|---|---|-----|-------|---|-------|-------|-------|-----|-------|-----|-------|---|-------|-----|--|--|--|--|
| <b>② 추진배경</b>                                | 마시란 배후도로 개설로 교통환경 개선 및 관광지 활성화를 위한 기반 마련을 통해 주민 삶의 질 향상에 기여   |   |                      |        |         |       |       |        |         |   |        |     |       |       |       |     |  |   |   |   |   |     |       |   |       |       |       |     |       |     |       |   |       |     |  |  |  |  |
| <b>③ 사업개요</b>                                | ○ 위 치 : 덕교동 산79-23번지 ~ 덕교동 산77-31번지<br>○ 기 간 : 2017. 7월 ~ 2021. 12월<br>○ 규 모 : 도로개설 L = 1,354m, B = 12.0m<br>○ 사업내용 : 도로포장 및 시설물 설치, 하수관로 매설, 가로등 설치 등<br>○ 사업예산 <span style="float: right;">(단위 : 백만원)</span>  |   |                      |        |         |       |       |        |         |   |        |     |       |       |       |     |  |   |   |   |   |     |       |   |       |       |       |     |       |     |       |   |       |     |  |  |  |  |
|  | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">구 분</th> <th style="width: 10%;">계</th> <th style="width: 10%;">2017년</th> <th style="width: 10%;">2018년</th> <th style="width: 10%;">2019.년</th> <th style="width: 10%;">2020.이후</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>계</td> <td>13,600</td> <td>200</td> <td>6,700</td> <td>2,900</td> <td>3,800</td> </tr> <tr> <td>국 비</td> <td></td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>시 비</td> <td>6,800</td> <td>-</td> <td>2,000</td> <td>2,900</td> <td>1,900</td> </tr> <tr> <td>구 비</td> <td>6,800</td> <td>200</td> <td>4,700</td> <td>-</td> <td>1,900</td> </tr> <tr> <td>지방채</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> |   |                      | 구 분    | 계       | 2017년 | 2018년 | 2019.년 | 2020.이후 | 계 | 13,600 | 200 | 6,700 | 2,900 | 3,800 | 국 비 |  | - | - | - | - | 시 비 | 6,800 | - | 2,000 | 2,900 | 1,900 | 구 비 | 6,800 | 200 | 4,700 | - | 1,900 | 지방채 |  |  |  |  |
| 구 분  | 계   | 2017년   | 2018년                | 2019.년 | 2020.이후 |       |       |        |         |   |        |     |       |       |       |     |  |   |   |   |   |     |       |   |       |       |       |     |       |     |       |   |       |     |  |  |  |  |
| 계  | 13,600  | 200   | 6,700                | 2,900  | 3,800   |       |       |        |         |   |        |     |       |       |       |     |  |   |   |   |   |     |       |   |       |       |       |     |       |     |       |   |       |     |  |  |  |  |
| 국 비  |   | -   | -                    | -      | -       |       |       |        |         |   |        |     |       |       |       |     |  |   |   |   |   |     |       |   |       |       |       |     |       |     |       |   |       |     |  |  |  |  |
| 시 비  | 6,800   | -   | 2,000                | 2,900  | 1,900   |       |       |        |         |   |        |     |       |       |       |     |  |   |   |   |   |     |       |   |       |       |       |     |       |     |       |   |       |     |  |  |  |  |
| 구 비  | 6,800   | 200   | 4,700                | -      | 1,900   |       |       |        |         |   |        |     |       |       |       |     |  |   |   |   |   |     |       |   |       |       |       |     |       |     |       |   |       |     |  |  |  |  |
| 지방채  |   |   |                      |        |         |       |       |        |         |   |        |     |       |       |       |     |  |   |   |   |   |     |       |   |       |       |       |     |       |     |       |   |       |     |  |  |  |  |
| <b>④ 사업부서</b>                                | 기반시설과   | <b>⑤ 담당자</b>  | 시설5급 김호진<br>시설7급 박동근 |        |         |       |       |        |         |   |        |     |       |       |       |     |  |   |   |   |   |     |       |   |       |       |       |     |       |     |       |   |       |     |  |  |  |  |
| <b>⑥ 선정기준</b>                                | 구에서 발주하는 5억원 이상의 예산이 투입되는 사업  | <b>⑦ 사업기간</b>   | 2017.7월 ~ 2021.12월   |        |         |       |       |        |         |   |        |     |       |       |       |     |  |   |   |   |   |     |       |   |       |       |       |     |       |     |       |   |       |     |  |  |  |  |
| <b>&lt;그간 주요 추진내용&gt;</b>                    |   |   |                      |        |         |       |       |        |         |   |        |     |       |       |       |     |  |   |   |   |   |     |       |   |       |       |       |     |       |     |       |   |       |     |  |  |  |  |
| ○ 마시란 해변 도로개설공사 시행계획 수립                      | 2017.06.22  | 김홍섭 구청장<br>정창래 부구청장<br>우원균 영종구청장<br>최중용 기획감사실장<br>김용수 기반시설과장<br>박노섭 시설관리담당<br>김유민 주무관 |                      |        |         |       |       |        |         |   |        |     |       |       |       |     |  |   |   |   |   |     |       |   |       |       |       |     |       |     |       |   |       |     |  |  |  |  |
| ○ 마시안해변 도로개설공사 기본 및 실시 설계용역 시행               | 2017.08.03  | 김홍섭 구청장<br>심재영 총무국장<br>신영목 도시관리국장<br>우원균 영종구청장<br>김용수 기반시설과장<br>박노섭 시설관리담당<br>정승협 주무관 |                      |        |         |       |       |        |         |   |        |     |       |       |       |     |  |   |   |   |   |     |       |   |       |       |       |     |       |     |       |   |       |     |  |  |  |  |
| ○ 준공검사(감독)조서 송부 (마시안 해변도로 개설공사 일반 교통안전 진단용역) | 2018.01.26  | 박노섭 기반시설과장<br>이규철 시설관리담당<br>정승협 주무관   |                      |        |         |       |       |        |         |   |        |     |       |       |       |     |  |   |   |   |   |     |       |   |       |       |       |     |       |     |       |   |       |     |  |  |  |  |

| 〈그간 주요 추진내용〉                              |            |   |   |                  |
|---|------------|---|---|------------------|
| ○ 마시안해변 도로개설공사<br>보상계획                    | 2018.05.09 | 우원균<br>박노섭<br>이규철<br>정승협                      | 영종유지<br>중반기<br>설시관<br>리주무관                          | 지원단장<br>과장<br>담당 |
| ○ 「마시안 해변 도로개설공사」<br>보상 전도금 지출(2차)        | 2019.04.23 | 홍인성<br>김재익<br>우원균<br>한영대<br>박노섭<br>박영문<br>김두용 | 구청장<br>구부구청장<br>총무국장<br>국제도시<br>기반시설<br>유용유시<br>주무관 | 국장<br>과장<br>담당   |
| ○ 지적측량 수수료 지출<br>(마시안해변 도로 개설공사<br>-법면제척) | 2019.04.11 | 박노섭<br>박영문<br>김두용                             | 기반시설<br>시설관<br>리주무관                                 | 과장<br>담당         |
| ○ 기본 및 실시설계용역 준공                          | 2019.12.17 | 박노섭<br>박영문<br>김두용                             | 기반시설<br>시설관<br>리주무관                                 | 과장<br>담당         |
| ○ 「마시안 해변 도로개설공사」<br>보상 전도금 지출(4차)        | 2020.02.21 | 홍인성<br>구영모<br>한영대<br>우원균<br>김호진<br>박영문<br>박동근 | 구청장<br>구부구청장<br>행정복지<br>국제도시<br>기반시설<br>유용유시<br>주무관 | 국장<br>건설과장<br>담당 |

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

(2020-29)

|                                  |  |   |                      |
|----------------------------------|--|---|----------------------|
| ① 정책사업명                          | 공원녹지 유지관리(하늘도시 공원녹지)   |   |                      |
| ② 추진배경                           | 하늘도시 내 공원녹지에 대한 연간 지속적인 유지관리를 통해 시민들에게 쾌적한 녹색 휴식공간을 제공함으로써 삶의 질 향상에 기여하고자 함  |   |                      |
| ③ 사업개요                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업위치 : 영종국제도시 하늘도시 1,2,3구역</li> <li>○ 사업기간 : 2020. 2월 ~ 12월</li> <li>○ 소요예산 : 1,676백만원</li> <li>○ 사업내용                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 하늘도시 공원녹지 관리공사(1구역)</li> <li>- 하늘도시 공원녹지 관리공사(2구역)</li> <li>- 하늘도시 공원녹지 관리공사(3구역)</li> <li>- 하늘도시 공원녹지 병해충 방제공사(1,2구역)</li> </ul> </li> </ul> |   |                      |
| ④ 사업부서                           | 도시공원과  | ⑤ 담당자   | 녹지5급 최성현<br>녹지8급 김유리 |
| ⑥ 선정기준                           | 구에서 발주하는 5억원 이상의 예산이 투입되는 사업   | ⑦ 사업기간  | 2020. 2월 ~ 2021. 1월  |
| <b>&lt;그간 주요 추진내용&gt;</b>        |  |   |                      |
| ○ 2020.년도 하늘도시 공원녹지 관리공사(1구역) 시행 | 2020.01.20   | 구영모 부구청장<br>우원균 국제도시건설국장<br>최성현 도시공원과장<br>김찬주 공원담당<br>김유리 주무관 |                      |
| ○ 2020.년도 하늘도시 공원녹지 관리공사(2구역) 시행 | 2020.01.20   | 구영모 부구청장<br>우원균 국제도시건설국장<br>최성현 도시공원과장<br>김찬주 공원담당<br>김유리 주무관 |                      |
| ○ 2020.년도 하늘도시 공원녹지 관리공사(3구역) 시행 | 2020.01.18   | 구영모 부구청장<br>우원균 국제도시건설국장<br>최성현 도시공원과장<br>김찬주 공원담당<br>김유리 주무관 |                      |

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

(2020-30)

|                              |   |   |                      |
|------------------------------|---|---|----------------------|
| <b>① 정책사업명</b>               | 공원녹지 유지관리(공항신도시)  |   |                      |
| <b>② 추진배경</b>                | 공항신도시 내 공원녹지에 대한 연간 지속적인 유지관리를 통해 시민들에게 쾌적한 녹색 휴식공간을 제공함으로써 삶의 질 향상에 기여하고자 함  |   |                      |
| <b>③ 사업개요</b>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업위치 : 영종국제도시 공항신도시</li> <li>○ 사업기간 : 2020. 1월 ~ 12월</li> <li>○ 소요예산 : 500백만원</li> <li>○ 사업내용                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 공항신도시 공원녹지 관리공사</li> <li>- 공항신도시 및 하늘도시(3구역) 공원녹지 병해충 방제공사</li> <li>- 영마루공원 게이트볼장 보완공사</li> </ul> </li> </ul> |   |                      |
| <b>④ 사업부서</b>                | 도시공원과   | <b>⑤ 담당자</b>  | 녹지5급 최성현<br>녹지8급 지호승 |
| <b>⑥ 선정기준</b>                | 구에서 발주하는 5억원 이상의 예산이 투입되는 사업  | <b>⑦ 사업기간</b>   | 연중                   |
| <b>&lt;그간 주요 추진내용&gt;</b>    |   |   |                      |
| ○ 영마루공원 게이트볼장 보완 사업추진        | 2020.01.10  | 최성현 도시공원과장<br>김찬주 공원담당<br>지호승 주무관                             |                      |
| ○ 2020.년도 공항신도시 공원녹지 관리공사 시행 | 2020.01.17  | 구영모 부구청장<br>우원균 국제도시건설국장<br>최성현 도시공원과장<br>김찬주 공원담당<br>지호승 주무관 |                      |

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

(2020-31)

|                                 |   |   |                      |
|---------------------------------|---|---|----------------------|
| ① 정책사업명                         | 왕산해수욕장 경관특화사업   |   |                      |
| ② 추진배경                          | 우리 구 관광 명소인 왕산해수욕장에 특색 있는 경관시설물 설치하여 관광객 유치 및 지역경제 활성화에 기여하고자 함   |   |                      |
| ③ 사업개요                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업위치 : 중구 왕산해수욕장 일원</li> <li>○ 사업기간 : 2020. 1월 ~ 12월</li> <li>○ 소요예산 : 780백만원</li> <li>○ 사업내용                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 경관시설물 1식 설치</li> <li>- 야간 경관조명 1식 설치</li> </ul> </li> </ul> |   |                      |
| ④ 사업부서                          | 도시공원과   | ⑤ 담당자   | 녹지5급 최성현<br>시설8급 문종욱 |
| ⑥ 선정기준                          | 구에서 발주하는 5억원 이상의 예산이 투입되는 사업  | ⑦ 사업기간  | 연중                   |
| <b>&lt;그간 주요 추진내용&gt;</b>       |   |   |                      |
| ○ 왕산해수욕장 경관특화사업<br>기본 및 실시설계 용역 | 2020.01.31  | 우원균 국제도시건설국장<br>최성현 도시공원과장<br>김병호 도시경관담당<br>문종욱 주무관 |                      |

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

(2020-32)

|   |   |  |                      |
|---|---|--|----------------------|
| <b>① 정책사업명</b>                              | 선녀바위~을왕리 간 탐방로 조성사업   |  |                      |
| <b>② 추진배경</b>                               | 용유지역 천혜의 해안 경관인 선녀바위 ~ 을왕리 해변 구간을 아름다운 자연과 구전설화로 엮어 국가급 해안 탐방로로 개발하여 국내외 탐방객이 느끼고 체험할 수 있는 걷기 중심의 둘레길을 조성하고자 함  |  |                      |
| <b>③ 사업개요</b>                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업위치 : 중구 을왕동 산69-5번지 일원</li> <li>○ 사업기간 : 2020. 3월 ~ 9월</li> <li>○ 소요예산 : 1,500백만원</li> <li>○ 사업내용               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 보행둘레길(숲길 830m, 해안데크 432m)</li> <li>- 구전설화 스토리텔링 안내판 및 낙조전망데크 2개소</li> <li>- 숲속 힐링테라피 휴게공간</li> <li>- 포토존</li> <li>- 출렁다리(L=38m) 설치 등</li> </ul> </li> </ul> |  |                      |
| <b>④ 사업부서</b>                               | 도시공원과   | <b>⑤ 담당자</b>   | 녹지5급 최성현<br>녹지7급 박영호 |
| <b>⑥ 선정기준</b>                               | 구에서 발주하는 5억원 이상의 예산이 투입되는 사업  | <b>⑦ 사업기간</b>  | 2020. 3월 ~ 9월        |
| <b>&lt;그간 주요 추진내용&gt;</b>                   |   |  |                      |
| ○ 『선녀바위~을왕리 간 문화탐방로 조성사업』 시행                | 2020.02.11  | 홍인성 구청장<br>구영모 부구청장<br>우원균 국제도시건설국장<br>최성현 도시공원과장<br>김훈희 산림담당<br>강소현 주무관 |                      |
| ○ 『선녀바위~을왕리 간 문화탐방로 조성사업』 출렁다리(조달) 구입의뢰     | 2020.03.13  | 최성현 도시공원과장<br>김훈희 산림담당<br>전성호 주무관  |                      |
| ○ 『선녀바위~을왕리 간 문화탐방로 조성사업』 데크로드및전망대(조달) 구입의뢰 | 2020.03.13  | 최성현 도시공원과장<br>김훈희 산림담당<br>전성호 주무관  |                      |

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

(2020-33)

|                                       |   |   |                      |
|---------------------------------------|---|---|----------------------|
| <b>① 정책사업명</b>                        | 무의도 해상관광탐방로 연결사업  |   |                      |
| <b>② 추진배경</b>                         | 2018년 6월 준공한 기존 무의도 해상관광탐방로를 연장 조성하여 호룡곡산 등산로 환상의 길과 연결, 순환형 탐방로를 조성함으로써 무의도 관광 활성화 도모에 기여하고자 함   |   |                      |
| <b>③ 사업개요</b>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업위치 : 중구 무의동 하나개해수욕장 해안 공유수면</li> <li>○ 사업기간 : 2020. 4월 ~ 10월</li> <li>○ 소요예산 : 1,400백만원</li> <li>○ 사업내용                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 해상데크로드 연장 설치(L=302m)</li> <li>- 스카이워크(스틸그레이팅 구간 L=30m)</li> </ul> </li> </ul> |   |                      |
| <b>④ 사업부서</b>                         | 도시공원과   | <b>⑤ 담당자</b>  | 녹지5급 최성현<br>공업7급 박성현 |
| <b>⑥ 선정기준</b>                         | 구에서 발주하는 5억원 이상의 예산이 투입되는 사업  | <b>⑦ 사업기간</b>   | 2020. 4월 ~ 10월       |
| <b>&lt;그간 주요 추진내용&gt;</b>             |   |   |                      |
| ○ 『무의도 해상관광탐방로 연결사업』 실시설계용역 시행        | 2019.01.03  | 성용원 부구청장<br>한영대 영종용유지원단장<br>홍기주 도시공원과장<br>김훈희 산림담당<br>강소현 주무관 |                      |
| ○ 『무의도 해상관광탐방로 연결사업』 실시설계용역 준공검사 결과통보 | 2020.01.17  | 최성현 도시공원과장<br>김훈희 산림담당<br>강소현 주무관                             |                      |
| ○ 『무의도 해상관광탐방로 연결사업』 시행               | 2020.03.23  | 홍인성 구청장<br>구영모 부구청장<br>우원균 국제도시건설국장<br>최성현 도시공원과장<br>김훈희 산림담당 |                      |
| ○ 『무의도 해상관광탐방로 연결사업(전기)』 시행           | 2020.03.26  | 구영모 부구청장<br>우원균 국제도시건설국장<br>최성현 도시공원과장<br>김훈희 산림담당<br>유탁경 주무관 |                      |

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

(2020-34)

|                                       |  |   |                      |
|---------------------------------------|--|---|----------------------|
| ① 정책사업명                               | 선녀바위해변 공영주차장 조성  |   |                      |
| ② 추진배경                                | 선녀바위해변 일원의 주차공간이 매우 부족하여 불법주정차에 의한 차량혼잡이 극심하고 현행도로가 협소하여 노상주차장 조성도 불가능한 실정으로 주차편의 제공과 교통안전을 도모하기 위해 공영주차장을 조성하고자 함                       |   |                      |
| ③ 사업개요                                | ○ 사업위치 : 을왕동 678-180번지 일원<br>○ 사업규모 : 조성면적 A=6,428㎡ (주차면 N= 177면)<br>○ 사업기간 : 2019. 1월 ~ 2020. 12월<br>○ 총사업비 : 2,500백만원 (국비 50%, 구비 50%) |   |                      |
| ④ 사업부서                                | 교통과  | ⑤ 담당자   | 행정5급 채진규<br>시설7급 문성우 |
| ⑥ 선정기준                                | 구가 발주하는 5억원 이상의 예산이 투입되는 사업  | ⑦ 사업기간  | 2019년 ~ 2020년        |
| <b>&lt;그간 주요 추진내용&gt;</b>             |  |   |                      |
| ○ 공영주차장 조성계획 수립                       | 2018.10.01   | 한영대 영종용유지원단장<br>류인철 교통지적과장<br>임남무 차량등록관리담당<br>박동근 주무관 |                      |
| ○ 투자심사 완료 및 지방재정계획 반영                 | 2018.11월   |   |                      |
| ○ 도시관리계획(시설:주차장) 결정용역 착수              | 2019.01.10   |   |                      |
| ○ 2020.년 사업예산(1,250백만원)<br>국비 가내시 통보  | 2019.10.30   | 한영대 국제도시건설국장<br>채진규 교통지적과장<br>윤득상 차량등록관리담당<br>박동근 주무관 |                      |
| ○ 도시관리계획(시설:주차장) 결정용역<br>완료 및 지형도면 고시 | 2019.12.02   | 한영대 국제도시건설국장<br>채진규 교통과장<br>윤득상 교통시설담당<br>박동근 주무관     |                      |
| ○ 실시설계용역 착수                           | 2020.02.07   |   |                      |
| ○ 지반지질조사용역 시행                         | 2020.03.17   | 우원균 국제도시건설국장<br>채진규 교통과장<br>윤득상 교통시설담당<br>문성우 주무관     |                      |
| ○ 지적측량 수수료 지출                         | 2020.03.17   |   |                      |
| ○ 지반지질조사용역 준공                         | 2020.04.08   |   |                      |

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

(2020-35)

|   |   |   |                      |
|---|---|---|----------------------|
| ① 정책사업명   | 무의지소 일원 공영주차장 조성  |   |                      |
| ② 추진배경  | 2019.년 무의 연도교 개통에 따른 주차공간 확충을 통해 지역주민과 방문객들에게 주차편의를 제공하여 쾌적한 교통환경 조성 및 지역경제 활성화에 기여하고자 함  |   |                      |
| ③ 사업개요  | ○ 사업위치 : 무의동 산156 일원<br>○ 사업규모 : A=4,186㎡ (지평식, 32면[대형버스 10대 포함])<br>○ 사업기간 : 2019. 4월 ~ 2020. 8월<br>○ 총사업비 : 620백만원 (국비 50%, 시비 50%) |   |                      |
| ④ 사업부서  | 교통과   | ⑤ 담당자   | 행정5급 채진규<br>시설7급 문성우 |
| ⑥ 선정기준  | 구가 발주하는 5억원 이상의 예산이 투입되는 사업   | ⑦ 사업기간  | 2019년 ~ 2020년        |
| <b>&lt;그간 주요 추진내용&gt;</b>                         |   |   |                      |
| ○ 공영주차장 조성계획 수립                                   | 2019.04.16  | 한영대 국제도시건설국장<br>채진규 교통과장<br>윤득상 교통시설담당<br>박동근 주무관 |                      |
| ○ 실시설계용역비 2회추경 예산확보                               | 2019.5월   |   |                      |
| ○ 경제청 사업계획 협의[큰무리~하나개 입구간 도로개설공사 연접시행]            | 2019.9월   |   |                      |
| ○ 실시설계용역 착수                                       | 2019.09.27  |   |                      |
| ○ 실시설계용역 일지정지[큰무리~하나개 입구간 도로개설공사(경제청 추진) 설계변경 지연] | 2019.12.16  |   |                      |
| ○ 지반지질조사 완료                                       | 2020.03.26  |   |                      |

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

(2020-36)

|  |  |   |                      |
|--|--|---|----------------------|
| ① 정책사업명  | 하나개해수욕장 공영주차장 조성사업   |   |                      |
| ② 추진배경   | 2019.년도 잠진도 ~ 무의도간 연도교의 개통으로 인한 무의지역의 교통대란을 억제하고 하나개해수욕장 일원의 주차공간을 확충하여 주민과 방문객들에게 주차편의를 제공하는 한편 관광지에 걸맞는 교통환경 조성으로 중구 이미지 제고                  |   |                      |
| ③ 사업개요   | ○ 사업위치 : 무의동 84번지 외 3필지<br>○ 사업규모 : A=4,828㎡ (건축식 1층2단, 주차면 N ≍ 220면)<br>○ 사업기간 : 2019. 10월 ~ 2021. 6월<br>○ 총사업비 : 4,857백만원 (국·시비 50%, 구비 50%) |   |                      |
| ④ 사업부서   | 교통과  | ⑤ 담당자   | 행정5급 채진규<br>시설7급 문성우 |
| ⑥ 선정기준   | 구가 발주하는 5억원 이상의 예산이 투입되는 사업  | ⑦ 사업기간  | 2019년 ~ 2021년        |
| <b>&lt;그간 주요 추진내용&gt;</b>  |  |   |                      |
| ○ 무의도 주민 하나개 공영주차장 조성요구(285인) 및 답변   | 2019.4월  | 한영대 국제도시건설국장<br>채진규 교통과장<br>윤득상 교통시설담당<br>박동근 주무관 |                      |
| ○ 공영주차장 조성계획 수립  | 2019.08.13   |   |                      |
| ○ 3회추경 도시관리계획 결정용역비 (22백만원:구비) 확보  | 2019.9월  |   |                      |
| ○ 도시관리계획(시설:주차장) 결정용역 착수   | 2019.11.01   |   |                      |
| ○ 중기지방재정계획 반영  | 2019.11월   |   |                      |
| ○ 사업계획 변경  | 2019.12.23   |   |                      |
| - 변경내용 : (당초) 지평식 120면 → (변경) 건축식 220면<br>- 사업예산 : 1,152백만원 → 4,857백만원<br>- 변경사유 : 지역 주차수요 재검토, 주민의견 검토·반영 |  |   |                      |
| ○ 지방재정 투자심사 이행<br>- 2020.년 사업비 일부 확보(시비 565백만원, 구비 565백만원)   | 2020.01.08   |   |                      |
| ○ 예산지원(시비보조) 협조요청(區→市)   | 2020.3월  | 우원균 국제도시건설국장<br>채진규 교통과장<br>윤득상 교통시설담당<br>문성우 주무관 |                      |
| ○ 도시관리계획 결정 및 지형도면 고시  | 2020.03.30   |   |                      |
| ○ 도시관리계획(시설:주차장) 결정용역 준공   | 2020.04.02   |   |                      |

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

(2020-37)

|  |   |                          |                      |
|--|---|--------------------------|----------------------|
| ① 정책사업명  | 큰무리 공영주차장 조성사업  |                          |                      |
| ② 추진배경   | 2019.년 잠진도~무의도 간 연도교의 개통으로 교통량 급증에 따른 대비책으로 지역주민 및 관광객들에게 쾌적한 교통환경을 제공하기 위하여 공영주차장 확충   |                          |                      |
| ③ 사업개요   | ○ 사업위치 : 무의동 297-1번지 일원<br>○ 사업규모 : A=17,676㎡(주차면 N ≍ 500면)<br>○ 사업기간 : 2020. 1월 ~ 2021. 6월<br>○ 총사업비 : 5,800백만원 (국비 50%, 구비 50%) |                          |                      |
| ④ 사업부서   | 교통과   | ⑤ 담당자                    | 행정5급 채진규<br>시설7급 문성우 |
| ⑥ 선정기준   | 구가 발주하는 5억원 이상의 예산이 투입되는 사업   | ⑦ 사업기간                   | 2020년~2021년          |
| <b>&lt;그간 주요 추진내용&gt;</b>                            |   |                          |                      |
| ○ 사업예산 신청(국비 균특회계)                                   | 2019.4월   | 한영대 국제도시건설국장<br>채진규 교통과장 |                      |
| ○ 투자심사 완료 및 중기지방재정계획 반영                              | 2019.5월   | 윤득상 교통시설담당<br>박동근 주무관    |                      |
| ○ 도시관리계획(시설:주차장) 결정용역 착수[용역기간: 2020.3.19.~2020.8.15] | 2020.03.19  | 우원균 국제도시건설국장<br>채진규 교통과장 |                      |
| ○ 큰무리마을 일원 공영주차장 조성사업 소규모 환경영향평가용역 계약                | 2020.04.23  | 윤득상 교통시설담당<br>문성우 주무관    |                      |

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

(2020-38)

|                           |  |   |                      |
|---------------------------|--|---|----------------------|
| <b>① 정책사업명</b>            | 마시안해변 공영주차장 조성   |   |                      |
| <b>② 추진배경</b>             | 마시안해변 일원의 주차공간이 부족하여 불법주정차 등에 의한 교통환경이 열악하고 현행도로가 협소하여 노상주차장 조성도 불가능한 실정으로 주차편의 제공과 교통안전을 도모하기 위해 공영주차장을 조성하고자 함   |   |                      |
| <b>③ 사업개요</b>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업위치 : 덕교동 667-7번지 일원</li> <li>○ 사업규모 : A=4,674㎡(주차면 N ≍ 160면)</li> <li>○ 사업기간 : 2019. 11월 ~ 2021. 12월</li> <li>○ 총사업비 : 5,800백만원 (국비 50%, 구비 50%)</li> </ul> |   |                      |
| <b>④ 사업부서</b>             | 교통과  | <b>⑤ 담당자</b>                                      | 행정5급 채진규<br>시설7급 문성우 |
| <b>⑥ 선정기준</b>             | 구가 발주하는 5억원 이상의 예산이 투입되는 사업  | <b>⑦ 사업기간</b>                                     | 2019년~2021년          |
| <b>&lt;그간 주요 추진내용&gt;</b> |  |   |                      |
| ○ 공영주차장 조성계획 수립           | 2018.10월   | 한영대 영종용유지원단장<br>류인철 교통지적과장                        |                      |
| ○ 투자심사 완료 및 중기지방재정계획 반영   | 2018.11월   | 임남무 차량등록관리담당<br>박동근 주무관                           |                      |
| ○ 실시설계용역 착수               | 2020.02.05   | 우원균 국제도시건설국장<br>채진규 교통과장<br>윤득상 교통시설담당<br>박동근 주무관 |                      |

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

(2020-39)

|                                 |  |   |                      |
|---------------------------------|--|---|----------------------|
| ① 정책사업명                         | 광명항 해안도로 공영주차장 확장  |   |                      |
| ② 추진배경                          | 광명항 해안도로 상 주차공간이 부족하여 불법주정차 등에 의한 교통환경이 열악하고 현행도로가 협소하여 추가 노상주차장 조성도 불가능한 실정으로 공유수면 매립 등을 통해 공영주차장을 확장하여 주차편의 제공과 교통안전을 도모   |   |                      |
| ③ 사업개요                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업위치 : 무의동9-6번지 일원</li> <li>○ 사업규모 : A=8,000㎡(주차면 N ≍ 300면)</li> <li>○ 사업기간 : 2020. 1월 ~ 2021. 12월</li> <li>○ 총사업비 : 2,500백만원 (국비 50%, 구비 50%)</li> </ul> |   |                      |
| ④ 사업부서                          | 교통과  | ⑤ 담당자   | 행정5급 채진규<br>시설7급 문성우 |
| ⑥ 선정기준                          | 구가 발주하는 5억원 이상의 예산이 투입되는 사업  | ⑦ 사업기간  | 2020년~2021년          |
| <b>&lt;그간 주요 추진내용&gt;</b>       |  |   |                      |
| ○ 사업예산 신청(국비 균특회계)              | 2019.4월  | 우원균 국제도시건설국장<br>채진규 교통과장<br>윤득상 교통시설담당<br>박동근 주무관 |                      |
| ○ 투자심사 완료 및 중기지방재정계획 반영         | 2019.5월  |   |                      |
| ○ 2020.년 본예산 반영<br>(용역비 100백만원) | 2020.1월  |   |                      |

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

(2020-40)

| ① 정책사업명 | 어촌뉴딜300사업(2019. 공모선정)   |           |                          |         |   |        |        |       |   |           |           |           |         |    |           |           |           |         |    |         |         |         |         |    |         |         |         |         |
|---------|---|-----------|--------------------------|---------|---|--------|--------|-------|---|-----------|-----------|-----------|---------|----|-----------|-----------|-----------|---------|----|---------|---------|---------|---------|----|---------|---------|---------|---------|
| ② 추진배경  | 2019년 해양수산부 어촌뉴딜300사업 선정에 따라 낙후된 어촌 어항을 연계 통합하여 접근성 및 정주여건 개선, 수산물관광 등 산업발전으로 지역의 경제 활성화 기여<br>- 추진근거 : 「수산업·어촌발전 기본법」, 「어촌·어항법」  |           |                          |         |   |        |        |       |   |           |           |           |         |    |           |           |           |         |    |         |         |         |         |    |         |         |         |         |
| ③ 사업개요  | ○ 사업명 : 무의지역 어촌뉴딜300사업<br>○ 사업위치 : 인천광역시 중구 무의도, 소무의도 일원<br>○ 사업기간 : 2019. 1월 ~ 2021. 12월<br>○ 사업내용<br>- 공통사업<br>· 소무의항 방파제, 광명항 선착장 보강, 안전시설 설치사업<br>- 특화사업<br>· 큰무리 어촌체험마을리모델링 사업<br>· 포내 바닷길체험 조성사업<br>· 소무의 바다낚시터 조성사업<br>○ 사업예산<br><div style="text-align: right;">(단위 : 천원)</div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">구분</th> <th style="width: 15%;">계</th> <th style="width: 15%;">2019.년</th> <th style="width: 15%;">2020.년</th> <th style="width: 15%;">2021년</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>계</td> <td style="text-align: right;">4,841,856</td> <td style="text-align: right;">1,694,286</td> <td style="text-align: right;">2,179,000</td> <td style="text-align: right;">968,570</td> </tr> <tr> <td>국비</td> <td style="text-align: right;">3,389,000</td> <td style="text-align: right;">1,186,000</td> <td style="text-align: right;">1,525,000</td> <td style="text-align: right;">678,000</td> </tr> <tr> <td>시비</td> <td style="text-align: right;">726,428</td> <td style="text-align: right;">254,143</td> <td style="text-align: right;">327,000</td> <td style="text-align: right;">145,285</td> </tr> <tr> <td>구비</td> <td style="text-align: right;">726,428</td> <td style="text-align: right;">254,143</td> <td style="text-align: right;">327,000</td> <td style="text-align: right;">145,285</td> </tr> </tbody> </table> |           |                          | 구분      | 계 | 2019.년 | 2020.년 | 2021년 | 계 | 4,841,856 | 1,694,286 | 2,179,000 | 968,570 | 국비 | 3,389,000 | 1,186,000 | 1,525,000 | 678,000 | 시비 | 726,428 | 254,143 | 327,000 | 145,285 | 구비 | 726,428 | 254,143 | 327,000 | 145,285 |
| 구분      | 계   | 2019.년    | 2020.년                   | 2021년   |   |        |        |       |   |           |           |           |         |    |           |           |           |         |    |         |         |         |         |    |         |         |         |         |
| 계       | 4,841,856   | 1,694,286 | 2,179,000                | 968,570 |   |        |        |       |   |           |           |           |         |    |           |           |           |         |    |         |         |         |         |    |         |         |         |         |
| 국비      | 3,389,000   | 1,186,000 | 1,525,000                | 678,000 |   |        |        |       |   |           |           |           |         |    |           |           |           |         |    |         |         |         |         |    |         |         |         |         |
| 시비      | 726,428   | 254,143   | 327,000                  | 145,285 |   |        |        |       |   |           |           |           |         |    |           |           |           |         |    |         |         |         |         |    |         |         |         |         |
| 구비      | 726,428   | 254,143   | 327,000                  | 145,285 |   |        |        |       |   |           |           |           |         |    |           |           |           |         |    |         |         |         |         |    |         |         |         |         |
| ④ 사업부서  | 농수산과  | ⑤ 담당자     | 농업5급 김홍남<br>해양수산7급 신현수   |         |   |        |        |       |   |           |           |           |         |    |           |           |           |         |    |         |         |         |         |    |         |         |         |         |
| ⑥ 선정기준  | 구가 발주하는 5억원 이상의 예산이 투입되는 사업   | ⑦ 사업기간    | 2018. 10월 ~<br>2021. 12월 |         |   |        |        |       |   |           |           |           |         |    |           |           |           |         |    |         |         |         |         |    |         |         |         |         |

| 〈그간 주요 추진내용〉                              |            |   |
|---|------------|---|
| ○ 어촌뉴딜300사업 공모신청서 제출                      | 2018.10.18 | 손영식 항만공항수산과장<br>최홍열 해양수산담당<br>김혜정 주무관   |
| ○ '19년도 어촌뉴딜300 공모신청 계획 수립                | 2018.10.24 | 권순철 도시관리국장<br>손영식 항만공항수산과장<br>최홍열 해양수산담당<br>김혜정 주무관   |
| ○ '19년 어촌뉴딜300사업 대상지 현장평가를 위한 자료 제출       | 2018.10.31 | 손영식 항만공항수산과장<br>최홍열 해양수산담당<br>김혜정 주무관   |
| ○ '19년도 어촌뉴딜300 공모신청 기본계획 수립 용역           | 2018.11.27 | 권순철 도시관리국장<br>손영식 항만공항수산과장<br>최홍열 해양수산담당<br>김혜정 주무관   |
| ○ '19년도 어촌뉴딜300 사업 무의 지역 선정               | 2018.12.20 | 손영식 항만공항수산과장<br>최홍열 해양수산담당<br>김혜정 주무관   |
| ○ 지방재정 투자심사 완료                            | 2019.02.27 | 김홍남 경제과장<br>최홍열 해양수산담당<br>정주연 주무관   |
| ○ '19년 중구 어촌뉴딜300사업 무의지역협의체 구성 및 운영 계획 수립 | 2019.03.21 | 김재익 부구청장<br>한상원 복지경제국장<br>김홍남 경제과장<br>최홍열 해양수산담당<br>정주연 주무관                                   |
| ○ '19년 어촌뉴딜300사업 추진계획 및 기본 및 시행계획 수립용역    | 2019.03.28 | 홍인성 구청장<br>김재익 부구청장<br>한상원 복지경제국장<br>김홍남 경제과장<br>최홍열 해양수산담당<br>윤자영 주무관(공통사업)<br>정주연 주무관(특화사업) |
| ○ 어촌뉴딜300사업 현장자문 및 무의지역협의체 개최             | 2019.04.11 | 김홍남 경제과장<br>최홍열 해양수산담당<br>정주연 주무관   |

| 〈그간 주요 추진내용〉  |            |   |
|---|------------|---|
| ○ '19년 어촌뉴딜300사업 추진계획 및 기본 및 시행계획 수립용역 일상감사 및 계약심사 완료 | 2019.04.15 | 김홍남 경제과장<br>최홍열 해양수산담당<br>정주연 주무관   |
| ○ 무의지역 어촌뉴딜300사업 기본 및 시행계획 수립용역 시행                    | 2019.04.18 | 홍인성 구청장<br>김재익 부구청장<br>우원균 총무국장<br>한상원 복지경제국장<br>김홍남 경제과장<br>최홍열 해양수산담당<br>정주연 주무관      |
| ○ 무의지역 어촌뉴딜300사업 지역 협의체 개체                            | 2019.05.31 | 김홍남 경제과장<br>최홍열 해양수산담당<br>정주연 주무관   |
| ○ 어촌뉴딜300사업 2차 현장자문 및 무의지역협의체 개최                      | 2019.07.16 | 김홍남 경제과장<br>최홍열 해양수산담당<br>정주연 주무관   |
| ○ 어촌뉴딜300사업 4차 무의지역협의체 개최                             | 2019.08.16 | 김홍남 경제과장<br>고안식 해양수산담당<br>정주연 주무관   |
| ○ 무의지역 어촌뉴딜300사업 기본계획 고시                              | 2019.12.27 | 김홍남 농수산과장<br>고안식 해양수산담당<br>정주연 주무관  |
| ○ 무의지역 어촌뉴딜 공통사업 시행                                   | 2020.01.28 | 홍인성 구청장<br>구영모 부구청장<br>한영대 행정복지국장<br>우원균 국제도시건설국장<br>김홍남 농수산과장<br>김시환 해양시설담당<br>윤자영 주무관 |

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

(2020-41)

|  |  |  |                      |
|--|--|--|----------------------|
| <b>① 정책사업명</b>                         | 잠진도 어촌정주어항 개발사업  |  |                      |
| <b>② 추진배경</b>                          | 용유·무의지역 일부가 경제자유구역에서 해제되었으나 용유지역 어업기반시설 부족 등으로 주민들이 많은 불편을 겪고 있어, 어항시설을 갖춘 법정어항을 개발하여 지역 주민의 생활여건을 개선하고자 함                     |  |                      |
| <b>③ 사업개요</b>                          | ○ 사업명 : 잠진도 어촌정주어항 개발사업 기본 및 실시설계 용역<br>○ 사업위치 : 중구 덕교동 103-22번지 일원<br>○ 용역비 : 600백만원(시비 300, 구비 300)<br>○ 사업내용 : 기본 및 실시설계 1식 |  |                      |
| <b>④ 사업부서</b>                          | 농수산과   | <b>⑤ 담당자</b>   | 농업5급 김홍남<br>시설7급 윤자영 |
| <b>⑥ 선정기준</b>                          | 구에서 발주하는 5억원 이상의 예산이 투입되는 사업   | <b>⑦ 사업기간</b>  | 2015년 ~ 2020년        |
| <b>&lt;그간 주요 추진내용&gt;</b>              |  |  |                      |
| ○ 용유지역 어항지정 및 개발계획 수립용역 시행             | 2015.11.20   | 김홍섭 구청장<br>계재덕 부구청장<br>유병환 도시관리국장<br>한영대 항만공항해양과장<br>박병호 해양수산담당<br>김형란 주무관 |                      |
| ○ 용유지역 어항지정 공유수면 매립 전략환경영향평가 용역 시행     | 2016.12.05   | 박명성 부구청장<br>신영목 도시관리국장<br>한영대 항만공항수산과장<br>박병호 해양수산담당<br>이영학 주무관            |                      |
| ○ 용유지역 어항지정 공유수면 매립기본계획 반영요청서 작성 용역 시행 | 2016.12.05   | 신영목 도시관리국장<br>한영대 항만공항수산과장<br>박병호 해양수산담당<br>이영학 주무관                        |                      |
| ○ 용유지역 어항지정 및 개발계획 수립용역 준공             | 2016.12.19   | 한영대 항만공항수산과장<br>박병호 해양수산담당<br>이영학 주무관                                      |                      |

| 〈그간 주요 추진내용〉  |            |  |
|---|------------|--|
| ○ 어항지정 관련 의견 조회(市)  | 2017.07.12 | 김정수 항만팀장(대결)<br>박병호 해양수산담당<br>이영학 주무관  |
| ○ 어항지정 관련 의견 조회<br>(해수부)                                      | 2017.08.09 | 김정수 항만팀장(대결)<br>박병호 해양수산담당<br>이영학 주무관  |
| ○ 용유지역 어항지정(개발) 추진<br>(변경) 계획(안)                              | 2017.09.28 | 김홍섭 구청장<br>정창래 부구청장<br>김광호 도시개발과장(대결)<br>이승선 항만공항수산과장<br>박병호 해양수산담당<br>이영학 주무관 |
| ○ 용유지역 어항지정(개발) 추진<br>(변경) 계획(안)                              | 2017.11.03 | 김홍섭 구청장<br>정창래 부구청장<br>권순철 도시개발국장<br>이승선 항만공항수산과장<br>임채경 항만공항시설담당<br>이영학 주무관   |
| ○ 용유지역 어항지정 공유수면<br>매립 전략환경영향평가 용역<br>시행 준공                   | 2017.12.18 | 이승선 항만공항수산과장<br>임채경 항만공항시설담당<br>이영학 주무관  |
| ○ 용유지역 어항지정 공유수면<br>매립기본계획 반영요청서 작성<br>용역 시행 준공               | 2017.12.19 | 이승선 항만공항수산과장<br>임채경 항만공항시설담당<br>이영학 주무관  |
| ○ 전략환경영향평가 보완   | 2018.07.12 | 이승선 항만공항수산과장<br>임채경 항만공항시설담당<br>윤자영 주무관  |
| ○ 전략환경영향평가 협의알림<br>(접수문서)                                     | 2018.07.30 | 손영식 항만공항수산과장<br>임채경 항만공항시설담당<br>윤자영 주무관  |
| ○ 어촌정주어항(가칭 잠진항)<br>지정 및 어항개발계획 수립<br>고시를 위한 협의               | 2018.07.30 | 손영식 항만공항수산과장<br>임채경 항만공항시설담당<br>윤자영 주무관  |
| ○ 어촌정주어항(가칭 잠진항)<br>지정 및 어항개발계획 수립<br>고시를 위한 협의의견통보<br>(접수문서) | 2018.09.27 | 손영식 항만공항수산과장<br>임채경 항만공항시설담당<br>윤자영 주무관  |

| 〈그간 주요 추진내용〉                                |            |  |
|---|------------|--|
| ○ 일상감사의뢰(잠진도 어촌정주어항(잠진항)개발사업 기본 및 실시설계용역)   | 2019.05.30 | 김홍남 경제과장<br>최홍열 해양수산담당<br>윤자영 주무관                                      |
| ○ 계약심사의뢰(잠진도 어촌정주어항(잠진항)개발사업 기본 및 실시설계용역)   | 2019.06.07 | 김홍남 경제과장<br>최홍열 해양수산담당<br>윤자영 주무관                                      |
| ○ 잠진도 어촌정주어항(잠진항) 지정 고시 및 개발계획 수립에 다른 협의 요청 | 2019.06.10 | 김홍남 경제과장<br>최홍열 해양수산담당<br>윤자영 주무관                                      |
| ○ 잠진도 어촌정주어항(잠진항) 개발계획 관련 의견 제출 (접수문서)      | 2019.07.01 | 김홍남 경제과장<br>최홍열 해양수산담당<br>윤자영 주무관                                      |
| ○ 잠진항(어촌정주어항) 지정 및 개발계획 고시                  | 2019.07.22 | 홍인성 구청장<br>김재익 부구청장<br>한상원 복지경제국장<br>김홍남 경제과장<br>최홍열 해양수산담당<br>윤자영 주무관 |
| ○ 잠진도 어촌정주어항개발사업 (잠진항) 기본 및 실시설계용역 시행       | 2019.07.22 | 김홍남 경제과장<br>최홍열 해양수산담당<br>윤자영 주무관                                      |
| ○ 사업수행능력평가결과송부                              | 2019.10.07 | 김홍남 농수산과장<br>김시환 해양시설담당<br>윤자영 주무관                                     |
| ○ 잠진도 어촌정주어항 개발사업 (잠진항)기본 및 실시설계용역 시행       | 2019.11.15 | 이민호 농업행정담당(대결)<br>김시환 해양시설담당<br>윤자영 주무관                                |

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

(2020-42)

|  |  |                                      |                        |
|--|--|--------------------------------------|------------------------|
| ① 정책사업명  | 인천광역시 중구 취약계층 방문방역 지원에 관한 조례시행규칙 제정  |                                      |                        |
| ② 추진배경   | 「인천광역시 중구 취약계층 방문방역 지원에 관한 조례」의 세부실행을 위하여 방문방역사업 운영 사항을 규정으로 체계적으로 관리하고자 함 |                                      |                        |
| ③ 사업개요   | 취약계층 방문방역 사업 운영 및 지원에 필요한 사항을 규정   |                                      |                        |
| ④ 사업부서   | 보건행정과  | ⑤ 담당자                                | 행정5급 문경환<br>의료기술7급 김상덕 |
| ⑥ 선정기준   | 조례 및 규칙의 제정사항  | ⑦ 사업기간                               | 2020. 2월 ~             |
| <b>&lt;그간 주요 추진내용&gt;</b>                          |  |                                      |                        |
| ○ 「인천광역시 중구 취약계층 방문방역 지원에 관한 조례 시행규칙안」 성별영향평가서 제출  | 2019.12.03   | 문경환 보건행정과장<br>노승은 감염병관리담당<br>김상덕 주무관 |                        |
| ○ 「인천광역시 중구 취약계층 방문방역 지원에 관한 조례 시행규칙안」 사전심사 요청     | 2019.12.12   | 문경환 보건행정과장<br>노승은 감염병관리담당<br>김상덕 주무관 |                        |
| ○ 「인천광역시 중구 취약계층 방문방역 지원에 관한 조례 시행규칙안」 입법예고 및 의견수렴 | 2020.01.08   | 문경환 보건행정과장<br>노승은 감염병관리담당<br>김상덕 주무관 |                        |
| ○ 「인천광역시 중구 취약계층 방문방역 지원에 관한 조례 시행규칙안」 법정 심사의뢰     | 2020.01.29   | 문경환 보건행정과장<br>노승은 감염병관리담당<br>김상덕 주무관 |                        |

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

(2020-43)

|                               |   |  |                      |
|-------------------------------|---|--|----------------------|
| <b>① 정책사업명</b>                | 국제도시보건과 리모델링 공사   |  |                      |
| <b>② 추진배경</b>                 | 국제도시보건과 사무실의 전면 재배치로 공간 활용도를 높여 건강 검사실, 방사선실 등을 설치하여 지역주민의 불편 및 지역 간 건강 불평등을 해소하고자 함  |  |                      |
| <b>③ 사업개요</b>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 공 사 명 : 국제도시보건과 리모델링 공사</li> <li>○ 공사기간 : 2020. 5월 ~ 9월</li> <li>○ 공사규모 : 1, 2층 1,144㎡(약 347평)</li> <li>○ 소요예산 : 765백만원</li> <li>○ 주요공사 내용 : 검사실, 방사선실 설치</li> </ul> |  |                      |
| <b>④ 사업부서</b>                 | 국제도시보건과   | <b>⑤ 담당자</b>   | 행정5급 최준용<br>보건6급 김영필 |
| <b>⑥ 선정기준</b>                 | 구에서 발주하는 5억원 이상의 예산이 투입되는 사업  | <b>⑦ 사업기간</b>  | 2020. 7월 ~ 9월        |
| <b>&lt;그간 주요 추진내용&gt;</b>     |   |  |                      |
| ○ 영종용유보건센터 리모델링 공사 실시설계 용역 시행 | 2019.07.19  | 김양태 보건소장<br>이대섭 영종용유보건센터장<br>백성희 보건관리담당                        |                      |
| ○ 영종용유보건센터 리모델링 및 건강검사실 설치 계획 | 2019.04.10  | 홍인성 구청장<br>김재익 부구청장<br>김양태 보건소장<br>이대섭 영종용유보건센터장<br>백성희 보건관리담당 |                      |