
- 2020년도 -
정책실명제 중점관리 대상사업 내역서

2020. 12.

정책실명제 중점관리 대상사업 목록

등록번호	정 책 명	사업부서	담당자
2020-1	2040 인천 중구 종합계획 수립 용역	미 래 전 략 실	행정5급 함혜영 행정7급 신희연
2020-2	영종국제도시 복합공공시설 건립 타당성 조사 및 기본계획 수립용역		행정5급 함혜영 행정7급 백흥기
2020-3	「인천광역시 중구 적극행정 운영 조례」 제정		행정5급 이재성 행정7급 이선미
2020-4	문화재 야행	문 화 관 광 과	행정5급 이재성 행정7급 이철식 시설7급 전호용
2020-5	아시아누들타운 조성사업-누들플랫폼 조성사업		행정5급 이재성 행정7급 이철식 시설7급 전호용
2020-6	1883 개항장 관광명소화사업		
2020-7	송월동 동화마을 경로당 확충	어르신장애인과	행정5급 박종혁 행정7급 장지연
2020-8	왕산경로당 재건축		
2020-9	미단경로당 신축		
2020-10	답동성당 일원 관광자원화 사업	건 설 과	시설5급 박노섭 시설7급 정승협
2020-11	장기미집행 도로 집행용역		시설5급 박노섭 시설7급 조혜림
2020-12	월미권역 경관개선사업	도 시 개 발 과	행정5급 최인선 시설7급 박경미
2020-13	인천광역시 중구 경관계획 수립 연구용역		행정5급 최인선 녹지7급 박석준
2020-14	도시바람길숲 조성		행정5급 김동철 시설6급 박상용 행정5급 김동철 시설7급 김선민
2020-15	신흥·답동 도시재생뉴딜사업	도시항만재생과	행정5급 김동철 시설6급 박상용 행정5급 김동철 시설7급 김선민
2020-16	전동 윗터골 더블어마을 사업		
2020-17	율목동 공영주차장 확장 조성사업	교 통 운 수 과	행정5급 김영남 시설7급 강재현
2020-18	신흥동 주거지역 공영주차장 확장 조성사업		
2020-19	경동 공영주차장 조성사업		
2020-20	유동 21-1번지 일원 공영주차장 조성사업		
2020-21	환경보전종합계획 수립	환 경 보 호 과	환경5급 강병천 환경6급 허창호 행정9급 김혜성

등록번호	정 책 명	사업부서	담당자
2020-22	복합커뮤니티센터 건립 사업	도 시 행 정 과	시설6급 김호영 행정6급 윤성환
2020-23	중구 청소년수련관 건립	교 육 혁 신 과	행정5급 나종배 행정7급 김은주
2020-24	영종 미개발지역 소1-4호선(2차) 도로개설공사	기 반 시 설 과	시설5급 김호진 시설7급 김진홍
2020-25	잔다리~영종역 입구 간 도로개설공사		
2020-26	하늘어린이집 진입도로 개설공사		
2020-27	영종도 하늘, 바다길 조성사업		
2020-28	마시란 해변 도로개설공사		
2020-29	공원녹지 유지관리(하늘도시 공원녹지)	도 시 공 원 과	녹지5급 최성현 녹지7급 김유리
2020-30	공원녹지 유지관리(공항신도시)		녹지5급 최성현 녹지8급 지호승
2020-31	왕산해수욕장 경관특화사업		녹지5급 최성현 시설8급 문종욱
2020-32	선녀바위~을왕리 간 탐방로 조성사업		녹지5급 최성현 녹지7급 박영호
2020-33	무의도 해상관광탐방로 연결사업		녹지5급 최성현 녹지6급 김훈희 공업7급 박성현
2020-34	선녀바위해변 공영주차장 조성	교 통 과	행정5급 채진규 시설7급 문성우
2020-35	무의지소 일원 공영주차장 조성		
2020-36	하나개해수욕장 공영주차장 조성사업		
2020-37	큰무리 공영주차장 조성사업		
2020-38	마시안해변 공영주차장 조성		
2020-39	광명항 해안도로 공영주차장 확장		
2020-40	어촌뉴딜300사업	농 수 산 과	농업5급 김홍남 해양수산7급 신현수
2020-41	잠진도 어촌정주어항 개발사업		농업5급 김홍남 시설7급 윤자영
2020-42	인천광역시 중구 취약계층 방문방역 지원에 관한 조례시행규칙 제정	보 건 행 정 과	행정5급 손영식 의료기술7급 김상덕
2020-43	국제도시보건과 리모델링 공사	국제도시보건과	행정5급 김동욱 보건6급 조정아

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

(2020-1)

① 정책사업명	2040 인천 중구 종합계획 수립 용역		
② 추진배경	민선7기 출범의 대내·외적 환경변화 속에서 새로운 비전 목표 설정을 위해 구정운영 전반에 대한 중·장기 종합계획을 수립하여 지속가능한 성장 방안과 구민복지 증진을 위한 실행방안 마련		
③ 사업개요	<ul style="list-style-type: none"> ○ 용역명 : 2040 인천 중구 종합계획 수립 용역 ○ 기간 : 2019. 11. 25 ~ 2020. 11. 24 ○ 범위 : 중구 전지역 (140.2km²) ○ 사업비 : 500백만원 ○ 수행업체 : (주) 도담이앤씨, 인천대학교 산학협력단 ○ 과업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 상위 및 우리구의 각종 연구결과를 바탕으로 한 대내외적 현황분석 - 지역여건에 따른 미래상과 전략사업 도출 - 중구의 비전을 담은 부문별 / 전략별 실행계획 수립 - 민선7기 공약 등 우리 구 현안사항 반영 - 원도심과 국제도시(영종·용유지역)의 권역별사업계획 및 종합계획 수립 		
④ 사업부서	미래전략실	⑤ 담당자	행정5급 함혜영 행정7급 신희연
⑥ 선정기준	5천만원 이상의 연구·용역사업	⑦ 사업기간	2019. 11. 25 ~ 2020. 11. 24 (용역중지로 기간 연장)
<그간 주요 추진내용>			
○ 용역 착수 보고회 개최	2019.12.27	홍인성 구청장 김재익 부구청장 이성방 미래전략실장 정영미 전략담당 임경균 주무관	
○ 제1차 연구원 전체회의	2020.02.05		
○ 전문가 자문회의(1차)	2020.05.16	이성방 미래전략실장	
○ 제2차 연구원 전체회의	2020.05.26	정영미 전략담당	
○ 설문조사 실시	2020.06.16 ~ 06.23	임경균 주무관	
○ 제3차 연구원 전체회의	2020.06.29		

〈그간 주요 추진내용〉		
○ 전문가 자문회의(2차)	2020.07.14	함혜영 미래전략실장 김세원 전략담당 임경균 주무관
○ 실무 T/F팀 1차 회의 ○ 실무 T/F팀 2차 회의	2020.07.17 2020.07.24	구영모 부구청장 함혜영 미래전략실장 김세원 전략담당 임경균 주무관
○ 코로나-19로 인한 용역중단	2020.09.21	홍인성 구청장 구영모 부구청장 함혜영 미래전략실장 김세원 전략담당 임경균 주무관
○ 용역 중간보고회 개최	2020.11.11	홍인성 구청장 구영모 부구청장 함혜영 미래전략실장 김세원 전략담당 신희연 주무관
○ 중간보고회 결과에 따른 보완요구 (區→용역업체)	2020.11.26	함혜영 미래전략실장 김세원 전략담당
○ 용역업체와의 실무회의 개최	2020.12.15	신희연 주무관

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

(2020-2)

① 정책사업명	영종국제도시 복합공공시설 건립 타당성 조사 및 기본계획 수립용역		
② 추진배경	영종국제도시의 숙원사업인 문화·체육·복지시설을 갖춘 복합공공시설 건립을 위한 타당성을 분석하고 기본계획을 수립하여 사업추진에 만전을 기하고자 함		
③ 사업개요	<ul style="list-style-type: none"> ○ 용역명 : 영종국제도시 복합공공시설 건립 타당성조사 및 기본계획 수립 용역 ○ 기간 : 2020. 1. 28 ~ 2020. 5. 26 ○ 대상부지 : 운남동 1709-2 (제11호 근린공원 일원) ○ 용역비 : 50백만원 ○ 용역업체 : (주) 에스엠씨 ○ 용역내용 <ul style="list-style-type: none"> - 기초현황, 사례분석 및 수요조사 - 복합공공시설 기본계획안 제시 - 자원조달 및 운영계획 마련 - 비용 및 편익 추정, 경제적·정책적 타당성 분석 등 		
④ 사업부서	미래전략실	⑤ 담당자	행정5급 함혜영 행정7급 신희연
⑥ 선정기준	5천만원 이상의 연구·용역사업	⑦ 사업기간	2020. 1. 28 ~ 2020. 5. 26
<그간 주요 추진내용>			
○ 착수보고회 개최	2020.02.13	홍인성 구청장 구영모 부구청장 이성방 미래전략실장 정영미 전략담당 임경균 주무관	
○ 용역사 1차 업무협의 ○ 용역사 2차 업무협의	2020.03.12 2020.04.09	이성방 미래전략실장 정영미 전략담당 임경균 주무관	

〈그간 주요 추진내용〉		
○ 중간보고회 개최	2020.05.21	홍인성 구청장 구영모 부구청장 한영대 행정복지국장 권순철 도시재생국장 한상원 국제도시행정국장 우원균 국제도시건설국장 장명자 보건소장 이성방 미래전략실장 임경균 주무관
○ 최종보고회 개최	2020.06.02	홍인성 구청장 구영모 부구청장 한영대 행정복지국장 권순철 도시재생국장 한상원 국제도시행정국장 우원균 국제도시건설국장 장명자 보건소장 이성방 미래전략실장 정영미 전략담당 임경균 주무관

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

(2020-3)

① 정책사업명	「인천광역시 중구 적극행정 운영 조례」 제정		
② 추진배경	「지방공무원 적극행정 운영규정」에서 위임한 사항과 그 시행에 필요한 사항을 규정하기 위하여 「인천광역시 중구 적극행정 운영 조례」를 제정		
③ 사업개요	○ 적극행정 실행계획의 수립 등 ○ 적극행정 추진에 관한 사항의 심의		
④ 사업부서	미래전략실	⑤ 담당자	행정5급 함혜영 행정7급 백흥기
⑥ 선정기준	조례 및 규칙의 제정사항	⑦ 사업기간	2020. 3. 16. ~
<그간 주요 추진내용>			
○ 조례 제정안 사전심사 의뢰	2019.11.06	이성방 미래전략실장 고종문 평가혁신담당 문진숙 주무관	
○ 「인천광역시 중구 적극행정 운영에 관한 조례」 제정(수정) 계획	2019.11.12	홍인성 구청장 김재익 부구청장 이성방 미래전략실장 고종문 평가혁신담당 문진숙 주무관	
○ 「인천광역시 중구 적극행정 운영 조례(안)」 성별영향평가서 제출	2019.11.13	이성방 미래전략실장 고종문 평가혁신담당 문진숙 주무관	
○ 「인천광역시 중구 적극행정 운영 조례(안)」 입법예고	2019.11.18 ~ 12.09	이성방 미래전략실장 고종문 평가혁신담당 문진숙 주무관	
○ 「인천광역시 중구 적극행정 운영 조례(안)」 법제심사 의뢰	2019.12.10	이성방 미래전략실장 고종문 평가혁신담당 문진숙 주무관	

<그간 주요 추진내용>

○ 「인천광역시 중구 적극행정 운영 조례(안)」 상정의뢰	2020.02.05	이성방 미래전략실장 이순자 평가혁신담당 문진숙 주무관
○ 「인천광역시 중구 적극행정 운영 조례(안)」 공포	2020.03.16	이성방 미래전략실장 이순자 평가혁신담당 문진숙 주무관

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

(2020-4)

① 정책사업명	문화재 야행		
② 추진배경	역사문화자원을 활용한 문화재 야간향유기회를 증진하고 지역 경제 활성화 도모(문화재청 공모사업)		
③ 사업개요	○ 일 시 : 2020. 11월 ○ 장 소 : 인천개항장 일대 ○ 사업비 : 850백만원(국 340 시 255 구 255) ○ 내 용 : 문화재 및 문화시설 야간 개방, 도보탐방, 문화재 활용 체험프로그램 운영 등		
④ 사업부서	문화관광과	⑤ 담당자	행정5급 이재성 행정7급 이선미
⑥ 선정기준	구에서 발주하는 5억원 이상의 예산이 투입되는 사업	⑦ 사업기간	2019. 7월 ~ 2020.12월
<그간 주요 추진내용>			
○ 2020년 문화재 야행 공모 계획	2019.07.30	홍인성 구청장 김재익 부구청장 우원균 총무국장 김기웅 기획감사실장 김경순 문화관광과과장 조수준 문화유산담당 한경은 주무관	
○ 2020년 인천개항장 문화재 야행 추진계획	2019.12.31	홍인성 구청장 김재익 부구청장 우원균 행정복지국장 김경순 문화관광과과장 조수준 문화유산담당 한경은 주무관	
○ 2020년 인천개항장 문화재 야행 위탁사업비 지급	2020.01.14	홍인성 구청장 구영모 부구청장 한영대 행정복지국장 박미옥 재무과장 김상중 문화예술담당 조수준 문화유산담당 한경은 주무관	

<그간 주요 추진내용>

<p>○ 2020년 인천개항장 문화재 야행 위탁사업비 지급</p>	<p>2020.03.05</p>	<p>홍인성 구청장 구영모 부구청장 한영대 행정복지국장 박미옥 재무과장 이재성 문화관광과장 조수준 문화유산팀장 한경은 주무관</p>
<p>○ 2020년 인천개항장 문화재 야행 행사일정 변경</p>	<p>2020.04.21</p>	<p>이재성 문화관광과장 조수준 문화유산팀장 한경은 주무관</p>
<p>○ 2020년 인천개항장 문화재 야행 행사일정 변경</p>	<p>2020.08.28</p>	<p>이재성 문화관광과장 조수준 문화유산팀장 한경은 주무관</p>
<p>○ 2020년 인천개항장 문화재 야행 행사 개최</p>	<p>2020.11.14 ~ 11.15</p>	<p>홍인성 구청장 구영모 부구청장 한영대 행정복지국장 이재성 문화관광과장 조수준 문화유산팀장 한경은 주무관</p>

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

(2020-5)

① 정책사업명	아시아누들타운 조성사업 - 누들플랫폼 조성사업		
② 추진배경	근대누들문화를 형성한 중구에 누들을 테마로 한 전시, 체험 등 복합문화공간을 조성하여 지역 활성화 도모(국토교통부 공모사업)		
③ 사업개요	<ul style="list-style-type: none"> ○ 일 시 : 2020. 1월 ~ 12월 ○ 장 소 : 중구 관동2가 3-1 외 3필지 ○ 사업예산 : 5,096백만원(국비 207 / 시비 2,266 / 구비 2,623) ○ 내 용 <ul style="list-style-type: none"> - 누들플랫폼 조성 및 전시콘텐츠 제작설치 <li style="padding-left: 20px;">: 누들전시공간(1F), 누들체험공간(2F), 누들교육공간(3F) - 누들페스티벌 개최 및 홍보마케팅, 역량강화 및 컨설팅 		
④ 사업부서	문화관광과	⑤ 담당자	행정5급 이재성 행정7급 이철식 시설7급 전호용
⑥ 선정기준	구에서 발주하는 5억원 이상의 예산이 투입되는 사업	⑦ 사업기간	2018. 10월 ~ 2020. 12월
<그간 주요 추진내용>			
○ 누들플랫폼 조성사업 기본 및 실시설계 용역 준공	2018.06.11	나광호 관광진흥실장 김종달 관광개발담당 전호용 주무관	
○ 누들플랫폼 건립공사 착공	2018.07.31	나광호 관광진흥실장 김종달 관광개발담당 전호용 주무관	
○ 누들플랫폼 전시콘텐츠 설계 및 제작설치 시행	2018.10.30	홍인성 구청장 성용원 부구청장 나광호 관광진흥실장 김상중 관광기획담당 이철식 주무관	
○ 동절기공사 중지 통보 (누들플랫폼 건립공사)	2018.12.31	나광호 관광진흥실장 김종달 관광개발담당 전호용 주무관	
○ 우선협상대상자 협상결과 제출(누들플랫폼 전시콘텐츠)	2019.02.20	우원균 총무국장 박미옥 재무과장 김경순 문화관광과장 허 윤 관광담당 이철식 주무관	

〈그간 주요 추진내용〉		
○ 전시콘텐츠 관련기업 업무 협의	2019.03.02	김경순 문화관광과과장 이철식 주무관
○ 누들플랫폼 건립자문위원회 및 착수보고회 개최	2019.03.08	홍인성 구청장 김재익 부구청장 김경순 문화관광과과장 고경훈 도시항만재생과과장 허 윤 관광담당 김종달 개항장담당 이철식 주무관 전호용 주무관
○ 자문위원 개별자문 실시	2019.03.28 ~ 03.29	이철식 주무관 전호용 주무관
○ 일시정지 (누들플랫폼 전시콘텐츠)	2019.04.15	김경순 문화관광과과장 허 윤 관광담당 이철식 주무관
○ 일시정지 (누들플랫폼 건립공사)	2019.04.19	고경훈 도시항만재생과과장 김종달 개항장담당 전호용 주무관
○ 건립자문위원회 개최(제2차)	2019.07.16	김재익 부구청장 우원균 총무국장 고경훈 도시항만재생과과장 허 윤 관광담당 김종달 개항장담당 이철식 주무관 전호용 주무관
○ 市 문화재위원회 현상변경 심의	2019.09.17	김종달 개항장담당 전호용 주무관 이철식 주무관
○ 누들플랫폼 건립공사 추진 계획 수립	2019.11.16	홍인성 구청장 김재익 부구청장 우원균 행정복지국장 김경순 문화관광과과장 김종달 개항장담당 전호용 주무관

〈그간 주요 추진내용〉		
○ 주민설명회 개최	2019.11.19	우원균 행정복지국장 김경순 문화관광과장 이미란 관광담당 김종달 관광시설담당 이철식 주무관 전호용 주무관
○ 누들플랫폼 건립공사 및 용역(감리, 폐기물) 재개	2020.03.02	이재성 문화관광과장 이영대 관광시설담당 전호용 주무관 전명지 주무관 백종하 주무관
○ 누들플랫폼 전시콘텐츠 설계 및 제작설치 재개	2020.07.20	이재성 문화관광과장 이미란 관광담당 이철식 주무관
○ 누들플랫폼 건립공사 준공	2020.07.31	이재성 문화관광과장 국화표 관광시설담당 전호용 주무관
○ 누들플랫폼 현장시찰	2020.09.14	구영모 부구청장 이재성 문화관광과장 이미란 관광담당 국화표 관광시설담당 이철식 주무관 전호용 주무관
○ 누들플랫폼 현장시찰	2020.09.14	홍인성 중구청장 이재성 문화관광과장 이미란 관광담당 국화표 관광시설담당 이철식 주무관 전호용 주무관 전명지 주무관 유탍경 주무관
○ 누들플랫폼 관리·운영 기본계획 수립	2020.09.22	홍인성 중구청장 구영모 부구청장 한영대 행정복지국장 이재성 문화관광과장 이미란 관광담당 이철식 주무관

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

(2020-6)

① 정책사업명	1883 개항장 관광명소화사업		
② 추진배경	현존 및 소실된 최초·최고의 근대문화유산을 테마로 관광객, 주민과의 문화공간, 소통공간 등을 조성하여 개항장 활성화 도모		
③ 사업개요	<ul style="list-style-type: none"> ○ 일 시 : 2020. 1월 ~ 12월 ○ 장 소 : 인천개항장 문화지구(북성동, 신포동) 일원 ○ 사업예산 : 1,226백만원(국비 613/ 시비 306.5/구비 306.5) ○ 내 용 : 열린 가로전시관 조성, 근대문화유산 미디어콘텐츠 개발·제작, 화교역사문화공간 조성, 개항장 체험공간 조성, 열린 문화광장 조성 		
④ 사업부서	문화관광과	⑤ 담당자	행정5급 이재성 행정7급 이철식 시설7급 전호용
⑥ 선정기준	구에서 발주하는 5억원 이상의 예산이 투입되는 사업	⑦ 사업기간	2018. 11월 ~ 2020. 12월
<그간 주요 추진내용>			
○ 기본 및 실시설계 착수 (열린 가로전시관 조성)	2018.11.16	김상중 관광기획담당 이철식 주무관	
○ 근대문화유산 미디어콘텐츠 개발·제작 계획 수립	2019.04.13	홍인성 구청장 김재익 부구청장 우원균 총무국장 김경순 문화관광과과장 허 윤 관광담당 이철식 주무관	
○ 기본 및 실시설계 준공 (열린 가로전시관 조성)	2019.05.30	김경순 문화관광과과장 허 윤 관광담당 이철식 주무관	
○ 용역 착수(근대문화유산 미디어콘텐츠 개발·제작)	2019.07.24	김경순 문화관광과과장 이미란 관광담당 이철식 주무관	
○ 자문회의 개최(근대문화유산 미디어콘텐츠 개발·제작)	2019.08.08	이미란 관광담당 조수준 문화유산담당 이철식 주무관	

〈그간 주요 추진내용〉		
○ 조성공사 착공 (열린 가로전시관 조성)	2019.09.04	고경훈 도시항만재생과장 김종달 개항장담당 전호용 주무관
○ 화교역사문화공간 조성계획 수립	2019.12.05	홍인성 구청장 김재익 부구청장 우원균 행정복지국장 김경순 문화관광과장 이미란 관광담당 이철식 주무관
○ 개항장 열린 문화광장 조성 계획 수립	2019.12.07	홍인성 구청장 김재익 부구청장 우원균 행정복지국장 김경순 문화관광과장 이미란 관광담당 이철식 주무관
○ 화교역사문화공간 조성 관련 관계기관 간 협약 체결	2020.01.31	김상중 문화예술팀장 이미란 관광담당 이철식 주무관
○ 조성공사 준공 (열린 가로전시관 조성)	2020.02.13	김상중 문화예술담당 문성우 주문관 전호용 주무관
○ 용역 착수(근대문화유산 미디어콘텐츠 개발·제작)	2020.02.25	이재성 문화관광과장 이미란 관광담당 이철식 주무관
○ 실시설계 용역 착수 (화교역사문화공간 조성)	2020.03.02	이재성 문화관광과장 이영대 관광시설담당 이미란 관광담당 전호용 주무관
○ 미디어콘텐츠 개발·제작 관련 역사전문가(3명) 의견 청취	2020.03.30	이미란 관광담당 이철식 주무관
○ 실시설계 용역 착수 (개항장 체험공간_신포동 61번지) 조성	2020.05.20	이재성 문화관광과장 이영대 관광시설담당 전호용 주무관
○ 실시설계 용역 착수 (열린 문화광장 일원 정비/조성)	2020.07.09	이재성 문화관광과장 이영대 관광시설담당 김두용 주무관
○ 근대건축전문가 자문의견 청취(개항장 체험공간)	2020.09.24	이철식 주무관

〈그간 주요 추진내용〉		
○ 송월동 동화마을 경로당 건립공사 민원발생에 따른 공사 중지 통보	2019.09.26	김정희 어르신장애인과장 이창수 어르신복지담당 김현옥 주무관
○ 송월동 동화마을 경로당 건립 변경계획(안)	2019.11.26	홍인성 구청장 김재익 부구청장 우원균 행정복지국장 김정희 어르신장애인과장 이창수 어르신복지담당 김현옥 주무관
○ 『송월동 동화마을 경로당 건립공사』 공기연장 및 설계변경 시행	2020.04.14	한영대 행정복지국장 김정희 어르신장애인과장 최윤실 어르신복지담당 장지연 어르신복지담당 주무관
○ 공기연장 및 설계변경에 따른 계약의뢰	2020.04.15	김정희 어르신장애인과장 최윤실 어르신복지담당 장지연 주무관
○ 공기연장에 따른 변경계약 의뢰	2020.08.27	박종혁 어르신장애인과장 최윤실 어르신복지담당 장지연 주무관
○ 공사 준공에 따른 준공검사(감독)조서 송부	2020.10.20	박종혁 어르신장애인과장 최윤실 어르신복지담당 장지연 주무관

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

(2020-8)

① 정책사업명	왕산경로당 재건축		
② 추진배경	現 왕산경로당의 이용 공간이 매우 협소하고 시설이 열악함에 따라 현재 부지 매입 후 경로당을 재건축함으로써 지역 어르신들을 위한 쾌적한 여가공간 제공은 물론 지역의 노인복지, 정보센터 장소로 기능을 증진시키고자 함		
③ 사업개요	○ 위 치 : 을왕동 858-29, 959-1 ○ 사업기간 : 2019. 7월 ~ 2021. 9월 ○ 사업규모 : 지상2층, 연면적 385.20㎡ ○ 사업예산 : 1,906백만원		
④ 사업부서	어르신장애인과	⑤ 담당자	행정5급 박종혁 행정7급 장지연
⑥ 선정기준	구가 발주하는 5억원 이상의 예산이 투입되는 사업	⑦ 사업기간	2019. 6월 ~ 2021. 9월
<그간 주요 추진내용>			
○ 노인여가복지 증진을 위한 왕산 경로당 토지매입 및 재건축 기본계획(안)	2018.07.19	홍정환, 성창래, 구청장, 장청생, 주민생활지원국장, 상원옥, 주민복지과장, 박미옥, 노인복지담당, 함혜영, 노인주무관, 최옥인, 주무관	
○ 도시관리계획(사회복지시설: 경로당) 결정 용역 시행 (왕산경로당)	2018.10.01	한상원, 주민생활지원국장, 박미옥, 노인복지과장, 김도경, 노인복지담당, 최옥인, 주무관	
○ 왕산 경로당 토지매입비 변경 계획(안)	2018.10.23	한상원, 주민생활지원국장, 박미옥, 노인복지과장, 김도경, 노인복지담당, 최옥인, 주무관	
○ 왕산 경로당 건립계획	2019.04.23	홍정환, 성창래, 구청장, 장청생, 주민생활지원국장, 상원옥, 주민복지과장, 박미옥, 노인복지담당, 함혜영, 노인주무관, 최옥인, 주무관	
○ 왕산경로당 건립공사 기본 및 실시설계용역 시행	2019.07.05	김재익, 부구청장, 김한상, 복지경제국장, 김정희, 어르신장애인과장, 김도경, 어르신복지담당, 김미경, 주무관	
○ 왕산경로당 건립을 위한 부지매입대금 지출	2020.01.30	홍구영, 성모구청장, 한영대, 행정복지국장, 김정은, 어르신복지과장, 최윤실, 어르신복지담당, 김현옥, 주무관	
○ 기본 및 실시설계용역 준공에 따른 준공검사(감독)조서 송부	2020.05.01	김정희, 어르신장애인과장, 최윤실, 어르신복지담당, 장지연, 주무관	

〈그간 주요 추진내용〉		
○ 특별조정교부금 신청 [→ 특별조정교부금 편성(2020.09.29.)]	2020.04.27	김정희 어르신장애인과장 최윤실 어르신복지담당 장지연 주무관
○ 2021년도 본예산 편성 요청 [→ 2021년도 본예산 편성(2020.12.17.)]	2020.10.06	박중혁 어르신장애인과장 최윤실 어르신복지담당 김수연 주무관

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

(2020-9)

① 정책사업명	미단경로당 신축		
② 추진배경	現 미단경로당의 이용 공간이 매우 협소하고 시설이 열악함에 따라 매입부지에 경로당을 건축함으로써 지역 어르신들을 위한 쾌적한 여가공간을 제공하고 지역의 노인복지, 정보센터 장소로 기능을 증진시키고자 함		
③ 사업개요	○ 위 치 : 운북동 1354-1(토지면적 : 341.7㎡) ○ 사업기간 : 2019. 9월 ~ 2021. 4월 ○ 사업규모 : 지상 2층, 연면적 330㎡ ○ 사업예산 : 1,170백만원		
④ 사업부서	어르신장애인과	⑤ 담당자	행정5급 박종혁 행정7급 장지연
⑥ 선정기준	구가 발주하는 5억원 이상의 예산이 투입되는 사업	⑦ 사업기간	2020. 1월 ~ 2021. 4월
<그간 주요 추진내용>			
○ 노인여가복지 증진을 위한 미단경로당 건립계획	2019.09.04	홍인성 구청장 김재익 부구청장 한상원 행정복지국장 김정희 어르신장애인과장 이창수 어르신복지담당 김현옥 주무관	
○ 미단경로당 건립공사 기본 및 실시설계용역 시행	2020.01.10	한영대 행정복지국장 김정희 어르신장애인과장 최윤실 어르신복지담당 김현옥 주무관	
○ 기본 및 실시설계용역 준공에 따른 준공검사(감독)조서 송부	2020.09.17	박종혁 어르신장애인과장 최윤실 어르신복지담당 장지연 주무관	
○ 미단경로당 건립공사 시행	2020.09.21	홍인성 구청장 구영모 부구청장 한영대 행정복지국장 박종혁 어르신장애인과장 최윤실 어르신복지담당 장지연 주무관	
○ 공사 및 용역 계약 의뢰	2020.09.23	박종혁 어르신장애인과장 최윤실 어르신복지담당 장지연 주무관	

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

(2020-10)

① 정책사업명	답동성당 일원 관광자원화 사업		
② 추진배경	<ul style="list-style-type: none"> ○ 120여년의 역사를 간직하고 있는 답동성당 일원을 역사공원으로 조성하여 개항기 종교문화 유산을 관광자원으로 활용 ○ 우리 구를 찾는 관광객에게 볼거리 제공과 지역경제 활성화에 기여 		
③ 사업개요	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 우현로50번길 2 (답동성당 일원) ○ 사업기간 : 2010. 7월 ~ 2022. 4월 ○ 사업예산 : 28,400백만원 (국비 5,500 / 시비 15,280 / 구비 7,620) ○ 사업내용 : 공원, 주차시설 및 지하연결통로 설치 (주차장 8,418.68㎡[212면], 공원조성 6,310㎡) 		
④ 사업부서	건설과	⑤ 담당자	시설5급 박노섭 시설7급 정승협
⑥ 선정기준	구에서 발주하는 5억원 이상의 예산이 투입되는 사업	⑦ 사업기간	2010. 7월 ~ 2022. 4월
<그간 주요 추진내용>			
○ 답동성당 성역화사업 추진계획 수립	2010.07.26	김홍복 구청장 나봉훈 부구청장 김숙자 총무국장 전근식 문화예술과장 이성방 문화재정책담당 김미영 주무관	
○ 문화재 현상변경 허가	2013.04.09	김상구 문화재청 근대문화재과장 홍두식 기술서기관 홍두식 안정섭 주무관	
○ 중앙투융자 심의	2013.10.24	김홍섭 구청장 홍희경 부구청장 박성용 총무국장 최중용 문화예술과장 박상규 문화재담당 한형정 주무관	

〈그간 주요 추진내용〉		
○ 타당성조사 용역 완료	2014.02.19	최중용 문화예술과장 박종화 문화재담당 한형정 주무관
○ 2015년 도시활력증진지역 개발사업 선정	2014.06.25	신일섭 인천시 도시재생과 담당 이건성 주무관
○ 시장 연두방문 토론과제 발표 및 예산지원 요구	2016.01.15	이병직 문화예술과장 윤득상 문화시설담당 정규숙 주무관
○ 사업계획 변경 방침 수립	2016.04.05	김홍섭 구청장 박명성 부구청장 유병환 도시관리국장 권순철 건설과장 김호진 토목담당 박영문 주무관
○ 區 공유재산심의 완료	2016.05.13	권순철 건설과장 김호진 토목담당 박영문 주무관
○ 사업계획 변경 승인 (국토부 → 市 → 區)	2016.05.26	김태형 건설교통부 도시재생과장 곽희중 사무관 채인병 주무관
○ 보상계획 열람 통지	2016.06.15	유병환 도시관리국장 권순철 건설과장 문경환 건설행정담당 서은미 주무관
○ 조사설계용역 착수(6개월)	2016.08.17	권순철 건설과장 김호진 토목담당 박영문 주무관
○ 공공용지 협의취득 계약 완료 및 착수보고회 개최	2016.10.13	김홍섭 구청장 박명성 부구청장 신영목 도시관리국장 권순철 건설과장 김호진 토목담당 박영문 주무관
○ 도시계획시설(주차장) 결정을 위한 공람·공고	2016. 10.31	김광호 도시개발과장 임청환 도시계획담당 유창덕 주무관

〈그간 주요 추진내용〉		
○ 도시계획시설(주차장) 결정 (區 도시계획위원회)	2016.12.22	박명성 부구청장 신영목 도시관리국장 김광호 도시개발과장 임청환 도시계획담당 유창덕 주무관
○ 도시계획시설(주차장) 지형도면 고시	2017.01.02	김광호 도시개발과장 임청환 도시계획담당 유창덕 주무관
○ 안전진단 시행을 위한 문화재 현상변경허가 신청	2017.02.17	권순철 건설과장 김호진 토목담당 박영문 주무관
○ 사업설명회 개최(답동성당 회의실)	2017. 04.14	권순철 건설과장 김호진 토목담당 박영문 주무관
○ 문화재 현상변경 허가조건 이행 계획 승인(문화재청)	2017.05.16	권순철 건설과장 김호진 토목담당 박영문 주무관
○ 지반조사(3개소) 및 지하수 관측공(5개소) 굴착완료	2017.05.31	권순철 건설과장 김호진 토목담당 박영문 주무관
○ 추가 보상물권에 대한 보상 계획 열람·공고	2017.06.13	권순철 건설과장 김호진 토목담당 박영문 주무관
○ 설계경제성(VE) 검토	2017.8월 ~10월	권순철 건설과장 김호진 토목담당 박영문 주무관
○ 건설기술 심의 (市 건설심사과)	2018.01.25	고경훈 건설과장 김호진 토목담당 김유민 주무관
○ 문화재 현상변경 허가사항 변경 심의 (문화재청)	2018.02.20	고경훈 건설과장 김호진 토목담당 김유민 주무관
○ 문화재 현상변경 허가사항 변경 재심의 (문화재청)	2018.03.23	고경훈 건설과장 김호진 토목담당 김유민 주무관

〈그간 주요 추진내용〉		
○ 현상변경안 결정을 위한 사업관계자 회의	2018.8월 ~ 6월	고경훈 건설과장 김호진 토목담당 김유민 주무관
○ 현상변경 변경허가(안)에 동의서 제출	2018.06.18	고경훈 건설과장 김호진 토목담당 김유민 주무관
○ 문화재 현상변경 허가사항 변경 재심의(문화재청)	2018.07.19	고경훈 건설과장 김호진 토목담당 김유민 주무관
○ 사업관계자 회의 (중구청, 중구의회, 인천교구청, 답동성당 관계자)	2019.03.22	김광호 건설과장 김호진 토목담당 김유민 주무관
○ 문화재 현상변경 추진계획 수립	2019.05.14	홍인성 구청장 김재익 부구청장 권순철 도시재생국장 김광호 건설과장 김호진 토목담당 김유민 주무관
○ 문화재 현상변경 변경계획 수립용역 시행	2019.07.24	김재익 부구청장 권순철 도시재생국장 김광호 건설과장 김호진 토목담당 김유민 주무관
○ 지하안전영향평가 시행계획 수립	2020.02.04	구영모 부구청장 권순철 도시재생국장 박노섭 건설과장 임청환 토목담당 김유민 주무관
○ 문화재현상변경 심의	2020.03.27	박노섭 건설과장 임청환 토목담당 김유민 주무관
○ 지하안전영향평가 용역 착수	2020.04.01	박노섭 건설과장 임청환 토목담당 김유민 주무관
○ 건설사업관리 용역 시행계획 수립	2020.07.17	홍인성 구청장 구영모 부구청장 박노섭 건설과장 임청환 토목담당 김유민 주무관

〈그간 주요 추진내용〉		
○ 사업계획 변경 방침 수립	2020.11.08.	홍인성 구청장 구영모 부구청장 권승안 도시재생국장 박노섭 건설과장 임청환 토목담당 정승협 주무관
○ 중앙투자사업(재심사) 완료	2020.11.09.	박노섭 건설과장 임청환 토목담당 정승협 주무관
○ 지하안전영향평가 협의 완료	2020.11.11.	박노섭 건설과장 임청환 토목담당 정승협 주무관
○ 일상감사 완료	2020.12. 7.	박노섭 건설과장 임청환 토목담당 정승협 주무관
○ 계약심사 완료	2020.12.29.	박노섭 건설과장 임청환 토목담당 정승협 주무관

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

(2020-11)

① 정책사업명	장기미집행 도로 집행용역		
② 추진배경	장기미집행 도시계획시설(도로) 중 2000.7.1.일 이전 결정·고시된 도로의 실효 예방(실효예정일 : 2020.7.1.)(2019.~2023년 도로개설 사업 추진계획(중기지방재정계획))		
③ 사업개요	○ 사업예산 : 360백만원 ○ 사업내용 : 2020.7월 실효예정인 장기미집행 도시계획도로 실시계획 인가서 작성 ○ 대 상 : 중구 관내 71개 장기미집행 도로 노선		
④ 사업부서	건설과	⑤ 담당자	시설5급 박노섭 시설7급 조혜림
⑥ 선정기준	5천만원 이상의 연구·용역 사업	⑦ 사업기간	2018. 10월 ~ 2020. 5월
<그간 주요 추진내용>			
○ 2019~2023년 도로개설사업 추진계획(중기지방재정계획)	2018.10.03	홍인성 구청장 성용원 부구청장 권순철 도시관리국장 최중용 기획감사실장 고경훈 건설과장 김호진 토목담당 김유민 주무관	
○ 『장기미집행 도로 집행용역』 시행	2019.02.11	홍인성 구청장 김재익 부구청장 우원균 총무국장 권순철 도시관리국장 고경훈 건설과장 김호진 토목담당 이경욱 주무관	

〈그간 주요 추진내용〉		
○ 『장기미집행 도로 집행용역』 사업수행능력 평가 계획(안)	2019.02.28	홍인성 구청장 김재익 부구청장 우원균 총무국장 권순철 도시재생국장 김광호 건설과장 이충관 건축과장 박노섭 기반시설과장 김호진 토목담당 이경욱 주무관
○ 용역 계약 의뢰(장기미집행 도로 집행용역)	2019.7월~	김광호 건설과장 김호진 토목담당 김형란 주무관
○ 『장기미집행 도로 집행용역』 최종보고회 시행	2020.02.17	홍인성 구청장 구영모 부구청장 권순철 도시재생국장 김기웅 기획감사실장 박노섭 건설과장 임청환 토목담당 김형란 주무관
○ 장기미집행도시계획시설(도로) 실시계획인가 신청	2020.03.09	박노섭 건설과장 임청환 토목담당 김형란 주무관
○ 장기미집행 도로 집행 용역 준공	2020. 5. 6	박노섭 건설과장 임청환 토목담당 김형란 주무관

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

(2020-12)

① 정책사업명	월미권역 경관개선사업		
② 추진배경	월미바다열차 개통(2019.10.08.) 이후 월미도에 대한 관심 고조 및 경관관리의 필요성 제기 - 「경관법」 제16조(경관사업의 대상 등)		
③ 사업개요	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업범위 : 인천광역시 중구 월미도 일원 ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 월미도 일원 경관 현황 및 특성 조사·분석 - 실현 가능한 마스터플랜 및 실행계획 수립 - 주민들의 관심과 참여 유도 및 경관협정 체결 - 시범사업 발굴 및 실시설계, 시행 ○ 사업예산 : 1,000백만원 		
④ 사업부서	도시개발과	⑤ 담당자	행정5급 최인선 시설7급 박경미
⑥ 선정기준	구가 발주하는 5억원 이상의 예산이 투입되는 사업	⑦ 사업기간	2020. 2월 ~ 12월
<그간 주요 추진내용>			
○ 월미권역 경관개선사업 추진 계획	2020.02.11	홍인성 구청장 구영모 부구청장 권순철 도시재생국장 최인선 도시개발과장 조정희 도시경관담당 박경미 주무관	
○ 월미권역 경관개선사업 경관기본계획 및 실시설계 용역 시행	2020.02.13	홍인성 구청장 구영모 부구청장 한영대 행정복지국장 권순철 도시재생국장 최인선 도시개발과장 조정희 도시경관담당 박경미 주무관	
○ 제안서 평가위원회 구성 및 운영 계획	2020.02.25	홍인성 구청장 구영모 부구청장 권순철 도시재생국장 최인선 도시개발과장 조정희 도시경관담당 박경미 주무관	

〈그간 주요 추진내용〉		
○ 제안서 평가위원회 개최 결과 보고	2020.04.02	홍인성 구청장 구영모 부구청장 권순철 도시재생국장 최인선 도시개발과장 조정희 도시경관담당 박경미 주무관
○ 착수보고회 개최 계획	2020.06.01	홍인성 구청장 구영모 부구청장 권순철 도시재생국장 최인선 도시개발과장 조정희 도시경관담당 박경미 주무관
○ 착수보고회 개최 결과 보고	2020.06.18	홍인성 구청장 구영모 부구청장 박노섭 건설과장 최인선 도시개발과장 조정희 도시경관담당 박경미 주무관
○ 기업체 실무회의 결과 보고	2020.08.07	홍인성 구청장 구영모 부구청장 권승안 도시재생국장 최인선 도시개발과장 조정희 도시경관담당 박경미 주무관
○ 주민설명회 개최 계획	2020.08.11	권승안 도시재생국장 최인선 도시개발과장 조정희 도시경관담당 박경미 주무관
○ 경관위원회 심의 안건 상정	2020.09.21	최인선 도시개발과장 조정희 도시경관담당 박경미 주무관

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

(2020-13)

① 정책사업명	인천광역시 중구 경관계획 수립 연구용역		
② 추진배경	경관법 개정으로 자치구 경관계획 수립 근거 확보 - 「경관법」 제7조(경관계획의 수립권자 및 대상 지역)		
③ 사업개요	○ 용역범위 : 인천광역시 중구 전지역(140.2km ²) ○ 용역내용 - 중구 경관 조사·분석·계획 수립 - 단계별 경관 조성사업 실행계획 수립 - 시범사업 발굴 및 기본구상(안) 수립 ○ 사업예산 : 150백만원		
④ 사업부서	도시개발과	⑤ 담당자	행정5급 최인선 시설7급 박경미
⑥ 선정기준	5천만원 이상의 연구·용역사업	⑦ 사업기간	2019. 7월 ~ 2020. 12월
<그간 주요 추진내용>			
○ 경관계획 수립 기본계획 수립	2018.09.21	홍인성 구청장 성용원 부구청장 권순철 도시관리국장 최종용 기획감사실장 김광호 도시개발과장 황종찬 도시경관담당 광미순 주무관	
○ 학술연구용역심의 의뢰	2018.10.11	김광호 도시개발과장 황종찬 도시경관담당 광미순 주무관	
○ 경관계획 수립 변경계획안	2018.11.01	홍인성 구청장 성용원 부구청장 권순철 도시관리국장 최종용 기획감사실장 김광호 도시개발과장 황종찬 도시경관담당 광미순 주무관	
○ 협상에 의한 계약 대상사업 검토 의뢰	2019.01.15	김광호 도시개발과장 황종찬 도시경관담당 광미순 주무관	

〈그간 주요 추진내용〉		
○ 일상감사 및 계약심사 의뢰	2019.02.08	김광호 도시개발과장 황종찬 도시경관담당 곽미순 주무관
○ 인천광역시 중구 경관계획 수립 연구용역 시행	2019.03.11	홍인성 구청장 김재익 부구청장 권순철 도시재생국장 우원균 총무국장 최인선 도시개발과장 조정희 도시경관담당 노영욱 주무관
○ 인천광역시 중구 경관계획 수립 연구용역 착수보고회 개최계획 수립	2019.08.23	홍인성 구청장 김재익 부구청장 권순철 도시재생국장 최인선 도시개발과장 조정희 도시경관담당 노영욱 주무관
○ 전문가 자문단 구성 및 운영계획 수립	2019.09.26	홍인성 구청장 김재익 부구청장 권순철 도시재생국장 최인선 도시개발과장 조정희 도시경관담당 노영욱 주무관
○ 인천광역시 중구 경관계획 수립 연구용역 중간보고회 개최계획 수립	2020.04.21	홍인성 구청장 구영모 부구청장 권순철 도시재생국장 최인선 도시개발과장 조정희 도시경관담당 박경미 주무관
○ 중간보고회 개최 결과 보고	2020.06.01	홍인성 구청장 구영모 부구청장 박노섭 건설과장 최인선 도시개발과장 조정희 도시경관담당 박경미 주무관

〈그간 주요 추진내용〉		
○ 공청회 개최 계획	2020.08.28	홍인성 구청장 구영모 부구청장 우원균 국제도시건설국장 권승안 도시재생국장 최성현 도시공원과장 최인선 도시개발과장 조정희 도시경관담당 박경미 주무관
○ 공청회 개최 결과 보고	2020.09.26	홍인성 구청장 구영모 부구청장 우원균 국제도시건설국장 권승안 도시재생국장 최성현 도시공원과장 최인선 도시개발과장 조정희 도시경관담당 박경미 주무관
○ 인천광역시 중구 경관계획(안) 수립에 따른 승인 요청	2020.11.30	최인선 도시개발과장 조정희 도시경관담당 박경미 주무관

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

(2020-14)

① 정책사업명	도시바람길숲 조성		
② 추진배경	미세먼지 저감과 폭염 등 도시열섬 현상 완화를 위한 도시바람길숲 조성		
③ 사업개요	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업범위 : 인천광역시 중구 신흥동3가 28-6 등 일원 ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 도시바람길숲 조성 기본 및 실시설계 1식 - 철도유휴부지활용사업 제안서 작성 - 선진사례지 조사 및 보고 - 중간보고 및 주민설명회 개최 - 조감도 작성 ○ 사업예산 : 1,650백만원(설계용역비 150백만원) 		
④ 사업부서	도시개발과	⑤ 담당자	행정5급 최인선 녹지7급 박석준
⑥ 선정기준	구가 발주하는 5억원 이상의 예산이 투입되는 사업	⑦ 사업기간	연중
<그간 주요 추진내용>			
○ 인천 중구 도시바람길숲 조성 기본 및 실시설계용역 시행	2020.01.22	홍인성 구청장 구영모 부구청장 한영대 행정복지국장 권순철 도시재생국장 최인선 도시개발과장 양미경 공원녹지담당 박석준 주무관	
○ 인천 중구 도시바람길숲 조성 기본 및 실시설계용역 중지 ※인천시 도시계획위원회 도시계획변경 부결에 따른 도로구역 내 시설로 사업방향변경	2020.03.04	최인선 도시개발과장 양미경 공원녹지담당 박석준 주무관	

<그간 주요 추진내용>

○ 도시바람길숲 조성 업무협약 (국가철도공단)	2020.06.16	양미경 공원녹지담당 박석준 주무관
○ 도시바람길숲 조성 업무협약 (인천광역시 도로과)	2020.10.08	양미경 공원녹지담당 박석준 주무관
○ 철길 도시숲 조성지 현황 조사 (서울 경의선 숲길)	2020.11.05	양미경 공원녹지담당 박석준 주무관

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

(2020-15)

① 정책사업명	신흥·답동 도시재생뉴딜사업		
② 추진배경	노후 주거지이며 쇠퇴한 구도심인 신흥동 지역을 주민주도로 활성화하여 도시경쟁력을 높이고 일자리를 창출하기 위해 도시재생 사업을 시행하려 함		
③ 사업개요	<ul style="list-style-type: none"> ○ 명 칭 : 주민과 함께하는 신흥동의 업사이클링, 공감마을 ○ 위 치 : 인천광역시 중구 신흥동1가 38-9번지 일원 ○ 면 적 : 87,037㎡ ○ 사업기간 : 2019년 ~ 2022년 ○ 사 업 비 : 94,464백만원 (국비 8,800 / 지방비 22,226 / 협업 5,138 / 공기업 58,300) 		
④ 사업부서	도시항만재생과	⑤ 담당자	행정5급 김동철 시설6급 박상용
⑥ 선정기준	구에서 발주하는 5억원 이상의 예산이 투입되는 사업	⑦ 사업기간	2019년 ~ 2022년
<그간 주요 추진내용>			
○ 2018년 도시재생뉴딜사업 공모선정 * 관련공문 : 2018년도 도시재생 뉴딜사업 선정결과	2018.08.31	<국토부> 정우진 도시재생역량과장 장재원 팀장 김동혁 사무관 심자광 주무관	
○ 국토부 도시재생활성화계획 승인 * 관련공문 : 제17차 도시재생특별위원회 심의결과 알림	2019.07.25	<인천시> 강인모 재생정책과장 문영숙 주무관	
○ 도시재생활성화계획 고시 * 관련공문 : 신흥·답동 도시재생 활성화계획 고시	2019.08.27	홍인성 구청장 우원균 총무국장 권순철 도시재생국장 고경훈 도시항만재생과장 최정현 도시재생담당 김성남 주무관	
○ 공공청사 복합개발사업 보상계획 공고 * 관련공문 : 보상계획 공고내용 변경	2019.11.15	고경훈 도시항만재생과장 최정현 도시재생담당 한선태 주무관	

〈그간 주요 추진내용〉		
○ 세대공감·어울림 거점 지원센터 조성사업 보상협의 진행 * 관련공문 : 보상협의 요청 [세대공감·어울림 거점 지원센터 조성사업]	2020.03.30	고경훈 도시항만재생과장 최정현 도시재생담당 황태우 주무관
○ 제1, 2 공영주차장 조성사업 보상협의 진행 * 관련공문 : 보상협의 완료에 따른 토지 보상금 지출 (제1공영주차장)	2020.04.02	홍인성 구청장 구영모 부구청장 권순철 도시재생국장 고경훈 도시항만재생과장 최정현 도시재생담당 황태우 주무관
○ 공공청사 복합개발사업 시행 기본협약 체결	2020.05.14	홍인성 구청장 구영모 부구청장 권순철 도시재생국장 고경훈 도시항만재생과장 최정현 도시재생담당 김성남 주무관
○ 주민공동이용시설 리모델링 건축설계 시행	2020.06.11	권순철 도시재생국장 박미옥 재무과장 김동철 도시항만재생과장 최정현 도시재생담당 유경재 주무관
○ 오감거리 조성사업 기본·실시 설계 용역 시행	2020.07.10	홍인성 구청장 구영모 부구청장 한영대 행정복지국장 박노섭 건설과장 김동철 도시항만재생과장 최정현 도시재생담당 황태우 주무관
○ 공감마을 공영주차장 조성공사 준공	2020.09.10	김동철 도시항만재생과장 최정현 도시재생담당 황태우 주무관
○ 도시계획시설(공공청사) 실시계획 인가 고시	2020.09.18	김동철 도시항만재생과장 최정현 도시재생담당 박상용 주무관
○ 오감거리조성사업 기본 및 실시설계용역 착수	2020.10.12	김동철 도시항만재생과장 최정현 도시재생담당 황태우 주무관

〈그간 주요 추진내용〉		
○ 공공주택건설 사업계획 승인신청	2020.10.15	LH → 국토교통부
○ 공공청사 복합개발사업 보상(변경)계획 공고	2020.10.19	김동철 도시항만재생과장 최정현 도시재생담당 한선태 주무관
○ 집수리지원 사업 설계용역 착수	2020.11.12	김동철 도시항만재생과장 최정현 도시재생담당 황태우 주무관
○ 감정평가 의뢰 (공공청사 복합개발사업)	2020.12.04	김동철 도시항만재생과장 최정현 도시재생담당 한선태 주무관
○ 주민공동이용시설 리모델링 건축설계용역 준공	2020.12.23	김동철 도시항만재생과장 최정현 도시재생담당 유경재 주무관

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

(2020-16)

① 정책사업명	전동 윗터골 더블어마을 사업		
② 추진배경	○ 2018. 1월 인천형 주거환경개선사업인 ‘더블어마을 희망지 사업’ 市 공모 ○ 주민 제안하여 사업신청서를 제출, 2018년 2월 희망지 사업으로 선정 ○ 주민과 함께 더블어마을 사업계획서를 작성하여 2018. 12월에 제출 ○ 2018. 12. 19일자로 더블어마을 사업에 최종선정		
③ 사업개요	○ 위 치 : 전동 32-1번지 일원(31,200㎡) ○ 내 용 - 주민역량강화, 정비계획수립 - 정비기반시설, 공동이용시설, 지역의제 발굴 및 시행 - 주민자율의 주거재생사업 : 주택 개보수, 소규모주택정비 ○ 예 산 : 4,000백만원(국비 400 / 시비 3,600)		
④ 사업부서	도시항만재생과	⑤ 담당자	행정5급 김동철 시설7급 김선민
⑥ 선정기준	구에서 발주하는 5억원 이상의 예산이 투입되는 사업	⑦ 사업기간	2019. 2월 ~ 2021. 12월
<그간 주요 추진내용>			
○ 2018년 더블어 마을사업과 연계한 희망지 사업 평가결과 알림	2018.12.19	이충관 건축과장 최정현 도시재생담당 홍혜선 주무관	
○ 더블어 마을 사업(1년차) 사업비 교부 결정 안내 (市→區)	2019.03.06	고경훈 도시항만재생과장 강재모 주거개선담당 김선민 주무관	
○ 전동 윗터골 더블어마을 사업 추진계획 수립	2019.04.10	홍인성 구청장 김재익 부구청장 권순철 도시재생국장 고경훈 도시항만재생과장 강재모 주거개선담당 김선민 주무관	
○ 용역 계약의뢰 (전동 윗터골 더블어마을 주거 환경개선사업 정비계획 및 사업시행계획 수립)	2019.05.21	고경훈 도시항만재생과장 강재모 주거개선담당 김선민 주무관	
○ 용역 착수	2019.08.01	고경훈 도시항만재생과장 강재모 주거개선담당 김선민 주무관	

〈그간 주요 추진내용〉		
○ 용역 착수보고회 및 주민설명회 개최결과 보고	2019.09.10	권순철 도시재생국장 고경훈 도시항만재생과장 강재모 주거개선담당 김선민 주무관
○ 마을계획 수립을 위한 주민참여 워크숍 개최 (더불어마을 사업 추진실적 보고)	2019.10월~12월	고경훈 도시항만재생과장 강재모 주거개선담당 김선민 주무관
○ 마을계획 수립을 위한 주민참여 워크숍 개최 (더불어마을 사업 추진실적 보고)	2020.1월~2월	고경훈 도시항만재생과장 강재모 주거개선담당 김선민 주무관
○ 마을활동가 선발	2020.2월	권순철 도시재생국장 고경훈 도시항만재생과장 강재모 주거개선담당 김선민 주무관
○ 더불어 마을 사업(2년차) 사업비 교부 결정 안내(市→區)	2020.02.21	고경훈 도시항만재생과장 강재모 주거개선담당 김선민 주무관
○ 2021년 지역사회 활성화 기반 조성사업 공모신청 계획 (연계사업 공모신청)	2020.03.27	권순철 도시재생국장 고경훈 도시항만재생과장 강재모 주거개선담당 김선민 주무관
○ 2021년 지역사회 활성화 기반 조성사업 공모신청(區→市)	2020.03.27	고경훈 도시항만재생과장 강재모 주거개선담당 김선민 주무관
○ 용역 일시정지 검토 (코로나19로 인한 일시정지)	2020.04.01	권순철 도시재생국장 고경훈 도시항만재생과장 강재모 주거개선담당 김선민 주무관
○ 전동 윗터골 더불어마을 사업 공동이용시설 조성계획(안) 수립	2020.04.02	홍인성 구청장 구영모 부구청장 권순철 도시재생국장 고경훈 도시항만재생과장 강재모 주거개선담당 김선민 주무관
○ 전동 윗터골 더불어마을 공동 이용시설 조성을 위한 보상 관련 협의취득계약	2020.06.29	홍인성 구청장 구영모 부구청장 代) 박노섭 건설과장 김동철 도시항만재생과장 강재모 주거개선담당 김선민 주무관

〈그간 주요 추진내용〉		
○ 전동 윗터골 더블어마을 주거환경 개선사업 정비계획(안) 교육환경평가 신청(區 → 市 교육청)	2020.07.07	김동철 도시항만재생과장 강재모 주거개선담당 김선민 주무관
○ 전동 윗터골 더블어마을 주거 환경 개선사업 정비계획(안) 수립	2020.07.16	홍인성 구청장 구영모 부구청장 代) 박노섭 건설과장 代) 최정현 도시재생팀장 강재모 주거개선담당 김선민 주무관
○ 전동 윗터골 더블어마을 주거환경 개선사업 정비계획(안) 주민 공람·공고	2020.07.27	代) 최정현 도시재생팀장 강재모 주거개선담당 김선민 주무관
○ 전동 윗터골 더블어마을 주거환경 개선사업 정비계획 수립 주민 설명회 개최결과 보고	2020.07.28	권승안 도시재생국장 代) 최정현 도시재생팀장 강재모 주거개선담당 김선민 주무관
○ 전동 윗터골 더블어마을 주거환경 개선사업 정비계획(안) 주민공람 결과 보고	2020.09.08	권승안 도시재생국장 김동철 도시항만재생과장 강재모 주거개선담당 김선민 주무관
○ 전동 윗터골 더블어마을 주거환경 개선사업 정비계획(안) 중구 의회 안건 제출(의견제시의 건)	2020.09.09	김동철 도시항만재생과장 강재모 주거개선담당 김선민 주무관
○ 중구 의회 본회의 부의안건 처리결과 통보(찬성의견)	2020.09.25	김동철 도시항만재생과장 강재모 주거개선담당 김선민 주무관
○ 교육환경보호위원회 심의결과 통보(전동 윗터골 더블어마을 주거환경개선사업)	2020.10.23	김동철 도시항만재생과장 강재모 주거개선담당 김선민 주무관
○ 더블어 마을 사업 도시계획 위원회 심의 상정 요청(전동 윗터골 주거환경개선사업)	2020.10.30	代) 최정현 도시재생팀장 강재모 주거개선담당 김선민 주무관
○ 건축위원회 심의 요청[(가칭)전동 윗터골 주민공동이용시설]	2020.11.04	김동철 도시항만재생과장 강재모 주거개선담당 김선민 주무관
○ 2020년 제9회 건축위원회 심의결과 알림	2020.12.09	김동철 도시항만재생과장 강재모 주거개선담당 김선민 주무관
○ 2020년 제10회 도시계획위원회 개최결과 알림	2020.12.14	김동철 도시항만재생과장 강재모 주거개선담당 김선민 주무관

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

(2020-17)

① 정책사업명	율목동 공영주차장 확장 조성사업		
② 추진배경	주거 밀집 지역인 율목동 일원에 공영주차장을 조성하여 주민에게 주차편의를 제공하고 주차질서 확립에 기여		
③ 사업개요	○ 사업예산 : 2,400백만원(국비 1,200 / 구비 1,200) ○ 주요내용 - 위치 : 율목동 249-5번지 일원 - 면적 : 1,389㎡ - 조성방식 : 지평식 N=41면		
④ 사업부서	교통운수과	⑤ 담당자	행정5급 김영남 시설7급 강재현
⑥ 선정기준	구에서 발주하는 5억원 이상의 예산이 투입되는 사업	⑦ 사업기간	2019. 6월 ~ 2021. 6월
<그간 주요 추진내용>			
○ 도시관리계획 결정	2019.06.20	김영남 교통운수과장 윤석호 교통행정담당 강재현 주무관	
○ 실시계획 인가 신청	2020.02.24	김영남 교통운수과장 안길상 교통행정담당 강재현 주무관	
○ 보상계획 공고	2020.04.06	김영남 교통운수과장 안길상 교통행정담당 이숙은 주무관	
○ 실시계획 인가 고시	2020.05.25	김영남 교통운수과장 안길상 교통행정담당 강재현 주무관	

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

(2020-18)

① 정책사업명	신흥동 주거지역 공영주차장 확장 조성사업		
② 추진배경	주거지와 전통 재래시장이 혼재되어 다양한 주차수요가 발생하고 있는 신흥동 지역의 주차장을 확장하여 주민에게 주차편의를 제공하고 주차질서 확립에 기여		
③ 사업개요	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업예산 : 2,800백만원(국비 1,400 / 구비 1,400) ○ 주요내용 <ul style="list-style-type: none"> - 위 치 : 신흥동2가 1-29번지 일원 - 면 적 : 1,897.7㎡ - 조성방식 : 지평식 N=60면 		
④ 사업부서	교통운수과	⑤ 담당자	행정5급 김영남 시설7급 강재현
⑥ 선정기준	구에서 발주하는 5억원 이상의 예산이 투입되는 사업	⑦ 사업기간	2020. 1월 ~ 2021. 6월
<그간 주요 추진내용>			
○ 도시관리계획 결정	2020.03.30	김영남 교통운수과장 안길상 교통행정담당 강재현 주무관	
○ 실시계획 인가 고시	2020.08.18	김영남 교통운수과장 안길상 교통행정담당 강재현 주무관	
○ 보상계획 공고	2020.11.16	김영남 교통운수과장 안길상 교통행정담당 이숙은 주무관	

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

(2020-19)

① 정책사업명	경동 공영주차장 조성사업		
② 추진배경	주거지와 상업 시설이 혼재되어 다양한 주차수요가 발생하고 있는 경동 지역에 주차장을 조성하여 주민에게 주차편의를 제공하고 주차질서 확립에 기여		
③ 사업개요	○ 사업예산 : 4,400백만원(국비 2,200 / 구비 2,200) ○ 주요내용 - 위 치 : 경동 211번지 일원 - 면 적 : 1,328.9㎡ - 조성방식 : 지평식 N=31면		
④ 사업부서	교통운수과	⑤ 담당자	행정5급 김영남 시설7급 강재현
⑥ 선정기준	구에서 발주하는 5억원 이상의 예산이 투입되는 사업	⑦ 사업기간	2020. 1월 ~ 2021. 6월
<그간 주요 추진내용>			
○ 도시관리계획 결정	2020.03.30	김영남 교통운수과장 안길상 교통행정팀장 강재현 주무관	
○ 실시계획 인가 고시	2020.10.12	김영남 교통운수과장 안길상 교통행정담당 강재현 주무관	
○ 보상계획 공고	2020.11.16	김영남 교통운수과장 안길상 교통행정담당 이숙은 주무관	

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

(2020-20)

① 정책사업명	유동 21-1번지 일원 공영주차장 조성사업		
② 추진배경	원도심 주거지역인 도원·율목동에 주차장을 조성하여 주민에게 주차편의를 제공하고 주차질서 확립에 기여		
③ 사업개요	○ 사업예산 : 3,498백만원(시비 1,749 / 구비 1,749) ○ 주요내용 - 위 치 : 유동 21-1번지 일원 - 면 적 : 1,067.9㎡ - 조성방식 : 지평식 N=35면		
④ 사업부서	교통운수과	⑤ 담당자	행정5급 김영남 시설7급 강재현
⑥ 선정기준	구에서 발주하는 5억원 이상의 예산이 투입되는 사업	⑦ 사업기간	2020. 1월 ~ 2021. 6월
<그간 주요 추진내용>			
○ 도시관리계획 결정	2020.03.30	김영남 교통운수과장 안길상 교통행정담당 강재현 주무관	
○ 실시계획 인가 고시	2020.08.18	김영남 교통운수과장 안길상 교통행정담당 강재현 주무관	

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

(2020-21)

① 정책사업명	환경보전계획 수립		
② 추진배경	「환경정책기본법」에 근거 자연과 사람이 공생하는 살기좋은 중구를 위하여 지역적 특성을 고려한 장기적인 환경관리·보전·이용의 정책방향과 정책방안을 수립·제시		
③ 사업개요	<ul style="list-style-type: none"> ○ 용역목적 : 환경보전에 대한 종합적이고 체계적인 환경관리계획을 수립하여 환경개선 대책을 도모 ○ 용역기간 : 2020. 05. 22. ~ 11. 17. (180일) ○ 소요예산 : 45백만원 ○ 업 체 : 인하대학교 산학협력단 ○ 용역내용 : 중구 환경실태 조사 및 중기계획 수립 		
④ 사업부서	인천광역시 중구 환경보호과	⑤ 담당자	환경5급 강병천 환경6급 허창호 행정9급 김혜성
⑥ 선정기준	연구용역	⑦ 사업기간	2020. 05. 22. ~ 2020. 11. 17.
⑦ 사업기간			
○ 인천광역시중구환경보전중기 종합계획수립용역(안) 방침결재	2019.09.06	홍인성 구청장 김재익 부구청장 한상원 복지경제국장 장명자 위생환경과장 전영식 환경관리팀장 박은선 주무관	
○ 2020년 본예산 편성 관련 학술 연구용역심의대상 자료제출	2019.09.27	장명자 위생환경과장 전영식 환경관리팀장 박은선 주무관	

〈그간 주요 추진내용〉		
○ 2020년 본예산 편성 관련 학술 연구용역심의결과 통보(원안가결)	2019.11.08	김기웅 기획감사실장 김선미 예산담당 이광희 주무관
○ 인천광역시중구환경보전계획 수립용역 시행	2020.04.21	권순철 도시재생국장 박미옥 재무과장 강병천 환경보호과장 허창호 환경관리담당 박은선 주무관
○ 용역착수	2020.05.22	강병천 환경보호과장 허창호 환경관리담당 박은선 주무관
○ 착수보고회 개최	2020.06.22	강병천 환경보호과장 허창호 환경관리담당 박은선 주무관
○ 중간보고회 개최	2020.10.07	강병천 환경보호과장 허창호 환경관리담당 박은선 주무관
○ 최종보고회 개최	2020.11.12	강병천 환경보호과장 허창호 환경관리담당 김혜성 주무관
○ 과업 준공	2020.11.17	강병천 환경보호과장 허창호 환경관리담당 김혜성 주무관

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

(2020-22)

① 정책사업명	복합커뮤니티센터 건립 사업		
② 추진배경	공항 소음대책[인근]지역 지원 사업의 일환으로 지역 주민들에게 쾌적한 생활환경을 제공하고, 복지 수요 충족을 통한 보다 나은 거주 편익을 제공		
③ 사업개요	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업위치 : 인천시 중구 남북동 495, 496-2 ○ 사업기간 : 2019년 1월~2023년 12월 ○ 소요예산 : 8,733백만원 <ul style="list-style-type: none"> - 인천국제공항공사 : 4,900백만원 - 시·구 : 1,633백만원 - 부지(용지)비 : 2,200백만원(감정료 포함) ○ 사업내용 : 복합 커뮤니티센터 건립 <ul style="list-style-type: none"> - 건축규모 : 연면적 2,380㎡, 면적 777.6㎡ (지하1층, 지상3층) - 시설내용 : 체육시설, 복지시설, 농·수산물직판장, 카페, 편의 공간, 기타 구(區) 설치 시설 등 		
④ 사업부서	도시행정과	⑤ 담당자	시설6급 김호영 행정6급 윤성환
⑥ 선정기준	구에서 발주하는 5억원 이상의 예산이 투입되는 사업	⑦ 사업기간	2019.1월~2023.12월
<그간 주요 추진내용>			
○ 남북동 소음대책위원회 → 중구청 ‘복합 커뮤니티센터 건립 사업’ 건의	2017.09.01	인천 중구 남북동 소음대책위원회	
○ 주민지원사업 추진 계획	2017.11.10	김홍섭 청장 정창래 부구청장 권순철 국장 이승선 과장 임채경 팀장	
○ 중기 지방재정계획 반영 [2018~2022]	2017.11.13	이승선 과장 임채경 팀장 박미숙 실무관	

〈그간 주요 추진내용〉		
○ 복합 커뮤니티센터 건립 타당성 용역 계획	2018.02.01	김홍섭 청장 정창래 부구청장 권순철 국장 이승선 과장 임채경 팀장 박미숙 실무관
○ 인천국제공항공사 부지(토지) 무상임대 협조 요청	2018.12.14	중구 → 인천국제공항공사
○ 인천광역시 제1차 지방재정투자심사 요청	2019.01.15	중구 → 인천광역시
○ 서울지방항공청 ‘복합커뮤니티센터 건립’ 사업 승인	2019.01.18	서울지방항공청 → 중구
○ 주민지원사업 협약서 송부	2019.03.04	인천국제공항공사 → 중구
○ 인천국제공항공사 부지 무상임대 곤란 회시	2019.03.04	인천국제공항공사 → 중구
○ 복합커뮤니티센터 건립 계획(안)	2019.03.27	홍인성 청장 김재익 부구청장 한영대 국장 이진순 과장 최점호 팀장 박기선 주무관
○ 인천광역시 제1차 지방재정투자심사위원회 : 조건부 승인	2019.03.22	인천광역시 → 중구
○ 2019~2023년 수정 중기지방재정계획 반영	2019.03.25	이진순 과장 최점호 팀장 박기선 주무관
○ 중구 공유재산심의회 요청	2019.04.03	이진순 과장 최점호 팀장 박기선 주무관

〈그간 주요 추진내용〉		
○ 중구 공유재산심의 결과 통보(원안가결)	2019.05.07	박미옥 과장 국화표 팀장 홍민희 주무관
○ 2019년 제2회 추경 기본 및 실시설계비 반영	2019.06.19	이진순 과장 최점호 팀장 박기선 주무관
○ 2020년 본예산 토지매입비 반영	2019.12.16	이진순 과장 최점호 팀장 신서영 주무관
○ 공유재산관리계획 변경 의회승인	2020.06.16	
○ 공공건축 사전검토의뢰	2020.07.14	중구→건축도시 공간연구소
○ ‘복합커뮤니티센터 건립’ 부지 매입	2020.08.14	홍인성 구청장 구영모 부구청장 한상원 국장 원문희 과장 윤성환 팀장
○ 공공건축 사전검토 통보	2020.09.09	건축도시공간 연구소→중구

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

(2020-23)

① 정책사업명	중구 청소년수련관 건립		
② 추진배경	복지시설이 부족한 영종국제도시에 청소년수련관을 건립하여 청소년과 지역주민의 복지욕구를 충족하고 정주여건을 개선하고자 함		
③ 사업개요	○ 기 간 : 2015. 6월 ~ 2022. 1월 ○ 위 치 : 씨사이드파크 청소년수련시설 부지 (운남동 1640-1) ○ 규 모 : 지상3층/지하1층 (부지면적:5,000㎡, 연면적:5,246.96㎡) ○ 내 용 : 실내집회장, 청소년수련시설 및 주민 교양프로그램 구축 등 ○ 사업예산 : 12,993백만원 (국비 2,742 / 시비 8,952 / 구비 1,299)		
④ 사업부서	교육혁신과	⑤ 담당자	행정5급 나종배 행정7급 김은주
⑥ 선정기준	구에서 발주하는 5억원 이상의 예산이 투입되는 사업	⑦ 사업기간	2015. 6월 ~ 2022. 1월

<그간 주요 추진내용>

○ 청소년수련관 건립 추진계획	2015.06.15	김홍섭 구청장 계재덕 부구청장 강광석 주민생활지원국장 이경진 가정교육과장 이연우 아동청소년담당 이재진 주무관
○ 중구청소년수련관 변경건립 검토	2016.06.03	김홍섭 구청장 박명성 부구청장 강광석 주민생활지원국장 이경진 가정교육과장 이연우 아동청소년담당 민혜경 주무관
○ 중구 청소년수련관 건립 변경검토 및 세부추진 계획	2018.12.17	홍인성 구청장 성용원 부구청장 한상원 주민생활지원국장 최동수 교육지원과장 지은영 아동청소년담당 곽정은 주무관
○ 중구 청소년수련관 건립심의위원회 구성 및 개최 계획	2018.12. 21	한상원 주민생활지원국장 최동수 교육지원과장 지은영 아동청소년담당 곽정은 주무관

〈그간 주요 추진내용〉		
○ 제1회 중구 청소년수련관 건립심의위원회 개최 결과 보고	2019.01.08	한상원 복지경제국장 최동수 교육지원과장 지은영 아동청소년담당 정은주 무관
○ 중구 청소년수련관 건립공사 설계공모 추진계획	2019.02.11	홍인성 구청장 김재익 부구청장 권순철 도시재생과장 이충관 건축과장 김상규 공공시설담당 김종근 주무관
○ 중구 청소년수련관 건립공사 기본 및 실시설계용역 시행	2019.02.14	홍인성 구청장 김재익 부구청장 권순철 도시재생과장 이충관 건축과장 김상규 공공시설담당 김종근 주무관
○ 2019.년 제2차 市 지방재정투자 사업 심사의뢰 자료 제출	2019.04.11	손영식 교육혁신과장 지은영 아동청소년담당 이두열 주무관
○ 중구 청소년수련관 건립공사 설계공모 입상작 선정 공고	2019.06.19	이충관 건축과장 김상규 공공시설담당 김종근 주무관
○ 제2회 중구청소년수련관 건립심의위원회 개최 계획	2019.06.28	한상원 복지경제국장 손영식 교육지원과장 지은영 아동청소년담당 이두열 주무관
○ 제2회 중구 청소년수련관 건립심의위원회 개최 결과 보고	2019.07.12	한상원 복지경제국장 손영식 교육지원과장 지은영 아동청소년담당 이두열 주무관

〈그간 주요 추진내용〉		
○ 인천광역시경제자유구역청 경관 심의 상정 요청	2019.08.06	이연우 건설행정담당(대) 김상규 공공시설담당 김종근 주무관
○ 중구 청소년수련관 건립사업 기본설계(안) 여성가족부 자문위원회 심의 요청	2019.08.08	손영식 교육혁신과장 지은영 아동청소년담당 이두열 주무관
○ 중구 청소년수련관 기본설계 여성가족부자문에 따른 조치 결과 회신	2019.09.17	손영식 교육혁신과장 지은영 아동청소년담당 이두열 주무관
○ 장애물 없는 생활환경 예비인증 신청	2019.10.16	박미옥 재무과장 김상규 공공시설담당 김종근 주무관
○ 설계경제성(VE) 검토 신청 (중구 청소년수련관 건립공사)	2020.02.12	박미옥 재무과장 김상규 공공시설담당 김종근 주무관
○ 지방건설기술심의소위원회 안건 제출	2020.03.04	박미옥 재무과장 김상규 공공시설담당 김종근 주무관
○ 설계VE 결과 제출	2020.03.20	박미옥 재무과장 김상규 공공시설담당 김종근 주무관

〈그간 주요 추진내용〉		
○ 일상감사 의뢰(중구 청소년수련관 건립공사 건설사업관리용역)	2020.03.24	박미옥 재무과장 김상규 공공시설담당 김종근 주무관
○ 계약심사 의뢰(중구 청소년수련관 건립공사 건설사업관리용역)	2020.03.25	박미옥 재무과장 김상규 공공시설담당 김종근 주무관
○ 청소년수련관 건립공사 건설사업관리 추진 계획	2020.03.31	홍인성 구청장 구영모 부구청장 한영대 행정복지국장 박미옥 재무과장 김상규 공공시설담당 김종근 주무관
○ 중구 청소년수련관 건립공사 건설사업관리용역 시행	2020.04.02	홍인성 구청장 구영모 부구청장 한상원 국제도시행정국장 손영식 교육혁신과장 최길례 아동청소년담당 이두열 주무관
○ 지방건설기술심의소위원회 안건 제출	2020.04.08	박미옥 재무과장 김상규 공공시설담당 김종근 주무관
○ 공용건축물 건축 협의에 따른 요청(경제자유구역청 영종관리과)	2020.04.08	박미옥 재무과장 김상규 공공시설담당 김종근 주무관
○ 경제자유구역 영종하늘도시 공원조성계획(변경) 승인 신청	2020.05.07	손영식 교육혁신과장 최길례 아동청소년담당 이두열 주무관

〈그간 주요 추진내용〉		
○ 일상감사 의뢰 (중구 청소년수련관 건립공사)	2020.06.22	박미옥 재무과장 김상규 공공시설담당 정황일 주무관
○ 중구 청소년수련관 건립공사 소방 감리용역 시행	2020.07.09	나종배 교육혁신과장 최길례 아동청소년담당 김은주 주무관
○ 중구 청소년수련관 건립공사 통신 감리용역 시행	2020.07.09	나종배 교육혁신과장 최길례 아동청소년담당 김은주 주무관
○ 계약심의위원회 심의 요청	2020.07.22	나종배 교육혁신과장 최길례 아동청소년담당 김은주 주무관
○ 중구 청소년수련관 건립공사 기본 및 실시설계용역 준공	2020.07.31	박미옥 재무과장 김상규 공공시설담당 정황일 주무관
○ 중구 청소년수련관 건립공사 계약 의뢰	2020.08.20	나종배 교육혁신과장 최길례 아동청소년담당 김은주 주무관
○ 중구 청소년수련관 건립공사 전기, 소방, 통신공사 계약 체결	2020.09.15	한영대 행정복지국장 박미옥 재무과장 김점숙 주무관
○ 중구 청소년수련관 건립공사 건축공사 계약 체결	2020.09.18	한영대 행정복지국장 박미옥 재무과장 윤숙로 계약담당 김점숙 주무관
○ 중구 청소년수련관 건립공사 기공식 개최	2020.10.23	나종배 교육혁신과장 최길례 아동청소년담당 김은주 주무관
○ 신설급수공사 공사비 및 분담금 지출 (중부수도사업소)	2020.10.30	나종배 교육혁신과장 최길례 아동청소년담당 김은주 주무관

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

(2020-25)

① 정책사업명	잔다리~영종역 입구 간 도로개설공사																																												
② 추진배경	영종 미개발지 內 미집행 도시계획도로를 개설하여 열악한 교통환경을 개선하고 생활기반시설을 확충하여 구민 삶의 질 향상에 기여																																												
③ 사업개요	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 운남동 612-2번지(잔다리) ~ 운북동 산161-6번지 (영종역입구) ○ 기 간 : 2018. 1월 ~ 2022. 2월 ○ 규 모 : 도로개설 L = 900m, B = 15m ○ 사업내용 : 도로포장 및 시설물 설치, 하수관로 매설, 가로등 설치 등 ○ 사업예산 <p style="text-align: right;">(단위 : 백만원)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th>구 분</th> <th>계</th> <th>2018년</th> <th>2019년</th> <th>2020년</th> <th>2021년</th> <th>비고</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>계</td> <td>13,000</td> <td>200</td> <td>6,600</td> <td>4,200</td> <td>2,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>국 비</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>시 비</td> <td>6,500</td> <td></td> <td>3,400</td> <td>3,100</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>구 비</td> <td>6,500</td> <td>200</td> <td>3,200</td> <td>1,100</td> <td>2,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>지방채</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			구 분	계	2018년	2019년	2020년	2021년	비고	계	13,000	200	6,600	4,200	2,000		국 비	-	-	-	-	-		시 비	6,500		3,400	3,100	-		구 비	6,500	200	3,200	1,100	2,000		지방채	-	-	-	-	-	
구 분	계	2018년	2019년	2020년	2021년	비고																																							
계	13,000	200	6,600	4,200	2,000																																								
국 비	-	-	-	-	-																																								
시 비	6,500		3,400	3,100	-																																								
구 비	6,500	200	3,200	1,100	2,000																																								
지방채	-	-	-	-	-																																								
④ 사업부서	기반시설과	⑤ 담당자	시설5급 김호진 시설7급 김진홍																																										
⑥ 선정기준	구가 발주하는 5억원 이상의 예산이 투입되는 사업	⑦ 사업기간	2018 1월~2022 2월																																										
<그간 주요 추진내용>																																													
○ 중기지방재정계획 반영	2017.09.20	김용수 기반시설과장 박노섭 시설관리팀장 김유민 주무관																																											
○ 시 지방재정 투자사업 심사	2018.03.20	박노섭 기반시설과장 이규철 시설관리팀장 김진홍 주무관																																											
○ 기본 및 실시설계용역 착수	2018.05.15	박노섭 기반시설과장 이규철 시설관리팀장 김진홍 주무관																																											
○ 실시계획인가	2019.04.15	박노섭 기반시설과장 이규철 시설관리팀장 김진홍 주무관																																											
○ 기본 및 실시설계용역 준공	2019.04.16	박노섭 기반시설과장 이규철 시설관리팀장 김진홍 주무관																																											
○ 보상공고	2019.04.19	박노섭 기반시설과장 이규철 시설관리팀장 김진홍 주무관																																											
○ 공사 착공	2020.06.18	김호진 기반시설과장 이규철 시설관리팀장 김진홍 주무관																																											

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

(2020-26)

① 정책사업명	하늘어린이집 진입도로 개설공사																																
② 추진배경	영종 미개발지 內 미집행 도시계획도로를 개설하여 열악한 교통환경을 개선하고 생활기반시설을 확충하여 구민 삶의 질 향상에 기여																																
③ 사업개요	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 운남동 440-8번지 ~ 운남동 512-2번지 ○ 기 간 : 2019. 1월 ~ 2021. 12월 ○ 규 모 : 도로개설 L=365m, B=6m ○ 사업내용 : 도로포장 및 시설물 설치, 하수관로 매설, 가로등 설치 등 ○ 사업예산 <p style="text-align: right;">(단위 : 백만원)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">구 분</th> <th style="width: 15%;">계</th> <th style="width: 15%;">2019년</th> <th style="width: 15%;">2020년</th> <th style="width: 15%;">비고</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>계</td> <td>2,000</td> <td>200</td> <td>1,800</td> <td></td> </tr> <tr> <td>국 비</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>시 비</td> <td>1,000</td> <td>-</td> <td>1,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>구 비</td> <td>1,000</td> <td>200</td> <td>800</td> <td></td> </tr> <tr> <td>지방채</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			구 분	계	2019년	2020년	비고	계	2,000	200	1,800		국 비	-	-	-		시 비	1,000	-	1,000		구 비	1,000	200	800		지방채	-	-	-	
구 분	계	2019년	2020년	비고																													
계	2,000	200	1,800																														
국 비	-	-	-																														
시 비	1,000	-	1,000																														
구 비	1,000	200	800																														
지방채	-	-	-																														
④ 사업부서	기반시설과	⑤ 담당자	시설5급 김호진 시설7급 김진홍																														
⑥ 선정기준	구가 발주하는 5억원 이상의 예산이 투입되는 사업	⑦ 사업기간	2019. 1월 ~ 2021. 12월																														
<그간 주요 추진내용>																																	
○ 도시계획시설 결정	2016.11.7	김용수 기반시설과장 박노섭 시설관리팀장 김유민 주무관																															
○ 기본 및 실시설계용역 착수	2019.02.15	박노섭 기반시설과장 이규철 시설관리팀장 김정용 주무관																															
○ 실시계획인가	2020.03.26	김호진 기반시설과장 이규철 영종시설팀장 김진홍 주무관																															
○ 보상공고	2020.04.06	김호진 기반시설과장 이규철 영종시설팀장 김진홍 주무관																															

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

(2020-27)

① 정책사업명	영종도 하늘, 바다길 조성사업																																
② 추진배경	인천국제공항을 중심으로 단절된 영종·용유 지역을 연결하는 영종해안남로 일원의 자전거 도로를 조성하여 지역 주민의 여가 활동 증진과 관광자원 개발을 통한 지역경제 활성화에 기여																																
③ 사업개요	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 영종해안남로 신불IC ~ 용유역 ○ 기 간 : 2018. 9월 ~ 2021.4월 ○ 규 모 : 자전거 도로 조성 L=7.6Km, B=3m ○ 사업내용 : 자전거도로 포장 및 시설물 설치, 가로등 설치 등 ○ 사업예산 <p style="text-align: right;">(단위 : 백만원)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">구 분</th> <th style="width: 15%;">계</th> <th style="width: 15%;">2019년</th> <th style="width: 15%;">2020년</th> <th style="width: 15%;">비고</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>계</td> <td>4,200</td> <td>200</td> <td>4,000</td> <td>1단계</td> </tr> <tr> <td>국 비</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>시 비</td> <td>2,000</td> <td>-</td> <td>2,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>구 비</td> <td>2,200</td> <td>200</td> <td>2,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>지방채</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			구 분	계	2019년	2020년	비고	계	4,200	200	4,000	1단계	국 비	-	-	-		시 비	2,000	-	2,000		구 비	2,200	200	2,000		지방채	-	-	-	
구 분	계	2019년	2020년	비고																													
계	4,200	200	4,000	1단계																													
국 비	-	-	-																														
시 비	2,000	-	2,000																														
구 비	2,200	200	2,000																														
지방채	-	-	-																														
④ 사업부서	기반시설과	⑤ 담당자	시설5급 김호진 시설7급 김진홍																														
⑥ 선정기준	구가 발주하는 5억원 이상의 예산이 투입되는 사업	⑦ 사업기간	2018 9월~2021 4월																														
<그간 주요 추진내용>																																	
○ 자전거 이용활성화 기본계획 수립 용역 착수	2019.09.17	박노섭 이규철 김진홍 기반시설과장 영종시설팀장 주무관																															
○ 자전거 이용활성화 기본계획 수립 용역 준공	2019.10.06	박노섭 이규철 김진홍 기반시설과장 영종시설팀장 주무관																															
○ 영종도 하늘·바다길 조성사업(1단계) 실시설계용역 착수	2019.11.25	박노섭 이규철 김진홍 기반시설과장 영종시설팀장 주무관																															
○ 교통시설안전진단용역 착수	2020.01.17	김호진 이규철 김진홍 기반시설과장 영종시설팀장 주무관																															
○ 교통시설안전진단용역 준공	2020.05.15	김호진 이규철 김진홍 기반시설과장 영종시설팀장 주무관																															
○ 영종도 하늘·바다길 조성사업(1단계) 실시설계용역 준공	2020.05.22	김호진 이규철 김진홍 기반시설과장 영종시설팀장 주무관																															
○ 영종도 하늘·바다길 조성사업(1단계) 착공	2020.08.30	김호진 이규철 김진홍 기반시설과장 영종시설팀장 주무관																															

〈그간 주요 추진내용〉			
○ 영종해안남로 해당화 정비공사 시행	2020.11.10	김호진 이규철 김진홍	기반시설과장 영종시설팀장 주무관
○ 영종도 하늘·바다길 조성사업 (1단계) 일시정지(동결기)	2020.12.24	김호진 이규철 김진홍	기반시설과장 영종시설팀장 주무관

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

(2020-28)

① 정책사업명	마시안 해변 도로개설공사					
② 추진배경	마시안 배후도로 개설로 교통환경 개선 및 관광지 활성화를 위한 기반 마련을 통해 주민 삶의 질 향상에 기여					
③ 사업개요	○ 위 치 : 덕교동 산79-23번지 ~ 덕교동 산77-31번지 ○ 기 간 : 2017. 7월 ~ 2021. 12월 ○ 규 모 : 도로개설 L = 1,354m, B = 12.0m ○ 사업내용 : 도로포장 및 시설물 설치, 하수관로 매설, 가로등 설치 등 ○ 사업예산 (단위 : 백만원)					
	구 분	계	2017년	2018년	2019년	2020년 이후
	계	13,600	200	6,700	2,900	3,800
	국 비		-	-	-	-
	시 비	6,800	-	2,000	2,900	1,900
	구 비	6,800	200	4,700	-	1,900
	지방채					
④ 사업부서	기반시설과	⑤ 담당자	시설5급 김호진 시설7급 박동근			
⑥ 선정기준	구에서 발주하는 5억원 이상의 예산이 투입되는 사업	⑦ 사업기간	2017.7월 ~ 2021.12월			
<그간 주요 추진내용>						
○ 기본 및 실시설계용역 착수	2017.08.31	김용수 박노섭 정승협	기반시설과장 시설관리담당 주무관			
○ 중기지방재정계획 반영	2017.09.20	김용수 박노섭 정승협	기반시설과장 시설관리담당 주무관			
○ 市 지방재정투자심사	2017.10.25	박노섭 이규철 정승협	기반시설과장 시설관리담당 주무관			
○ 실시계획인가 고시	2018.04.30	박노섭 이규철 정승협	기반시설과장 시설관리담당 주무관			
○ 보상공고	2018.05.10	박노섭 이규철 정승협	기반시설과장 시설관리담당 주무관			
○ 기본 및 실시설계용역 준공	2019.12.17	박노섭 박영문 김두용	기반시설과장 시설관리담당 주무관			
○ 공사착공	2020.03.25	김호진 박영문 박동근	기반시설과장 용유시설담당 주무관			

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

(2020-29)

① 정책사업명	공원녹지 유지관리(하늘도시 공원녹지)		
② 추진배경	하늘도시 내 공원녹지에 대한 연간 지속적인 유지관리를 통해 시민들에게 쾌적한 녹색 휴식공간을 제공함으로써 삶의 질 향상에 기여하고자 함		
③ 사업개요	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업위치 : 영종국제도시 하늘도시 1,2,3구역 ○ 사업기간 : 2020. 2월 ~ 12월 ○ 소요예산 : 1,676백만원 ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 하늘도시 공원녹지 관리공사(1구역) - 하늘도시 공원녹지 관리공사(2구역) - 하늘도시 공원녹지 관리공사(3구역) - 하늘도시 공원녹지 병해충 방제공사(1,2구역) 		
④ 사업부서	도시공원과	⑤ 담당자	녹지5급 최성현 녹지7급 김유리
⑥ 선정기준	구에서 발주하는 5억원 이상의 예산이 투입되는 사업	⑦ 사업기간	2020. 2월 ~ 2021. 1월
<그간 주요 추진내용>			
○ 「2020.년도 하늘도시 공원 녹지 관리공사(1구역)」 시행	2020.01.20	구영모 부구청장 우원균 국제도시건설국장 최성현 도시공원과장 김찬주 공원담당 김유리 주무관	
○ 「2020년도 하늘도시 공원 녹지 관리공사(2구역)」 시행	2020.01.20	구영모 부구청장 우원균 국제도시건설국장 최성현 도시공원과장 김찬주 공원담당 김유리 주무관	
○ 「2020년도 하늘도시 공원 녹지 관리공사(3구역)」 시행	2020.01.18	구영모 부구청장 우원균 국제도시건설국장 최성현 도시공원과장 김찬주 공원담당 김유리 주무관	
○ 「2020년도 하늘도시 공원녹지 병해충 방제공사(1,2구역)」 시행	2020.04.22	우원균 국제도시건설국장 최성현 도시공원과장 김찬주 공원담당 김유리 주무관	

〈그간 주요 추진내용〉		
○ 「2020년도 하늘도시 공원녹지 관리공사(2구역)」 제1회 기성 검사 결과 통보	2020.06.16	최성현 도시공원과장 김찬주 공원담당 김유리 주무관
○ 「2020년도 하늘도시 공원녹지 관리공사(1구역)」 제1회 기성 검사 결과 통보	2020.06.17	최성현 도시공원과장 김찬주 공원담당 김유리 주무관
○ 「2020년도 하늘도시 공원녹지 관리공사(3구역)」 제1회 기성 검사 결과 통보	2020.06.17	최성현 도시공원과장 김찬주 공원담당 김유리 주무관
○ 「2020년도 하늘도시 공원녹지 병해충 방제공사(1,2구역)」 제1회 기성검사 결과 통보	2020.06.19	최성현 도시공원과장 김찬주 공원담당 김유리 주무관
○ 「2020년도 하늘도시 공원녹지 관리공사(1구역)」 제2회 기성 검사 결과 통보	2020.09.21	최성현 도시공원과장 김찬주 공원담당 김유리 주무관
○ 「2020년도 하늘도시 공원녹지 관리공사(2구역)」 제2회 기성 검사 결과 통보	2020.09.21	최성현 도시공원과장 김찬주 공원담당 김유리 주무관
○ 「2020년도 하늘도시 공원녹지 관리공사(3구역)」 제2회 기성 검사 결과 통보	2020.09.21	최성현 도시공원과장 김찬주 공원담당 김유리 주무관
○ 「2020년도 하늘도시 공원녹지 병해충 방제공사(1,2구역)」 제2회 기성검사 결과 통보	2020.09.21	최성현 도시공원과장 김찬주 공원담당 김유리 주무관
○ 「2020년도 하늘도시 공원녹지 병해충 방제공사(1,2구역)」 준공 검사 결과 통보	2020.10.23	최성현 도시공원과장 김찬주 공원담당 김유리 주무관
○ 「2020년도 하늘도시 공원녹지 관리공사(1구역)」 준공검사 결과 통보	2020.12.17	최성현 도시공원과장 김찬주 공원담당 김유리 주무관
○ 「2020년도 하늘도시 공원녹지 관리공사(3구역)」 준공검사 결과 통보	2020.12.17	최성현 도시공원과장 김찬주 공원담당 김유리 주무관
○ 「2020년도 하늘도시 공원녹지 관리공사(2구역)」 준공검사 결과 통보	2020.12.18	최성현 도시공원과장 김찬주 공원담당 김유리 주무관

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

(2020-30)

① 정책사업명	공원녹지 유지관리(공항신도시)		
② 추진배경	공항신도시 내 공원녹지에 대한 연간 지속적인 유지관리를 통해 시민들에게 쾌적한 녹색 휴식공간을 제공함으로써 삶의 질 향상에 기여하고자 함		
③ 사업개요	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업위치 : 영종국제도시 공항신도시 ○ 사업기간 : 2020. 1월 ~ 12월 ○ 소요예산 : 500백만원 ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 공항신도시 공원녹지 관리공사 - 공항신도시 및 하늘도시(3구역) 공원녹지 병해충 방제공사 - 영마루공원 게이트볼장 보완공사 		
④ 사업부서	도시공원과	⑤ 담당자	녹지5급 최성현 녹지8급 지호승
⑥ 선정기준	구에서 발주하는 5억원 이상의 예산이 투입되는 사업	⑦ 사업기간	연중
<그간 주요 추진내용>			
○ 「영마루공원 게이트볼장 보완 사업」 추진	2020.01.10	최성현 도시공원과장 김찬주 공원담당 지호승 주무관	
○ 「2020년도 공항신도시 공원 녹지 관리공사」 시행	2020.01.17	구영모 부구청장 우원균 국제도시건설국장 최성현 도시공원과장 김찬주 공원담당 지호승 주무관	
○ 「2020년도 공항신도시 및 하늘 도시 3구역 공원녹지 병해충 방제공사」 시행	2020.04.22	우원균 국제도시건설국장 최성현 도시공원과장 김찬주 공원담당 지호승 주무관	
○ 「2020년도 공항신도시 공원녹지 관리공사」 제1회 기성검사 결과 통보	2020.06.17	최성현 도시공원과장 김찬주 공원담당 지호승 주무관	

〈그간 주요 추진내용〉		
○ 「2020년도 공항신도시 및 하늘도시 3구역 공원녹지 병해충 방제공사」 제1회 기성검사 결과 통보	2020.06.19	최성현 도시공원과장 김찬주 공원담당 지호승 주무관
○ 「2020년도 공항신도시 공원녹지 관리공사」 제2회 기성검사 결과 통보	2020.09.11	최성현 도시공원과장 김찬주 공원담당 지호승 주무관
○ 「2020년도 공항신도시 및 하늘도시 3구역 공원녹지 병해충 방제공사」 제2회 기성검사 결과 통보	2020.09.16	최성현 도시공원과장 김찬주 공원담당 지호승 주무관
○ 「2020년도 공항신도시 및 하늘도시 3구역 공원녹지 병해충 방제공사」 준공검사 결과 통보	2020.10.19	최성현 도시공원과장 김찬주 공원담당 김유리 주무관
○ 「2020년도 공항신도시 공원녹지 관리공사」 제3회 기성검사 결과 통보	2020.11.10	최성현 도시공원과장 김찬주 공원담당 김유리 주무관
○ 「2020년도 공항신도시 공원녹지 관리공사」 준공검사 결과 통보	2020.12.17	최성현 도시공원과장 김찬주 공원담당 김유리 주무관

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

(2020-31)

① 정책사업명	왕산해수욕장 경관특화사업		
② 추진배경	우리 구 관광 명소인 왕산해수욕장에 특색 있는 친수보행 경관 산책로를 조성하여 관광객 유치 및 지역경제 활성화에 기여하고자 함		
③ 사업개요	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업위치 : 중구 왕산해수욕장 일원 ○ 사업기간 : 2020. 1월 ~ 2021. 4월 ○ 소요예산 : 780백만원 ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 친수보행 산책로 1식 설치 - 야간 경관조명 1식 설치 		
④ 사업부서	도시공원과	⑤ 담당자	녹지5급 최성현 시설8급 문종욱
⑥ 선정기준	구에서 발주하는 5억원 이상의 예산이 투입되는 사업	⑦ 사업기간	연중
<그간 주요 추진내용>			
○ 『왕산해수욕장 경관특화사업 기본 및 실시설계 용역』 시행	2020.01.31	우원균 국제도시건설국장 최성현 도시공원과장 김병호 도시경관담당 문종욱 주무관	
○ 『왕산해수욕장 경관특화사업 일반해역이용협의』 시행	2020.11.25.	최성현 도시공원과장 김병호 도시경관담당 문종욱 주무관	
○ 『왕산해수욕장 경관특화사업』 시행	2020.12.01.	홍인성 구청장 구영모 부구청장 우원균 국제도시건설국장 최성현 도시공원과장 김찬주 공원담당 문종욱 주무관	

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

(2020-32)

① 정책사업명	선녀바위~을왕리 간 탐방로 조성사업		
② 추진배경	용유지역 천혜의 해안 경관인 선녀바위 ~ 을왕리 해변 구간을 아름다운 자연과 구전설화로 엮어 국가급 해안 탐방로로 개발하여 국내외 탐방객이 느끼고 체험할 수 있는 걷기 중심의 둘레길을 조성하고자 함		
③ 사업개요	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업위치 : 중구 을왕동 산69-5번지 일원 ○ 사업기간 : 2020. 3월 ~ 12월 ○ 소요예산 : 1,500백만원 ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 보행둘레길(숲길 830m, 해안데크 115.9m) - 안내판 및 낙조전망데크 2개소 - 포토존 2개소 - 출렁다리(L=48m) 설치 등 		
④ 사업부서	도시공원과	⑤ 담당자	녹지5급 최성현 녹지7급 박영호
⑥ 선정기준	구에서 발주하는 5억원 이상의 예산이 투입되는 사업	⑦ 사업기간	2020. 3월 ~ 12월
<그간 주요 추진내용>			
○ 『선녀바위~을왕리 간 문화탐방로 조성사업』 시행	2020.02.11	홍인성 구청장 구영모 부구청장 우원균 국제도시건설국장 최성현 도시공원과장 김훈희 산림담당 강소현 주무관	
○ 『선녀바위~을왕리 간 문화탐방로 조성사업』 출렁다리(조달), 데크로드및전망대(조달) 구입의뢰	2020.03.13	최성현 도시공원과장 김훈희 산림담당 전성호 주무관	
○ 『선녀바위~을왕리 간 문화탐방로 조성사업』 공사기간 및 납품기한 연장	2020.09.15	최성현 도시공원과장 김훈희 산림담당 박영호 주무관	
○ 준공검사 결과 통보 『선녀바위~을왕리 간 문화탐방로 조성사업』	2020.12.07.	최성현 도시공원과장 김훈희 산림담당 박영호 주무관	

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

(2020-33)

① 정책사업명	무의도 해상관광탐방로 연결사업		
② 추진배경	2018년 6월 준공한 기존 무의도 해상관광탐방로를 연장 조성하여 호룡곡산 등산로 환상의 길과 연결, 순환형 탐방로를 조성함으로써 무의도 관광 활성화 도모에 기여하고자 함		
③ 사업개요	○ 사업위치 : 중구 무의동 하나개해수욕장 해안 공유수면 ○ 사업기간 : 2020. 4월 ~ 12월 ○ 소요예산 : 1,400백만원 ○ 사업내용 - 해상테크로드 연장 설치(L=302m) - 스카이워크(스틸그레이팅 구간 L=30m)		
④ 사업부서	도시공원과	⑤ 담당자	녹지5급 최성현 녹지6급 김훈희 공업7급 박성현
⑥ 선정기준	구에서 발주하는 5억원 이상의 예산이 투입되는 사업	⑦ 사업기간	2020. 4월 ~ 12월
<그간 주요 추진내용>			
○ 『무의도 해상관광탐방로 연결사업』 실시설계용역 시행	2019.01.03	성용원 부구청장 한영대 영종용유지원단장 홍기주 도시공원과장 김훈희 산림담당 강소현 주무관	
○ 『무의도 해상관광탐방로 연결사업』 실시설계용역 준공검사 결과통보	2020.01.17	최성현 도시공원과장 김훈희 산림담당 강소현 주무관	
○ 『무의도 해상관광탐방로 연결사업』 시행	2020.03.23	홍인성 구청장 구영모 부구청장 우원균 국제도시건설국장 최성현 도시공원과장 김훈희 산림담당	
○ 『무의도 해상관광탐방로 연결사업(전기)』 시행	2020.06.17	구영모 부구청장 우원균 국제도시건설국장 최성현 도시공원과장 김훈희 산림담당 박성현 주무관	
○ 『무의도 해상관광탐방로 연결사업』 해양환경영향조사 용역 시행	2020.06.05	최성현 도시공원과장 김훈희 산림담당	
○ 『무의도 해상관광탐방로 연결사업』 준공	2020. 12월	최성현 도시공원과장 김훈희 산림담당 박성현 주무관	

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

(2020-34)

① 정책사업명	선녀바위해변 공영주차장 조성		
② 추진배경	선녀바위해변 일원의 주차공간이 매우 부족하여 불법주정차에 의한 차량혼잡이 극심하고 현행도로가 협소하여 노상주차장 조성도 불가능한 실정으로 주차편의 제공과 교통안전을 도모하기 위해 공영주차장을 조성하고자 함		
③ 사업개요	○ 사업위치 : 을왕동 678-180번지 일원 ○ 사업규모 : 조성면적 A=6,428㎡ (주차면 N= 177면) ○ 사업기간 : 2019. 1월 ~ 2021. 12월 ○ 총사업비 : 2,500백만원 (국비 50%, 구비 50%)		
④ 사업부서	교통과	⑤ 담당자	행정5급 채진규 시설7급 문성우
⑥ 선정기준	구가 발주하는 5억원 이상의 예산이 투입되는 사업	⑦ 사업기간	2019년 ~ 2021년
<그간 주요 추진내용>			
○ 공영주차장 조성계획 수립	2018.10.01	한영대 영종용유지원단장 류인철 교통지적과장 임남무 차량등록관리담당 박동근 주무관	
○ 투자심사 완료 및 지방재정계획 반영	2018.11월		
○ 도시관리계획(시설:주차장) 결정용역 착수	2019.01.10		
○ 2020.년 사업예산(1,250백만원) 국비 가내시 통보	2019.10.30	한영대 국제도시건설국장 채진규 교통지적과장 윤득상 차량등록관리담당 박동근 주무관	
○ 도시관리계획(시설:주차장) 결정용역 완료 및 지형도면 고시	2019.12.02	한영대 국제도시건설국장 채진규 교통과장 윤득상 교통시설담당 박동근 주무관	
○ 실시계획용역 착수	2020.02.07	우원균 국제도시건설국장 채진규 교통과장 윤득상 교통시설담당 문성우 주무관	
○ 지반지질조사용역 시행	2020.03.17		
○ 지적측량 수수료 지출	2020.03.17		
○ 지반지질조사용역 준공	2020.04.08		
○ 실시계획인가·고시	2020.08.31		
○ 실시계획변경인가 신청 (등록전환 면적변경: 토지이동정리)	2020.10.05		
○ 실시계획변경인가 고시	2020.11.23		
○ 토지이동정리(분할·등록전환)	2020.11.24		
○ 실시계획변경인가 신청 (토지분할 지번변경)	2020.12.22		

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

(2020-35)

① 정책사업명	무의지소 일원 공영주차장 조성		
② 추진배경	2019년 무의 연도교 개통에 따른 주차공간 확충을 통해 지역주민과 방문객들에게 주차편의를 제공하여 쾌적한 교통환경 조성 및 지역경제 활성화에 기여하고자 함		
③ 사업개요	○ 사업위치 : 무의동 산156 일원 ○ 사업규모 : A=4,186㎡ (지평식, 32면[대형버스 10대 포함]) ○ 사업기간 : 2019. 4월 ~ 2020. 12월 ○ 총사업비 : 620백만원 (국비 50%, 시비 50%)		
④ 사업부서	교통과	⑤ 담당자	행정5급 채진규 시설7급 문성우
⑥ 선정기준	구가 발주하는 5억원 이상의 예산이 투입되는 사업	⑦ 사업기간	2019년 ~ 2020년

<그간 주요 추진내용>

○ 공영주차장 조성계획 수립	2019.04.16	한영대 국제도시건설국장 채진규 교통과장 윤득상 교통시설담당 박동근 주무관
○ 실시설계용역비 2회추경 예산확보	2019. 5월	
○ 경제청 사업계획 협의[큰무리~하나개 입구간 도로개설공사 연결시행]	2019. 9월	
○ 실시설계용역 착수	2019.09.27	
○ 실시설계용역 일지정지[큰무리~하나개 입구간 도로개설공사(경제청 추진) 설계변경 지연]	2019.12.16	
○ 지반지질조사 완료	2020.03.26	우원균 국제도시건설국장 채진규 교통과장 윤득상 교통시설담당 문성우 주무관
○ 성장관리방안 도시계획위원회 자문	2020. 7월	
○ 일상감사·계약심사	2020. 8월	
○ 공사 착공	2020. 9월	
○ 공사 일시정지(지반여건 등에 따른 설계변경사유 발생)	2020.12.02	

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

(2020-36)

① 정책사업명	하나개해수욕장 공영주차장 조성사업		
② 추진배경	2019.년도 잠진도 ~ 무의도간 연도교의 개통으로 인한 무의지역의 교통대란을 억제하고 하나개해수욕장 일원의 주차공간을 확충하여 주민과 방문객들에게 주차편의를 제공하는 한편 관광지에 걸맞는 교통환경 조성으로 중구 이미지 제고		
③ 사업개요	○ 사업위치 : 무의동 84번지 외 3필지 ○ 사업규모 : A=4,828㎡ (건축식 1층2단, 주차면 N ≍ 220면) ○ 사업기간 : 2019. 10월 ~ 2021. 12월 ○ 총사업비 : 4,857백만원 (국·시비 50%, 구비 50%)		
④ 사업부서	교통과	⑤ 담당자	행정5급 채진규 시설7급 문성우
⑥ 선정기준	구가 발주하는 5억원 이상의 예산이 투입되는 사업	⑦ 사업기간	2019년 ~ 2021년
<그간 주요 추진내용>			
○ 무의도 주민 하나개 공영주차장 조성요구(285인) 및 답변	2019. 4월	한영대 국제도시건설국장 채진규 교통과장 윤득상 교통시설담당 박동근 주무관	
○ 공영주차장 조성계획 수립	2019.08.13		
○ 3회추경 도시관리계획 결정용역비 (22백만원:구비) 확보	2019. 9월		
○ 도시관리계획(시설:주차장) 결정용역 착수	2019.11.01		
○ 중기지방재정계획 반영	2019.11월		
○ 사업계획 변경 - 변경내용 : (당초) 지평식 120면 → (변경) 건축식 220면 - 사업예산 : 1,152백만원 → 4,857백만원 - 변경사유 : 지역 주차수요 재검토, 주민의견 검토·반영	2019.12.23		
○ 지방재정 투자심사 이행 - 2020.년 사업비 일부 확보(시비 565백만원, 구비 565백만원)	2020.01.08	우원균 국제도시건설국장 채진규 교통과장 윤득상 교통시설담당 문성우 주무관	
○ 예산지원(시비보조) 협조요청(區→市)	2020. 3월		
○ 도시관리계획 결정 및 지형도면 고시	2020.03.30		
○ 도시관리계획(시설:주차장) 결정용역 준공	2020.04.02		
○ 공공건축물 기획심의	2020. 7월		
○ 사업변경계획 승인(경제청) - 설계용역 계약의뢰 - 공공건축가 자문신청	2020. 9월		
○ 기본 및 실시설계용역 착수	2020.11월		

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

(2020-37)

① 정책사업명	큰무리 공영주차장 조성사업		
② 추진배경	2019.년 잠진도~무의도 간 연도교의 개통으로 교통량 급증에 따른 대비책으로 지역주민 및 관광객들에게 쾌적한 교통환경을 제공하기 위하여 공영주차장 확충		
③ 사업개요	○ 사업위치 : 무의동 297-1번지 일원 ○ 사업규모 : A=17,676㎡(주차면 N ≍ 500면) ○ 사업기간 : 2020. 1월 ~ 2021. 12월 ○ 총사업비 : 5,800백만원 (국비 50%, 구비 50%)		
④ 사업부서	교통과	⑤ 담당자	행정5급 채진규 시설7급 문성우
⑥ 선정기준	구가 발주하는 5억원 이상의 예산이 투입되는 사업	⑦ 사업기간	2020년~2021년
<그간 주요 추진내용>			
○ 사업예산 신청(국비 균특회계)	2019. 4월	한영대 국제도시건설국장 채진규 교통과장 윤득상 교통시설담당 박동근 주무관	
○ 투자심사 완료 및 중기지방재정계획 반영	2019. 5월		
○ 도시관리계획(시설:주차장) 결정용역 착수[용역기간: 2020.3.19.~2020.8.15]	2020.03.19	우원균 국제도시건설국장 채진규 교통과장 윤득상 교통시설담당 문성우 주무관	
○ 큰무리마을 일원 공영주차장 조성사업 소규모 환경영향평가용역 계약	2020.04.23		
○ 환경입지컨설팅 검토회신 ○ 재해영향성검토 및 소규모 재해 영향평가용역 착수	2020. 6월		
○ 도시관리계획 입안여부 결정을 위한 도시계획위원회 심의(조건부가결)	2020. 9월		

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

(2020-38)

① 정책사업명	마시안해변 공영주차장 조성		
② 추진배경	마시안해변 일원의 주차공간이 부족하여 불법주정차 등에 의한 교통환경이 열악하고 현행도로가 협소하여 노상주차장 조성도 불가능한 실정으로 주차편의 제공과 교통안전을 도모하기 위해 공영주차장을 조성하고자 함		
③ 사업개요	○ 사업위치 : 덕교동 667-7번지 일원 ○ 사업규모 : A=4,674㎡(주차면 N ≍ 160면) ○ 사업기간 : 2019. 11월 ~ 2021. 12월 ○ 총사업비 : 4,000백만원 (시비 50%, 구비 50%)		
④ 사업부서	교통과	⑤ 담당자	행정5급 채진규 시설7급 문성우
⑥ 선정기준	구가 발주하는 5억원 이상의 예산이 투입되는 사업	⑦ 사업기간	2019년~2021년
<그간 주요 추진내용>			
○ 공영주차장 조성계획 수립	2018.10월	한영대 영종용유지원단장 류인철 교통지적과장 임남무 차량등록관리담당 박동근 주무관	
○ 투자심사 완료 및 중기지방재정계획 반영	2018.11월		
○ 실시설계용역 착수	2020.02.05	우원군 국제도시건설국장 채진규 교통과장 윤득상 교통시설담당 박동근 주무관	
○ 실시계획인가 신청	2020.06.23	우원군 국제도시건설국장 채진규 교통과장 윤득상 교통시설담당 문성우 주무관	
○ 실시계획인가 고시	2020.12.14		
○ 분할측량 의뢰	2020.12.15		

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

(2020-39)

① 정책사업명	광명항 해안도로 공영주차장 확장		
② 추진배경	광명항 해안도로 상 주차공간이 부족하여 불법주정차 등에 의한 교통환경이 열악하고 현행도로가 협소하여 추가 노상주차장 조성도 불가능한 실정으로 공유수면 매립 등을 통해 공영주차장을 확장하여 주차편의 제공과 교통안전을 도모		
③ 사업개요	○ 사업위치 : 무의동9-6번지 일원 ○ 사업규모 : A=8,000㎡(주차면 N ≍ 300면) ○ 사업기간 : 2020. 1월 ~ 2021. 12월 ○ 총사업비 : 2,500백만원 (국비 50%, 구비 50%)		
④ 사업부서	교통과	⑤ 담당자	행정5급 채진규 시설7급 문성우
⑥ 선정기준	구가 발주하는 5억원 이상의 예산이 투입되는 사업	⑦ 사업기간	2020년~2021년
<그간 주요 추진내용>			
○ 사업예산 신청(국비 균특회계)	2019. 4월	한영대 국제도시건설국장 채진규 교통과장 윤득상 교통시설담당 박동근 주무관	
○ 투자심사 완료 및 중기지방재정계획 반영	2019. 5월		
○ 2020년 본예산 반영 (용역비 100백만원)	2020. 1월		
○ 2020년 제2회추경 사업비 확보완료	2020. 6월	우원균 국제도시건설국장 채진규 교통과장 윤득상 교통시설담당 문성우 주무관	
○ 공영주차장 사업계획 반영협의 (區→市 수산과)	2020.7월~9월		
○ 지방어항 공유수면매립 기본계획 수립용역 중간보고회(市) 개최	2020.10월		

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

(2020-40)

① 정책사업명	어촌뉴딜300사업(2019. 공모선정)																											
② 추진배경	2019년 해양수산부 어촌뉴딜300사업 선정에 따라 낙후된 어촌 어항을 연계 통합하여 접근성 및 정주여건 개선, 수산관광 등 산업발전으로 지역의 경제 활성화 기여 - 추진근거 : 「수산업·어촌발전 기본법」, 「어촌·어항법」																											
③ 사업개요	○ 사업명 : 무의지역 어촌뉴딜300사업 ○ 사업위치 : 인천광역시 중구 무의도, 소무의도 일원 ○ 사업기간 : 2019. 1월 ~ 2021. 12월 ○ 사업내용 - 공통사업 · 소무의항 방파제, 광명항 선착장 보강, 안전시설 설치사업 - 특화사업 · 큰무리 어촌체험마을리모델링 사업 · 포내 바닷길체험 조성사업 · 소무의 바다낚시터 조성사업 ○ 사업예산 (단위 : 천원) <table border="1" style="width: 100%; text-align: center; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">구분</th> <th style="width: 10%;">계</th> <th style="width: 10%;">2019년</th> <th style="width: 10%;">2020년</th> <th style="width: 10%;">2021년</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>계</td> <td>4,841,856</td> <td>1,694,286</td> <td>2,179,000</td> <td>967,714</td> </tr> <tr> <td>국비</td> <td>3,389,000</td> <td>1,186,000</td> <td>1,525,000</td> <td>677,700</td> </tr> <tr> <td>시비</td> <td>726,428</td> <td>254,143</td> <td>327,000</td> <td>145,007</td> </tr> <tr> <td>구비</td> <td>726,428</td> <td>254,143</td> <td>327,000</td> <td>145,007</td> </tr> </tbody> </table>			구분	계	2019년	2020년	2021년	계	4,841,856	1,694,286	2,179,000	967,714	국비	3,389,000	1,186,000	1,525,000	677,700	시비	726,428	254,143	327,000	145,007	구비	726,428	254,143	327,000	145,007
구분	계	2019년	2020년	2021년																								
계	4,841,856	1,694,286	2,179,000	967,714																								
국비	3,389,000	1,186,000	1,525,000	677,700																								
시비	726,428	254,143	327,000	145,007																								
구비	726,428	254,143	327,000	145,007																								
④ 사업부서	농수산과	⑤ 담당자	농업5급 김홍남 해양수산7급 신현수																									
⑥ 선정기준	구가 발주하는 5억원 이상의 예산이 투입되는 사업	⑦ 사업기간	2018. 10월 ~ 2021. 12월																									
<그간 주요 추진내용>																												
○ 어촌뉴딜300사업 공모신청서 제출	2018.10.18	손영식 항만공항수산과장 최홍열 해양수산담당 김혜정 주무관																										

〈그간 주요 추진내용〉		
○ '19년도 어촌뉴딜300 공모신청 계획 수립	2018.10.24	권순철 도시관리국장 손영식 항만공항수산과장 최홍열 해양수산담당 김혜정 주무관
○ '19년 어촌뉴딜300사업 대상지 현장평가를 위한 자료 제출	2018.10.31	손영식 항만공항수산과장 최홍열 해양수산담당 김혜정 주무관
○ '19년도 어촌뉴딜300 공모신청 기본계획 수립 용역	2018.11.27	권순철 도시관리국장 손영식 항만공항수산과장 최홍열 해양수산담당 김혜정 주무관
○ '19년도 어촌뉴딜300 사업 무의 지역 선정	2018.12.20	손영식 항만공항수산과장 최홍열 해양수산담당 김혜정 주무관
○ 지방재정 투자심사 완료	2019.02.27	김홍남 경제과장 최홍열 해양수산담당 정주연 주무관
○ '19년 중구 어촌뉴딜300사업 무의지역협의체 구성 및 운영 계획 수립	2019.03.21	김재익 부구청장 한상원 복지경제국장 김홍남 경제과장 최홍열 해양수산담당 정주연 주무관
○ '19년 어촌뉴딜300사업 추진계획 및 기본 및 시행계획 수립용역	2019.03.28	홍인성 구청장 김재익 부구청장 한상원 복지경제국장 김홍남 경제과장 최홍열 해양수산담당 윤자영 주무관(공통사업) 정주연 주무관(특화사업)
○ 어촌뉴딜300사업 현장자문 및 무의지역협의체 개최	2019.04.11	김홍남 경제과장 최홍열 해양수산담당 정주연 주무관

〈그간 주요 추진내용〉		
○ '19년 어촌뉴딜300사업 추진계획 및 기본 및 시행계획 수립용역 일상감사 및 계약심사 완료	2019.04.15	김홍남 경제과장 최홍열 해양수산담당 정주연 주무관
○ 무의지역 어촌뉴딜300사업 기본 및 시행계획 수립용역 시행	2019.04.18	홍인성 구청장 김재익 부구청장 우원균 총무국장 한상원 복지경제국장 김홍남 경제과장 최홍열 해양수산담당 정주연 주무관
○ 무의지역 어촌뉴딜300사업 지역 협의체 개체	2019.05.31	김홍남 경제과장 최홍열 해양수산담당 정주연 주무관
○ 어촌뉴딜300사업 2차 현장자문 및 무의지역협의체 개최	2019.07.16	김홍남 경제과장 최홍열 해양수산담당 정주연 주무관
○ 어촌뉴딜300사업 4차 무의지역협의체 개최	2019.08.16	김홍남 경제과장 고안식 해양수산담당 정주연 주무관
○ 무의지역 어촌뉴딜300사업 기본계획 고시	2019.12.27	김홍남 농수산과장 고안식 해양수산담당 정주연 주무관
○ 무의지역 어촌뉴딜 공동사업 시행	2020.01.28	홍인성 구청장 구영모 부구청장 한영대 행정복지국장 우원균 국제도시건설국장 김홍남 농수산과장 김시환 해양시설담당 윤자영 주무관
○ 무의지역 어촌뉴딜 특화사업 시행(큰무리 어촌체험마을 사무소 리모델링 공사)	2020.07.21	홍인성 구청장 구영모 부구청장 한영대 행정복지국장 우원균 국제도시건설국장 김홍남 농수산과장 고안식 해양수산담당 신현수 주무관

〈그간 주요 추진내용〉		
○ 무의지역 어촌뉴딜 특화사업 시행(큰무리마을 세족장 설치공사)	2020.08.21	김홍남 농수산과장 윤숙로 계약담당 고안식 해양수산담당 신현수 주무관
○ 무의지역 어촌뉴딜 특화사업 실정보고 및 설계변경 검토보고 (큰무리마을 세족장 설치공사)	2020.10.18	우원균 국제도시건설국장 김홍남 농수산과장 고안식 해양수산담당 신현수 주무관
○ 무의지역 어촌뉴딜 특화사업 설계변경 시행 (큰무리마을 세족장 설치공사)	2020.10.19	김홍남 농수산과장 고안식 해양수산담당 신현수 주무관
○ 무의지역 어촌뉴딜 특화사업 정산 및 준공검사 결과보고 (큰무리마을 세족장 설치공사)	2020.10.27	박 력 농업해정팀장(대결) 고안식 해양수산담당 신현수 주무관
○ 무의지역 어촌뉴딜 특화사업 실정보고 및 설계변경 검토보고 (큰무리 어촌체험마을사무소 리모델링 공사)(전기)	2020.12.21	우원균 국제도시건설국장 고경훈 기획감사실장 김홍남 농수산과장 고안식 해양수산담당 신현수 주무관
○ 무의지역 어촌뉴딜 특화사업 실정보고 및 설계변경 검토보고 (큰무리 어촌체험마을사무소 리모델링 공사)(건축,토목,설비)	2020.12.24	김용수 국제도시건설국장 고경훈 기획감사실장 김홍남 농수산과장 고안식 해양수산담당 신현수 주무관
○ 무의지역 어촌뉴딜 특화사업 설계변경 시행 (큰무리 어촌체험마을사무소 리모델링 공사)	2020.12.24	김용수 국제도시건설국장 한영대 행정복지국장 김홍남 농수산과장 고안식 해양수산담당 신현수 주무관

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

(2020-41)

① 정책사업명	잠진도 어촌정주어항 개발사업		
② 추진배경	용유·무의지역 일부가 경제자유구역에서 해제되었으나 용유지역 어업기반시설 부족 등으로 주민들이 많은 불편을 겪고 있어, 어항시설을 갖춘 법정어항을 개발하여 지역 주민의 생활여건을 개선하고자 함		
③ 사업개요	○ 사업명 : 잠진도 어촌정주어항 개발사업 기본 및 실시설계 용역 ○ 사업위치 : 중구 덕교동 103-22번지 일원 ○ 용역비 : 600백만원(시비 300, 구비 300) ○ 사업내용 : 기본 및 실시설계 1식		
④ 사업부서	농수산과	⑤ 담당자	농업5급 김홍남 시설7급 윤자영
⑥ 선정기준	구에서 발주하는 5억원 이상의 예산이 투입되는 사업	⑦ 사업기간	2015년 ~ 2020년
<그간 주요 추진내용>			
○ 용유지역 어항지정 및 개발계획 수립용역 시행	2015.11.20	김홍섭 구청장 계재덕 부구청장 유병환 도시관리국장 한영대 항만공항해양과장 박병호 해양수산담당 김형란 주무관	
○ 용유지역 어항지정 공유수면 매립 전략환경영향평가 용역 시행	2016.12.05	박명성 부구청장 신영목 도시관리국장 한영대 항만공항수산과장 박병호 해양수산담당 이영학 주무관	
○ 용유지역 어항지정 공유수면 매립기본계획 반영요청서 작성 용역 시행	2016.12.05	신영목 도시관리국장 한영대 항만공항수산과장 박병호 해양수산담당 이영학 주무관	
○ 용유지역 어항지정 및 개발계획 수립용역 준공	2016.12.19	한영대 항만공항수산과장 박병호 해양수산담당 이영학 주무관	

〈그간 주요 추진내용〉		
○ 어항지정 관련 의견 조회(市)	2017.07.12	김정수 항만팀장(대결) 박병호 해양수산담당 이영학 주무관
○ 어항지정 관련 의견 조회 (해수부)	2017.08.09	김정수 항만팀장(대결) 박병호 해양수산담당 이영학 주무관
○ 용유지역 어항지정(개발) 추진 (변경) 계획(안)	2017.09.28	김홍섭 구청장 정창래 부구청장 김광호 도시개발과장(대결) 이승선 항만공항수산과장 박병호 해양수산담당 이영학 주무관
○ 용유지역 어항지정(개발) 추진 (변경) 계획(안)	2017.11.03	김홍섭 구청장 정창래 부구청장 권순철 도시개발국장 이승선 항만공항수산과장 임채경 항만공항시설담당 이영학 주무관
○ 용유지역 어항지정 공유수면 매립 전략환경영향평가 용역 시행 준공	2017.12.18	이승선 항만공항수산과장 임채경 항만공항시설담당 이영학 주무관
○ 용유지역 어항지정 공유수면 매립기본계획 반영요청서 작성 용역 시행 준공	2017.12.19	이승선 항만공항수산과장 임채경 항만공항시설담당 이영학 주무관
○ 전략환경영향평가 보완	2018.07.12	이승선 항만공항수산과장 임채경 항만공항시설담당 윤자영 주무관
○ 전략환경영향평가 협의알림 (접수문서)	2018.07.30	손영식 항만공항수산과장 임채경 항만공항시설담당 윤자영 주무관
○ 어촌정주어항(가칭 잠진항) 지정 및 어항개발계획 수립 고시를 위한 협의	2018.07.30	손영식 항만공항수산과장 임채경 항만공항시설담당 윤자영 주무관
○ 어촌정주어항(가칭 잠진항) 지정 및 어항개발계획 수립 고시를 위한 협의의견통보 (접수문서)	2018.09.27	손영식 항만공항수산과장 임채경 항만공항시설담당 윤자영 주무관

〈그간 주요 추진내용〉		
○ 일상감사의뢰(잡진도 어촌정주어항(잡진항)개발사업 기본 및 실시설계용역)	2019.05.30	김홍남 경제과장 최홍열 해양수산담당 윤자영 주무관
○ 계약심사의뢰(잡진도 어촌정주어항(잡진항)개발사업 기본 및 실시설계용역)	2019.06.07	김홍남 경제과장 최홍열 해양수산담당 윤자영 주무관
○ 잡진도 어촌정주어항(잡진항) 지정 고시 및 개발계획 수립에 따른 협의 요청	2019.06.10	김홍남 경제과장 최홍열 해양수산담당 윤자영 주무관
○ 잡진도 어촌정주어항(잡진항) 개발계획 관련 의견 제출 (접수문서)	2019.07.01	김홍남 경제과장 최홍열 해양수산담당 윤자영 주무관
○ 잡진항(어촌정주어항) 지정 및 개발계획 고시	2019.07.22	홍인성 구청장 김재익 부구청장 한상원 복지경제국장 김홍남 경제과장 최홍열 해양수산담당 윤자영 주무관
○ 잡진도 어촌정주어항개발사업 (잡진항) 기본 및 실시설계용역 시행	2019.07.22	김홍남 경제과장 최홍열 해양수산담당 윤자영 주무관
○ 사업수행능력평가결과송부	2019.10.07	김홍남 농수산과장 김시환 해양시설담당 윤자영 주무관
○ 잡진도 어촌정주어항 개발사업 (잡진항)기본 및 실시설계용역 시행	2019.11.15	이민호 농업행정담당(대결) 김시환 해양시설담당 윤자영 주무관
○ 진정민원답변(황금환외60명)	2020.02.20	홍인성 구청장 구영모 부구청장 우원균 국제도시건설국장 김홍남 농수산과장 김시환 해양시설담당 윤자영 주무관

〈그간 주요 추진내용〉		
○ 실정보고 검토결과 통보	2020.04.22	김홍남 농수산과장 김시환 해양시설담당 윤자영 주무관
○ 잠진도 어촌정주어항 개발사업 (잠진항)기본 및 실시설계 변경 시행	2020.04.22	우원균 국제도시건설국장 한영대 행정복지국장 김홍남 농수산과장 김시환 해양시설담당 윤자영 주무관
○ 기성1회 검사 결과통보	2020.06.24	김홍남 농수산과장 김시환 해양시설담당 윤자영 주무관
○ 하도급 계약승인신청에 따른 검토결과	2020.07.21	김홍남 농수산과장 김시환 해양시설담당 윤자영 주무관
○ 잠진도 어촌정주어항(잠진항)개발사업 기본 및 실시설계용역 중간보고회 개최	2020.08.10	김홍남 농수산과장 김시환 해양시설담당 윤자영 주무관
○ 잠진도 어촌정주어항(잠진항)어항개발사업 설계자문회의 시행	2020.09.08	김홍남 농수산과장 김시환 해양시설담당 윤자영 주무관
○ 잠진도 어촌정주어항 개발사업 기본 및 실시설계 분야별실무기술인 변경승인	2020.09.15	김홍남 농수산과장 김시환 해양시설담당 윤자영 주무관
○ 잠진도 어촌정주어항(잠진항)개발사업 기본및실시설계 설계변경 시행	2020.10.22	우원균 국제도시건설국장 한영대 행복복지국장 김홍남 농수산과장 김시환 해양시설담당 윤자영 주무관
○ 설계변경에 따른 재계약 요청	2020.10.26	김홍남 농수산과장 김시환 해양시설담당 윤자영 주무관
○ 제2회 기성검사 검토보고	2020.12.4	김홍남 농수산과장 김시환 해양시설담당 윤자영 주무관
○ 제2회 기성검사 검토결과 통보	2020.12.4	김홍남 농수산과장 김시환 해양시설담당 윤자영 주무관

<그간 주요 추진내용>

○ 설계경제성검토(VE)검토신청	2020.12.30	김홍남 농수산과장 최홍열 해양수산담당 윤자영 주무관
○ 해양공간적합성 협의요청	2020.12.30	김홍남 농수산과장 최홍열 해양수산담당 윤자영 주무관

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

(2020-42)

① 정책사업명	인천광역시 중구 취약계층 방문방역 지원에 관한 조례시행규칙 제정		
② 추진배경	「인천광역시 중구 취약계층 방문방역 지원에 관한 조례」의 세부실행을 위하여 방문방역사업 운영 사항을 규정으로 체계적으로 관리하고자 함		
③ 사업개요	취약계층 방문방역 사업 운영 및 지원에 필요한 사항을 규정		
④ 사업부서	보건행정과	⑤ 담당자	행정5급 손영식 의료기술7급 김상덕
⑥ 선정기준	조례 및 규칙의 제정사항	⑦ 사업기간	2020. 2월 ~ 11월
<그간 주요 추진내용>			
○ 「인천광역시 중구 취약계층 방문방역 지원에 관한 조례 시행규칙안」 성별영향평가서 제출	2019.12.03	문경환 보건행정과장 노승은 감염병관리담당 김상덕 주무관	
○ 「인천광역시 중구 취약계층 방문방역 지원에 관한 조례 시행규칙안」 사전심사 요청	2019.12.12	문경환 보건행정과장 노승은 감염병관리담당 김상덕 주무관	
○ 「인천광역시 중구 취약계층 방문방역 지원에 관한 조례 시행규칙안」 입법예고 및 의견 수렴	2020.01.08	문경환 보건행정과장 노승은 감염병관리담당 김상덕 주무관	
○ 「인천광역시 중구 취약계층 방문방역 지원에 관한 조례 시행규칙안」 법정 심사의뢰	2020.01.29	문경환 보건행정과장 노승은 감염병관리담당 김상덕 주무관	
○ 「인천광역시 중구 취약계층 방문방역 지원에 관한 조례 시행규칙안」 조례·규칙심의회 안전 상정의뢰	2020.01.31	문경환 보건행정과장 노승은 감염병관리담당 김상덕 주무관	
○ 「인천광역시 중구 취약계층 방문방역 지원에 관한 조례 시행규칙안」 공포	2020.03.09	문경환 보건행정과장 노승은 감염병관리담당 김상덕 주무관	

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

(2020-43)

① 정책사업명	국제도시보건과 리모델링 공사		
② 추진배경	국제도시보건과 사무실의 전면 재배치로 공간 활용도를 높여 건강 검사실, 방사선실 등을 설치하여 지역주민의 불편 및 지역 간 건강 불평등을 해소하고자 함		
③ 사업개요	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공 사 명 : 국제도시보건과 리모델링 공사 ○ 공사기간 : 2020. 10월 ~ 2021. 2월 ○ 공사규모 : 1, 2층 1,144㎡(약 347평) ○ 소요예산 : 739백만원 ○ 주요공사 내용 : 검사실, 방사선실 설치 		
④ 사업부서	국제도시보건과	⑤ 담당자	보건5급 김동옥 간호6급 조경아
⑥ 선정기준	구에서 발주하는 5억원 이상의 예산이 투입되는 사업	⑦ 사업기간	2020. 10월 ~ 2021. 2월
<그간 주요 추진내용>			
○ 영종용유보건센터 리모델링 공사 실시설계 용역 시행	2019.07.19	김양태 보건소장 이대섭 영종용유보건센터장 백성희 보건관리담당	
○ 영종용유보건센터 리모델링 및 건강검사실 설치 계획	2019.04.10	홍인성 구청장 김재익 부구청장 김양태 보건소장 이대섭 영종용유보건센터장 백성희 보건관리담당	
○ 국제도시보건과 시설 공사 계획	2020.09.11	홍인성 구청장 구영모 부구청장 이대섭 보건소장 김동옥 국제도시보건과장 조경아 보건관리담당	
○ 국제도시보건과 시설 공사 계약 의뢰	2020.09.25	김동옥 국제도시보건과장 조경아 보건관리담당	
○ 국제도시보건과 시설 공사 계약 체결 및 공사 시행	2020.10.26 2020.10.28	김동옥 국제도시보건과장 조경아 보건관리담당	