

- 2019년도 정책실명제 중점관리 -
대상사업 내역서



인천광역시 중구

□ 대상사업 목록

연번	정책명	사업부서	페이지	
2019 ~ 1	인천광역시 중구 조직진단 연구용역	기획감사실	3	
2019 - 2	연안동 행정복지센터 신축	총무과	4	
2019 - 3	인천광역시 중구 일자리 창출 지원에 관한 조례 제정	일자리과	6	
2019 - 4	인천광역시 중구 어린이 합창단 설치 및 운영 조례 제정	문화관광과	7	
2019 - 5	인천광역시 중구 어린이 합창단 설치 및 운영 시행규칙 제정		8	
2019 - 6	문화재 야행		9	
2019 - 7	인천광역시 중구 역사문화해설사 운영 및 지원 조례 제정		10	
2019 - 8	인천광역시 중구 역사문화해설사 운영 및 지원 시행규칙 제정		11	
2019 - 9	누들타운 조성사업 - 누들플랫폼 전시콘텐츠 설계 및 제작설치		12	
2019 - 10	천년고찰 용궁사 관광자원화 사업		13	
2019 - 11	왕산경로당 건립		어르신장애인과	14
2019 - 12	국공립어린이집 확충		여성보육과	16
2019 - 13	중구 청소년수련관 건립		교육혁신과	17
2019 - 14	신포시장 아케이드 및 전기시설 개선공사	경제과	18	
2019 - 15	가칭)잠진도 어촌정주어항 개발사업		19	
2019 - 16	답동성당 일원 관광자원화 사업	건설과	21	
2019 - 17	장기미집행 도로 집행용역		25	
2019 - 18	인천광역시 중구 도로건설·관리계획 수립 용역 (2021~2025)		27	
2019 - 19	운서지구공영주차장조성사업	도시개발과	28	
2019 - 20	인천광역시 중구 경관계획 수립 연구용역		29	
2019 - 21	영종복합청사 별관 증축공사	건축과	31	

연번	정 책 명	사업부서	페이지	
2019 - 22	춤추는 소무의도 조성사업	도 시 향 만 재 생 과	33	
2019 - 23	동화마을 공영주차장 조성사업(2단계)	교 통 운 수 과	34	
2019 - 24	용동공영주차장 확장 조성사업		35	
2019 - 25	내동1 공영주차장 조성사업		36	
2019 - 26	율목동 공영주차장 조성사업		37	
2019 - 27	영종 미개발지역 소1-4호선(2차) 도로개설공사		기 반 시 설 과	38
2019 - 28	영종 소1-48호선(1구간) 도로개설공사	39		
2019 - 29	영종 소2-2호선(1구간) 도로개설공사	40		
2019 - 30	잔다리~영종역 입구 간 도로개설공사	41		
2019 - 31	중촌경로당 진입도로 도로개설공사	42		
2019 - 32	용유 소2-6호선 도로개설공사	43		
2019 - 33	을왕리해수욕장 해변 도로개설공사	44		
2019 - 34	마시란 해변 도로개설공사	45		
2019 - 35	용유로 ~ 마시안 해변 간 도로개설공사	46		
2019 - 36	무의도 관광 기반시설(도로) 조성사업	47		
2019 - 37	무의도 트레킹 둘레길 조성사업	도 시 공 원 과		48
2018 - 38	무의(광명항) 공영주차장 조성	교 통 지 적 과		49
2019 - 39	을왕리해변 공영주차장 조성			51
2019 - 40	왕산해변 공영주차장 조성		53	

정책실명제 중점관리대상사업 사업내역서

(2019-1)

① 정책사업명	인천광역시 중구 조직진단 연구용역		
② 추진배경	전문 연구기관을 통한 조직진단 및 직무분석을 실시하여 급변하는 행정환경 변화에 능동적으로 대처할 수 있는 조직 설계 방향 수립		
③ 사업개요	○ 사업예산 : 70백만원 (구비) ○ 용역기간 : 착수일로부터 4개월 ○ 용역내용 : 조직진단 및 직무분석을 통한 조직 재설계 방안 제시		
④ 사업부서	기획감사실	⑤ 담당자	행정5급 김기웅 행정7급 조영희
⑥ 선정기준	5천만원 이상의 연구·용역사업	⑦ 사업기간	2019. 4월 ~ 7월
<그간 주요 추진내용>			
○ 조직진단 연구용역 추진계획 수립	‘19. 2. 28	홍인성 구청장 김재익 부구청장 김기웅 기획감사실장 이재성 기획담당 조영희 주무관	
○ 학술연구용역 심의	‘19. 3. 4	김기웅 기획감사실장 이재성 기획담당 조영희 주무관	
○ 용역 시행	‘19. 4. 2	김기웅 기획감사실장 이재성 기획담당 조영희 주무관	

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

(2019-2)

① 정책사업명	연안동 행정복지센터 신축		
② 추진배경	노후하고 협소한 행정복지센터로 인해 주민자치센터 프로그램 운영 공간이 부족하고 문화·복지시설이 전무한 지역 주민에게 문화여가 공간 마련 및 양질의 행정서비스 제공		
③ 사업개요	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 축항대로86번길 44 (항동7가 58-70) ○ 규 모 : 지하1층, 지상 5층 - 대지면적 999㎡ / 건축연면적 2,422㎡ ○ 사업기간 : 2017. 1월 ~ 2020. 1월 ○ 사업예산 : 6,423백만원 (국비 400 / 구비 6,023) 		
④ 사업부서	총 무 과	⑤ 담당자	행정5급 김용수 행정7급 김현옥
⑥ 선정기준	구에서 발주하는 5억원 이상의 예산이 투입되는사업	⑦ 사업기간	2017. 1월 ~ 2020. 1월
<그간 주요 추진내용>			
연안동 주민센터 신축 기본계획 수립	'16. 10. 25	김홍섭 구청장 박명성 부구청장 심재영 총무국장 한상원 총무과장 김세원 행정여론팀장 한형정 주무관	
연안동주민센터 신축공사 설계 공모작 결정	'17. 9. 15	김홍섭 구청장 정창래 부구청장 심재영 총무국장 박용운 재무과장 박용암 공공시설팀장 김종근 주무관	
연안동주민센터 기본 및 실시설계 용역 시행	'17. 9. 25	김홍섭 구청장 정창래 부구청장 심재영 총무국장 한영대 총무과장 김세원 행정여론팀장 강명원 주무관 김종근 주무관	
행정절차 이행을 위한 용역 중지	'18. 1. 22 ~ 6. 19	권순철 도시관리국장 임제락 건축과장 김상규 공공시설담당 김종근 주무관	

기본 및 실시설계 용역 재개 및 준공	'18. 6. 20 ~ 6. 28	임제락 건축과장 김상규 공공시설담당 김종근 주무관
연안동주민센터 철거공사 및 폐기물처리용역 시행	'18. 3. 21	정창래 부구청장 심재영 총무국장 권순철 도시관리국장 한영대 총무과장 임제락 건축과장 김상규 공공시설담당 김종근 주무관
연안동주민센터 철거공사 준공	'18. 6. 19	건축과장 임제락 건축과장 김상규 공공시설담당 김종근 주무관
연안동행정복지센터 신축공사 착공신고	'18. 8. 20	임제락 건축과장 김상규 공공시설담당 김종근 주무관
공사 중지(동절기 공사 중지)	'19. 1. 2	임제락 건축과장 김상규 공공시설담당 김종근 주무관
공사 재개 통보	'19. 2. 22	이충관 건축과장 김상규 공공시설담당 김종근 주무관 전명지 주무관 유선광 주무관

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

(2019-3)

① 정책사업명	인천광역시 중구 일자리 창출 지원에 관한 조례 제정		
② 추진배경	일자리 창출과 고용촉진에 필요한 지원사항을 규정하여 체계적인 일자리 창출 지원 정책을 추진함으로써 구민들에게 양질의 일자리를 제공하는데 기여하고자 함.		
③ 사업개요	일자리 창출과 고용촉진에 필요한 지원사항 규정		
④ 사업부서	일자리과	⑤ 담당자	행정 5급 나광호 행정7급 안성진
⑥ 선정기준	조례 및 규칙 제정사항	⑦ 사업기간	2019. 1월 ~
<그간 주요 추진내용>			
○ 인천광역시 중구 일자리 창출 지원에 관한 조례 제정 계획(안)	'19. 1. 30	홍인성 구청장 김재익 부구청장 한상원 주민생활지원국장 이진순 일자리정책과장 안길상 일자리지원담당 송재민 주무관	
○ 성별영향평가서 제출	'19. 1. 30	안길상 일자리지원담당 송재민 주무관	
○ 규제 사전심사 요청	'19. 1. 30	안길상 일자리지원담당 송재민 주무관	
○ 비용추계 심사 요청	'19. 1. 30	안길상 일자리지원담당 송재민 주무관	
○ 비용추계 재심사 요청	'19. 2. 1	안길상 일자리지원담당 송재민 주무관	
○ 입법예고 및 의견수렴	'19. 2. 1	안길상 일자리지원담당 송재민 주무관	
○ 법제심사 요청	'19. 2. 26	나광호 일자리과장 최효진 창업일자리담당 안성진 주무관	
○ 조례심의규칙위원회 상정 의뢰	'19. 2. 28	나광호 일자리과장 최효진 창업일자리담당 안성진 주무관	
○ 의회 상정 의뢰	'19. 3. 7	나광호 일자리과장 최효진 창업일자리담당 안성진 주무관	

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

(2019- 4)

① 정책사업명	인천광역시 중구 어린이 합창단 설치 및 운영 조례 제정		
② 추진배경	어린이들의 음악적 재능을 펼칠 환경을 조성하고 우리 구의 문화예술 진흥과 구민의 정서 함양에 기여하고자 함		
③ 사업개요	어린이 합창단의 조직 및 운영에 필요한 사항을 규정		
④ 사업부서	문화관광과	⑤ 담당자	행정5급 김경순 행정8급 유환섭
⑥ 선정기준	조례 및 규칙의 제정사항	⑦ 사업기간	19년 1월 ~
<그간 주요 추진내용>			
○ 가칭)중구 어린이합창단 창단 및 운영(안)	‘19. 2. 16	홍인성 구청장 김재익 부구청장 우원균 총무국장 김경순 문화예술과장 이연우 문화예술담당 유환섭 주무관 <협조> 최중용 기획감사실장	
○ - 2019년도 제2회 추가경정예산 편성을 위한- 가칭)중구 어린이합창단 운영 변경 계획(안)	‘19. 4. 17	홍인성 구청장 김재익 부구청장 우원균 총무국장 김경순 문화관광과장 김상중 문화예술담당 유환섭 주무관 <협조> 김기웅 기획감사실장	
○ 인천광역시 중구 어린이합창단 설치 및 운영 조례·시행규칙 제정(안)	‘19. 4. 17	홍인성 구청장 김재익 부구청장 우원균 총무국장 김경순 문화관광과장 김상중 문화예술담당 유환섭 주무관	

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

(2019- 5)

① 정책사업명	인천광역시 중구 어린이 합창단 설치 및 운영 조례시행규칙 제정		
② 추진배경	「인천광역시 중구 어린이합창단 설치 및 운영 조례」의 세부 시행을 위하여 어린이합창단의 모집절차, 선발방법, 연습, 수당 등 조례에서 위임한 사항을 규정함		
③ 사업개요	어린이 합창단의 조직 및 운영에 필요한 사항을 규정		
④ 사업부서	문화관광과	⑤ 담당자	행정5급 김경순 행정8급 유환섭
⑥ 선정기준	조례 및 규칙의 제정사항	⑦ 사업기간	19년 1월 ~
<그간 주요 추진내용>			
○ 가칭)중구 어린이합창단 창단 및 운영(안)	‘19. 2. 16	홍인성 구청장 김재익 부구청장 우원균 총무국장 김경순 문화예술과장 이연우 문화예술담당 유환섭 주무관 <협조> 최중용 기획감사실장	
○ - 2019년도 제2회 추가경정예산 편성을 위한- 가칭)중구 어린이합창단 운영 변경 계획(안)	‘19. 4. 17	홍인성 구청장 김재익 부구청장 우원균 총무국장 김경순 문화관광과장 김상중 문화예술담당 유환섭 주무관 <협조> 김기웅 기획감사실장	
○ 인천광역시 중구 어린이합창단 설치 및 운영 조례시행규칙 제정(안)	‘19. 4. 17	홍인성 구청장 김재익 부구청장 우원균 총무국장 김경순 문화관광과장 김상중 문화예술담당 유환섭 주무관	

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

(2019-6)

① 정책사업명	문화재 야행		
② 추진배경	역사문화자원을 활용한 문화재 야간향유기회를 증진하고 지역 경제 활성화 도모(문화재청 공모사업)		
③ 사업개요	○ 일 시 : 2019. 6. 15 ~ 6. 16 / 9. 7 ~ 9. 8 (2회) ○ 장 소 : 인천개항장 일대 ○ 사업예산 : 588백만원 (국비 294 / 시비 147 / 구비 147) ○ 내 용 : 문화재 및 문화시설 야간 개방, 도보탐방, 문화재 활용 체험프로그램 운영 등		
④ 사업부서	문화관광과	⑤ 담당자	행정5급 김경순 행정7급 한경은
⑥ 선정기준	구에서 발주하는 5억원이상의 예산이 투입되는 사업	⑦ 사업기간	2019. 6. 15. ~ 6. 16 2019. 9. 7. ~ 9. 8
<그간 주요 추진내용>			
○ 2019년 문화재 야행 공모 계획	'18. 7. 27	홍인성 중구청장 정창래 부구청장 김용수 총무과장 이연우 문화예술과장 조수준 문화유산팀장 정규숙 주무관	
○ 2019년 인천개항장 문화재 야행 추진계획	'19. 3. 28	홍인성 중구청장 김재익 부구청장 우원균 총무국장 김경순 문화관광과장 조수준 문화유산팀장 한경은 주무관	
○ 2019년 인천개항장 문화재 야행 위탁사업비 지급	'19. 4. 10	홍인성 중구청장 김재익 부구청장 우원균 총무국장 박미옥 재무과장 김경순 문화관광과장 조수준 문화유산팀장 한경은 주무관	

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

(2019-7)

① 정책사업명	인천광역시 중구 역사문화해설사 운영 및 지원 조례 제정		
② 추진배경	우리 구의 문화 및 관광자원에 대한 올바른 이해를 돕고 관광진흥에 기여하기 위하여 역사문화해설사 운영 및 지원에 필요한 사항을 규정하고자 함		
③ 사업개요	역사문화해설사 운영 및 지원에 필요한 사항을 규정		
④ 사업부서	문화관광과	⑤ 담당자	행정5급 김경순 행정7급 황희경
⑥ 선정기준	조례 및 규칙 제정사항	⑦ 사업기간	19년 2월 ~
<그간 주요 추진내용>			
○ 인천광역시 중구 역사문화 해설사 운영 및 조례·시행규칙 제정(안)	'19. 2. 26	홍인성 구청장 김재익 부구청장 우원균 총무국장 김경순 문화관광과장 허 윤 관광담당 황희경 주무관	
○ 성별영향평가서 제출	'19. 3. 8	김경순 문화관광과장 허 윤 관광담당 황희경 주무관	
○ 규제 사전심사 요청	'19. 3. 18	김경순 문화관광과장 허 윤 관광담당 황희경 주무관	
○ 비용추계 (재)심사 요청	'19. 3. 18	김경순 문화관광과장 허 윤 관광담당 황희경 주무관	
○ 입법예고 및 의견수렴	'19. 3. 21	김경순 문화관광과장 허 윤 관광담당 황희경 주무관	
○ 법제심사 요청	'19. 4. 10	김경순 문화관광과장 허 윤 관광담당 황희경 주무관	
○ 조례심의규칙위원회 상정 요청	'19. 4. 17	김경순 문화관광과장 허 윤 관광담당 황희경 주무관	

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

(2019-8)

① 정책사업명	인천광역시 중구 역사문화해설사 운영 및 지원 조례시행규칙 제정		
② 추진배경	「인천광역시 중구 역사문화해설사 운영 및 지원조례」의 세부실행을 위하여 조례에서 위임한 사항을 규정함으로써 역사문화해설사를 체계적이고 효율적으로 운영하고자 함		
③ 사업개요	역사문화해설사 운영 및 지원에 필요한 사항을 규정		
④ 사업부서	문화관광과	⑤ 담당자	행정5급 김경순 행정7급 황희경
⑥ 선정기준	조례 및 규칙 제정사항	⑦ 사업기간	19년 2월 ~
<그간 주요 추진내용>			
○ 인천광역시 중구 역사문화해설사 운영 및 조례·시행규칙 제정(안)	‘19. 2. 26	홍인성 구청장 김재익 부구청장 우원균 총무국장 김경순 문화관광과장 허 윤 관광담당 황희경 주무관	
○ 성별영향평가서 제출	‘19. 3. 8	김경순 문화관광과장 허 윤 관광담당 황희경 주무관	
○ 규제 사전심사 요청	‘19. 3. 18	김경순 문화관광과장 허 윤 관광담당 황희경 주무관	
○ 비용추계 (재)심사 요청	‘19. 3. 18	김경순 문화관광과장 허 윤 관광담당 황희경 주무관	
○ 입법예고 및 의견수렴	‘19. 3. 21	김경순 문화관광과장 허 윤 관광담당 황희경 주무관	
○ 법제심사 요청	‘19. 4. 10	김경순 문화관광과장 허 윤 관광담당 황희경 주무관	
○ 조례심의규칙위원회 상정 요청	‘19. 4. 17	김경순 문화관광과장 허 윤 관광담당 황희경 주무관	

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

(2019-9)

① 정책사업명	누들타운 조성사업-누들플랫폼 전시콘텐츠 설계 및 제작설치		
② 추진배경	근대누들문화를 형성한 중구에 누들을 테마로 한 전시, 체험 등 복합문화공간을 조성하여 지역 활성화 도모(국토교통부 공모사업)		
③ 사업개요	○ 일 시 : 2019. 2. 20. ~ 8. 19. ○ 장 소 : 중구 관동2가 3-1 외 3필지 ○ 사업예산 : 1,200백만원 (국비 600 / 시비 300 / 구비 300) ○ 내 용 : 누들전시관, 누들체험공간, 누들교육공간 조성		
④ 사업부서	문화관광과	⑤ 담당자	행정5급 김경순 행정7급 이철식 (일반임기제)
⑥ 선정기준	구에서 발주하는 5억원 이상의 예산이 투입되는 사업	⑦ 사업기간	2019. 1월 ~ 12월
<그간 주요 추진내용>			
○ 입찰 공고(협상에 의한 계약)	'18. 12. 10	인천지방조달청 자재구매과	
○ 우선협상대상자 협상결과 제출	'19. 3. 28	나광호 관광진흥실장 김상중 관광기획팀장 이철식 주무관	
○ 계약체결 및 사업 착수	'19. 2. 20	우원균 총무국장 박미옥 재무과장 김경순 문화관광과과장 허 윤 관광팀장 이철식 주무관	
○ 건립자문위원회 및 착수보고회 개최	'19. 3. 8	(區) 홍인성 중구청장, 김재익 부구청장, 김경순 문화관광과과장, 고경훈 도시항만재생과장, 허윤관광팀장, 이철식 주무관 외 2명 (자문위원) 김○배 자문위원 외 5명 (용역사) 박○원 사업총괄 외 4명	
○ 자문위원 개별 자문 실시	'19. 3. 28 ~ 29	(區) 이철식 주무관 (용역사) 문○우 부장 외 2명 (자문위원) 심○범 자문위원 외 3명	
○ 전시콘텐츠 관련기업 업무 협의	'19. 4. 10	(區) 김경순 문화관광과과장, 이철식 주무관 (오뚜기) BE팀 박○필 팀장, 손○영	

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

(2019-10)

① 정책사업명	천년고찰 용궁사 관광자원화 사업		
② 추진배경	시 지정문화재인 용궁사와 그 일원을 체계적으로 보존·관리하고 역사와 문화체험이 가능한 역사공원으로 조성하여 관광자원화를 도모하고자 함		
③ 사업개요	○ 기 간 : 2018년 ~ 2022년 ○ 장 소 : 중구 운남로 199-1 (용궁사 일원) ○ 사업예산 : 2,832백만원 (국비 956 / 시비 478 / 구비 478 / 기타920) ○ 내 용 : 대응보전 이축, 누각 신축, 선방 신축, 일주문 신축 등		
④ 사업부서	문화관광과	⑤ 담당자	행정5급 김경순 시설8급 이정훈
⑥ 선정기준	구에서 발주하는 5억원 이상의 예산이 투입되는 사업	⑦ 사업기간	2018년 ~ 2022년
<그간 주요 추진내용>			
○ 용궁사 대응보전 이축(1차) 공사 착공	'18. 6. 28	김용수 문화예술과장 조수준 문화유산담당 김기호 주무관	
○ 2019년 전통산사문화재 활용 사업 공모신청	'18. 7. 25	김용수 문화예술과장 조수준 문화유산담당 유시내 주무관	
○ 용궁사 대응보전 이축(1차) 준공	'18. 12. 28	홍인성 구청장 성용원 부구청장 우원균 총무국장 김경순 문화예술과장 조수준 문화유산담당 노영욱 주무관	
○ 2019년 전통산사문화재 추진 계획(안)	'19. 3. 18	홍인성 구청장 김재익 부구청장 우원균 총무국장 김경순 문화관광과장 조수준 문화유산담당 유시내 주무관	
○ 용궁사 대응보전 이축(2차분) 국고보조금 지원신청	'19. 4. 5	김경순 문화관광과장 조수준 문화유산담당 이정훈 주무관	

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

(2019-11)

① 정책사업명	왕산경로당 건립		
② 추진배경	現 왕산경로당의 이용 공간이 매우 협소하고 시설이 열악함에 따라 현재 부지 매입 후 경로당을 재건축함으로써 지역 어르신들을 위한 쾌적한 여가공간 제공은 물론 지역의 노인복지, 정보센터 장소로 기능을 증진시키고자 함		
③ 사업개요	○ 위 치 : 왕산로38번길 15외 1필지 ○ 규 모 : 지상 2층, 연면적 385.2㎡ ○ 사업예산 : 1,918백만원 (구비)		
④ 사업부서	어르신장애인과	⑤ 담당자	행정5급 김정희 행정7급 김미경
⑥ 선정기준	구에서 발주하는 5억원 이상의 예산이 투입되는 사업	⑦ 사업기간	2019. 6월 ~ 2021. 6월
<그간 주요 추진내용>			
○ 왕산경로당 토지매입 및 재건축 기본계획	‘18. 7. 19	홍인성 구청장 정창래 부구청장 한상원 주민생활지원국장 박미옥 주민복지과장 함혜영 노인복지담당 최옥인 주무관	
○ 공유재산관리계획 및 심의회 심의 의뢰	‘18. 9. 28	박미옥 주민복지과장 김도경 노인복지담당 최옥인 주무관	
○ 도시관리계획(사회복지시설) 결정용역 시행	‘18. 10. 1	한상원 주민생활지원국장 박미옥 주민복지과장 최옥인 주무관	
○ 왕산경로당 토지매입비 변경 계획	‘18. 10. 23	한상원 주민생활지원국장 박미옥 주민복지과장 김도경 노인복지담당 최옥인 주무관	
○ 2018년도 제2회 공유재산심의회 개최결과 통보 (결과 : 원안가결)	‘18. 10. 25	김기웅 재무과장 국화표 재산관리담당 서승희 주무관	
○ 도시관리계획(도시계획시설 : 사회복지시설) 결정 입안신청	‘18. 12. 7	박미옥 주민복지과장 김도경 노인복지담당 최옥인 주무관	

○ 도시관리계획 결정 공고 및 열람	‘19. 1. 14	최인선 도시개발과장 임청환 도시계획담당 조혜림 주무관
○ 도시관리계획(사회복지시설) 심의	‘19. 2. 28	최인선 도시개발과장 임청환 도시계획담당 조혜림 주무관
○ 도시관리계획시설 결정	‘19. 3. 11	최인선 도시개발과장 임청환 도시계획담당 조혜림 주무관
○ 보상협의 계획통지	‘19. 3. 20	김정희 어르신장애인과장 김도경 어르신복지담당 김미경 주무관
○ 보상협의를 위한 감정평가 실시	‘19. 3. 21	김정희 어르신장애인과장 김도경 어르신복지담당 김미경 주무관
○ 보상협의 요청	‘19. 3. 28	김정희 어르신장애인과장 김도경 어르신복지담당 김미경 주무관
○ 노인여가복지 증진을 위한 왕산 경로당 건립계획	‘19. 4. 23	홍인성 구청장 김재익 부구청장 한상원 복지경제국장 김정희 어르신장애인과장 김도경 어르신복지담당 김미경 주무관

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

(2019-12)

① 정책사업명	국공립어린이집 확충		
② 추진배경	부모가 믿고 맡길 수 있는 국공립어린이집을 지속 확충하여 질 좋은 보육서비스 제공 및 우수한 보육 인프라 구축		
③ 사업개요	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업규모 : 영종센트럴푸르지오자이외 5개소 ○ 사업내용 : 공동주택 내 의무어린이집 장기(무상)임대 후 리모델링하여 국공립어린이집 설치 ○ 사업예산 : 940백만원 (국비 360 / 시비 180 / 구비 400) ※ 명시이월포함 		
④ 사업부서	여성보육과	⑤ 담당자	선수경 사회 5급 윤혜영 행정 6급
⑥ 선정기준	구가 발주하는 5억원 이상의 예산이 투입되는 사업	⑦ 사업기간	2018.11~2019.10
<그간 주요 추진내용>			
○ 2019년 국공립어린이집 확충 계획	교육지원과-35196 ‘18. 11. 15	홍인성 구청장 성용원 부구청장 한상원 국장 최동수 과장 은자영 팀장	
○ 2019년 국공립어린이집 확충 변경 계획 (사업물량 변경)	교육지원과-3948 ‘19. 1. 8	홍인성 구청장 성용원 부구청장 한상원 국장 최동수 과장 은자영 팀장	
○ 2019년 상반기 국공립어린이집 리모델링 계획	여성보육과-2805 ‘19. 3. 12	홍인성 구청장 김재익 부구청장 한상원 국장 선수경 과장 윤혜영 팀장	

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

(2019-13)

① 정책사업명	중구 청소년수련관 건립		
② 추진배경	복지시설이 부족한 영종국제도시에 청소년수련관을 건립하여 청소년과 지역주민의 복지욕구를 충족하고 정주여건을 개선하고자 함		
③ 사업개요	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기간 : 2018.1월 ~ 2021. 6월 ○ 위치 : 씨사이드파크 청소년수련시설 부지(운남동 1640-1) ○ 규모 : 지상3층/지하1층(부지면적:5,000㎡, 연면적:4,200㎡) ○ 내용 : 체육경기장, 특성화 수련실, 프로그램실, 자치활동실 등, 청소년수련시설 및 주민 교양프로그램 구축 ○ 사업예산 : 12,993백만원 (국비 2,742 / 시비 8,952 / 구비 1,299) 		
④ 사업부서	교육혁신과	⑤ 담당자	행정5급 손영식 행정6급 지은영 행정8급 이두열
⑥ 선정기준	구가 발주하는 5억원 이상의 예산이 투입되는 사업	⑦ 사업기간	2018 ~ 2021년
<그간 주요 추진내용>			
○ 청소년수련관 건립 추진계획 [총사업비 : 14,700백만원, 연면적 : 5,600㎡]	'15. 6. 15	김계강이이이	홍섭재광경이이이 성택석연우재 구청부국과팀주무관 장청장장장관
○ 중구청소년수련관 변경건립 검토 [총사업비 : 9,630백만원, 연면적 : 4,200㎡] ※ 변경사유 : 국비확보 어려움에 따른 규모 축소	'16. 6. 3	김박강이이이	홍섭재광경이이이 성택석연우재 구청부국과팀주무관 장청장장장관
○ 중구 청소년수련관 건립 변경검토 및 세부추진 계획 [총사업비 : 12,993백만원, 연면적 : 4,200㎡] ※ 변경사유 : 기존 사업비로는 연면적 축소가 불가피하여 충분한 시설물 배치를 위한 사업비 증액	'18. 12. 17	홍성한최지이	인성원원수영아 용상동은은진 구청부국과팀주무관 장청장장장관
○ 중구 청소년수련관 건립심의위원회 구성 및 개최 계획	'18. 12. 21	한최지곽	상동은영은 원수영은 국과팀주무관 장장장관
○ 제1회 중구 청소년수련관 건립심의위원회 개최 결과 보고	'19. 1. 8	한최지곽	상동은영은 원수영은 국과팀주무관 장장장관
○ 중구 청소년수련관 건립공사 설계공모 추진계획	'19. 2. 11	홍김권이김김	인재의철관규 성순충상중 구청부국과팀주무관 장청장장장관

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

(2019-14)

① 정책사업명	신포시장 아케이드 및 전기시설 개선공사		
② 추진배경	신포시장 내 아케이드 및 전기시설의 시설현대화 사업 추진으로 고객편의 증진 및 시장 내 건물 안전도를 제고하여 신포시장을 중심으로 한 지역상권 활성화를 유도		
③ 사업개요	<ul style="list-style-type: none"> ○ 주관부처 : 중소벤처기업부 ○ 사업위치 : 신포국제시장 ○ 사업물량 : 1,808㎡ (수평투영면적 기준) ○ 사업예산 : 937백만원 (국비 562 / 시비 141 / 구비 187/ 자부담 47) ○ 주요내용 <ul style="list-style-type: none"> - 아케이드 : (기존) 폴리카보네이트 → (변경) 막구조 - 전기시설 : 공용부문 노후 전기시설(배선 등) 교체 		
④ 사업부서	경제과	⑤ 담당자	농업 5급 김홍남 행정 7급 조영세
⑥ 선정기준	구에서 발주하는 5억원 이상의 예산이 투입되는사업	⑦ 사업기간	2019. 4월 ~ 10월
<그간 주요 추진내용>			
2019년도 전통시장 시설현대화 사업 신청서 제출	'18. 2. 28	채진규 경제정책과장 박종하 상권특화팀장 조영세 주무관	
시설현대화 사업 선정 통보	'18. 8. 22	채진규 경제정책과장 박종하 상권특화팀장 조영세 주무관	
신포시장 시설현대화사업 민간 자부담 비율 완화 요청	'19. 3. 14	홍인성 중구청장 김재익 부구청장 한상원 복지경제국장 김홍남 경제과장 신태건 경제팀장 조영세 주무관	
신포시장 시설현대화사업 추진 위원회 1차 회의 개최	'19. 4. 29	김홍남 경제과장 신태건 경제팀장 조영세 주무관	

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

(2019-15)

① 정책사업명	가칭)잠진도 어촌정주어항 개발사업		
② 추진배경	용유·무의지역 일부가 경제자유구역에서 해제되었으나 용유지역 어업기반시설 부족 등으로 주민들이 많은 불편을 겪고 있어, 어항시설을 갖춘 법정어항을 개발하여 지역 주민의 생활여건을 개선하고자 함		
③ 사업개요	○ 사업명 가칭)잠진도 어촌정주어항 개발사업 기본 및 실시설계 용역 ○ 사업위치 : 중구 덕교동 103-22번지 일원 ○ 사업예산 : 600백만원 (시비 300 / 구비 300) ○ 사업내용 : 기본 및 실시설계 1식		
④ 사업부서	경제과	⑤ 담당자	농업 5급 김홍남 시설 7급 윤자영
⑥ 선정기준	5천만원 이상의 연구·용역사업	⑦ 사업기간	2019~ 2020
<그간 주요 추진내용>			
○ 용유지역 어항지정 및 개발계획 수립용역 시행	'15. 11. 20	김홍섭 구청장 계재덕 부구청장 유병환 국장 한영대 과장 박병호 팀장 김형란 주무관	
○ 용유지역 어항지정 공유수면 매립 전략환경영향평가 용역 시행	'16. 12. 5	박명성 부구청장 신영목 국장 한영대 과장 박병호 팀장 이영학 주무관	
○ 용유지역 어항지정 공유수면 매립기본계획 반영요청서 작성 용역 시행	'16. 12. 5	신영목 국장 한영대 과장 박병호 팀장 이영학 주무관	
○ 용유지역 어항지정 및 개발계획 수립용역 준공	'16. 12. 19	한영대 과장 박병호 팀장 이영학 주무관	

○ 어항지정 관련 의견 조회(市)	‘17. 7. 12	김정수 팀장(대결) 박병호 팀장 이영학 주무관
○ 어항지정 관련 의견 조회 (해수부)	‘17. 8. 9	김정수 팀장(대결) 박병호 팀장 이영학 주무관
○ 용유지역 어항지정(개발) 추진 (변경) 계획(안)	‘17. 9. 28	김홍섭 구청장 정창래 부구청장 김광호 과장(대결) 이승선 과장 박병호 팀장 이영학 주무관
○ 용유지역 어항지정(개발) 추진 (변경) 계획(안)	‘17. 11. 3	김홍섭 구청장 정창래 부구청장 권순철 국장 이승선 과장 임채경 팀장 이영학 주무관
○ 용유지역 어항지정 공유수면 매립 전략환경영향평가 용역 시행 준공	‘17. 12. 18	이승선 과장 임채경 팀장 이영학 주무관
○ 용유지역 어항지정 공유수면 매립기본계획 반영요청서 작성 용역 시행 준공	‘17. 12. 19	이승선 과장 임채경 팀장 이영학 주무관
○ 전략환경영향평가 보완	‘18. 7. 12	이승선 과장 임채경 팀장 윤자영 주무관
○ 전략환경영향평가 협의알림 (접수문서)	‘18. 7. 30	손영식 과장 임채경 팀장 윤자영 주무관
○ 어촌정주어항(가칭 잠진항) 지정 및 어항개발계획 수립 고시를 위한 협의	‘18. 7. 30	손영식 과장 임채경 팀장 윤자영 주무관
○ 어촌정주어항(가칭 잠진항) 지정 및 어항개발계획 수립 고시를 위한 협의의견통보 (접수문서)	‘18. 9. 27	손영식 과장 임채경 팀장 윤자영 주무관

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

(2019-16)

① 정책사업명	답동성당 일원 관광자원화 사업		
② 추진배경	<ul style="list-style-type: none"> ○ 120여년의 역사를 간직하고 있는 답동성당 일원을 역사공원으로 조성하여 개항기 종교문화 유산을 관광자원으로 활용 ○ 우리 구를 찾는 관광객에게 볼거리 제공과 지역경제 활성화에 기여 		
③ 사업개요	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 우현로50번길 2 (답동성당 일원) ○ 사업기간 : 2010. 7월 ~ 2020. 6월 ○ 사업예산 : 25,400백만원 (국비 5,500 / 시비 12,280 / 구비 7,620) ○ 사업내용 : 공원, 주차시설 및 지하연결통로 설치 (주차장 8,427㎡[212면], 공원조성 6,500㎡) 		
④ 사업부서	건설과	⑤ 담당자	시설5급 김광호 시설7급 김유민
⑥ 선정기준	구에서 발주하는 5억원 이상의 예산이 투입되는 사업	⑦ 사업기간	2010. 7. ~ 2020. 6.
<그간 주요 추진내용>			
○ 답동성당 성역화사업 추진계획 수립	‘10. 7. 26	김홍복 중구청장 나봉훈 부구청장 김숙자 총무국장 전근식 문화예술과장 이성방 문화재정책팀장 김미영 주무관	
○ 문화재 현상변경 허가	‘13. 4. 9	김상구 문화재청 근대문화재과장 홍두식 기술서기관 홍두식 안정섭 주무관	
○ 중앙투융자 심의	‘13. 10. 24	김홍섭 중구청장 홍희경 부구청장 박성용 총무국장 최중용 문화예술과장 박상규 문화재팀장 한형정 주무관	

<그간 주요 추진내용>		
○ 타당성조사 용역 완료	‘14. 2. 19	최중용 문화예술과장 박종화 문화재팀장 한형정 주무관
○ 2015년 도시활력증진지역 개발사업 선정	‘14. 6. 25	신일섭 인천시 도시재생과 팀장 이건성 주무관
○ 시장 연두방문 토론과제 발표 및 예산지원 요구	‘16. 1. 15	이병직 문화예술과장 윤득상 문화시설팀장 정규숙 주무관
○ 사업계획 변경 방침 수립	‘16. 4. 5	김홍섭 중구청장 박명성 부구청장 유병환 도시관리국장 권순철 건설과장 김호진 토목팀장 박영문 주무관
○ 區 공유재산심의 완료	‘16. 5. 13	권순철 건설과장 김호진 토목팀장 박영문 주무관
○ 사업계획 변경 승인 (국토부 → 市 → 區)	‘16. 5. 26	김태형 건설교통부 도시재생과장 곽희중 사무관 채인병 주무관
○ 보상계획 열람 통지	‘16. 6. 15	유병환 도시관리국장 권순철 건설과장 문경환 건설행정팀장 서은미 주무관
○ 조사설계용역 착수 (6개월)	‘16. 8. 17	권순철 건설과장 김호진 토목팀장 박영문 주무관
○ 공공용지 협의취득 계약 완료 및 착수보고회 개최	‘16. 10. 13	김홍섭 중구청장 박명성 부구청장 신영목 도시관리국장 권순철 건설과장 김호진 토목팀장 박영문 주무관
○ 도시계획시설(주차장) 결정을 위한 공람·공고	‘16. 10. 31	김광호 도시개발과장 임청환 도시계획팀장 유창덕 주무관

〈그간 주요 추진내용〉		
○ 도시계획시설(주차장) 결정 (區 도시계획위원회)	‘16. 12. 22	박명성 부구청장 신영목 도시관리국장 김광호 도시개발과장 임청환 도시계획팀장 유창덕 주무관
○ 도시계획시설(주차장) 지형도면 고시	‘17. 1. 2	김광호 도시개발과장 임청환 도시계획팀장 유창덕 주무관
○ 안전진단 시행을 위한 문화재 현상변경허가 신청	‘17. 2. 17	권순철 건설과장 김호진 토목팀장 박영문 주무관
○ 사업설명회 개최(답동성당 회의실)	‘17. 4. 14	권순철 건설과장 김호진 토목팀장 박영문 주무관
○ 문화재 현상변경 허가조건 이행 계획 승인(문화재청)	‘17. 5. 16	권순철 건설과장 김호진 토목팀장 박영문 주무관
○ 지반조사(3개소) 및 지하수 관측공(5개소) 굴착완료	‘17. 5. 31	권순철 건설과장 김호진 토목팀장 박영문 주무관
○ 추가 보상물권에 대한 보상 계획 열람·공고	‘17. 6. 13	권순철 건설과장 김호진 토목팀장 박영문 주무관
○ 설계경제성(VE) 검토	‘17. 8. ~10	권순철 건설과장 김호진 토목팀장 박영문 주무관
○ 건설기술 심의 (市 건설심사과)	‘18. 1. 25	고경훈 건설과장 김호진 토목팀장 김유민 주무관
○ 문화재 현상변경 허가사항 변경 심의 (문화재청)	‘18. 2. 20	고경훈 건설과장 김호진 토목팀장 김유민 주무관
○ 문화재 현상변경 허가사항 변경 재심의 (문화재청)	‘18. 3. 23	고경훈 건설과장 김호진 토목팀장 김유민 주무관
○ 현상변경안 결정을 위한 사업관계자 회의	‘18. 8. ~ 6.	고경훈 건설과장 김호진 토목팀장 김유민 주무관

〈그간 주요 추진내용〉		
○ 현상변경 변경허가(안)에 동의서 제출	‘18. 6. 18	고경훈 건설과장 김호진 토목팀장 김유민 주무관
○ 문화재 현상변경 허가사항 변경 재심의 (문화재청)	‘18. 7. 19	고경훈 건설과장 김호진 토목팀장 김유민 주무관
○ 사업관계자 회의 (중구청, 중구의회, 인천교구청, 답동성당 관계자)	‘19. 3. 22	고경훈 건설과장 김호진 토목팀장 김유민 주무관

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

(2019-17)

① 정책사업명	장기미집행 도로 집행용역		
② 추진배경	장기미집행 도시계획시설(도로) 중 2000.7.1.일 이전 결정·고시된 도로의 실효 예방(실효예정일 : 2020.7.1.)[2019~2023년 도로 개설사업 추진계획(중기지방재정계획)]		
③ 사업개요	○ 사업예산 : 360백만원 (구비) ○ 사업내용 : 2020.7월 실효예정인 장기미집행 도시계획도로 실시계획 인가서 작성 ○ 대 상 : 중구 관내 71개 장기미집행 도로 노선		
④ 사업부서	건설과	⑤ 담당자	시설5급 김광호 시설7급 이경욱
⑥ 선정기준	5천만원 이상의 연구·용역 사업	⑦ 사업기간	2019. 4. ~ 2020. 2.
<그간 주요 추진내용>			
2019~2023년 도로개설사업 추진 계획(중기지방재정계획)	‘18. 10. 3	홍인성 구청장 성용원 부구청장 권순철 도시관리국장 최중용 기획감사실장 고경훈 건설과장 김호진 토목담당 김유민 주무관	
『장기미집행 도로 집행용역』 시행	‘19. 2. 11	홍인성 구청장 김재익 부구청장 우원균 총무국장 권순철 도시관리국장 고경훈 건설과장 김호진 토목담당 이경욱 주무관	

〈그간 주요 추진내용〉		
『장기미집행 도로 집행용역』 사업수행능력 평가 계획(안)	‘19. 2. 28	홍인성 구청장 김재익 부구청장 우원균 총무국장 권순철 도시재생국장 김광호 건설과장 이충관 건축과장 박노섭 기반시설과장 김호진 토목담당 이경욱 주무관
용역 계약 의뢰(장기미집행 도로 집행용역)	‘19. 3. 4	김광호 건설과장 김호진 토목담당 이경욱 주무관

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

(2019-18)

① 정책사업명	인천광역시중구 도로건설·관리계획 수립 용역(2021~2025)		
② 추진배경	도로의 원활한 건설 및 도로의 유지 관리를 위해 5년 마다 소관 도로에 대하여 도로건설·관리계획을 수립 (「도로법」 제6조제1항)		
③ 사업개요	○ 사업예산 : 70백만원 (특별조정교부금) ○ 사업내용 : 「도로법」 제6조에 따라 중구 도로에 대한 건설 및 관리계획 수립 ○ 대 상 : 중구 관내 기 개설 도로 및 미집행 도로		
④ 사업부서	건설과	⑤ 담당자	시설5급 김광호 시설7급 김유민
⑥ 선정기준	5천만원 이상의 연구·용역 사업	⑦ 사업기간	2019. 4. ~ 2020. 2.
<그간 주요 추진내용>			
○ 도로건설·관리 체계화 추진방안 알림	'18. 11. 19	유세종 도로과장 한덕근 주무관	
○ 2019년도 구 특별조정교부금 교부결정	'19. 1. 23	최중용 기획감사실장 김선미 예산팀장 최지영 주무관	
○ 인천광역시중구 도로건설·관리계획 수립 용역 시행	'19. 4. 1	김재익 부구청장 권순철 도시재생국장 김광호 건설과장 김호진 토목팀장 김유민 주무관	
○ 용역 계약 의뢰	'19. 4. 2	김광호 건설과장 김호진 토목팀장 김유민 주무관	

정

책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

(2019-19)

① 정책사업명	운서지구공영주차장조성사업		
② 추진배경	운서지구 공영주차장 건설을 통해 불법주차 없는 쾌적한 주거환경 조성에 이바지 하고자 함.		
③ 사업개요	○ 사업기간 : 2018. 12. ~ 2019. 10. ○ 위 치 : 중구 운서동 2899-1번지 외 1필지 ○ 주요내용 - 실시계획인가 및 토지보상 - 공영주차장 조성 (41면) ○ 사업예산 : 1,700백만원 (시비)		
④ 사업부서	도시개발과	⑤ 담당자	행정5급 최인선 시설6급 김태진 시설7급 권순철
⑥ 선정기준	구에서 발주하는 5억원 이상의 예산이 투입되는 사업	⑦ 사업기간	2018 ~ 2020
<그간 주요 추진내용>			
○ 도시개발특별회계 2018년 제1회 추경 시비보조사업 지원 확정 통보 (市→區)	‘18. 9. 28	김광호 과장 박영문 팀장 권순철 주무관	
○ 성립 전 예산 사용결정	‘18. 11. 19	김광호 과장 박영문 팀장 권순철 주무관	
○ 운서지구 공영주차장 조성사업 실시계획 용역 착수	‘18. 12. 10	김광호 과장 박영문 팀장 권순철 주무관	
○ 실시계획인가 신청서 제출	‘19. 1. 28	김광호 과장 박영문 팀장 권순철 주무관	
○ 운서지구 공영주차장 조성사업 실시계획 용역 일시정지	‘19. 1. 29	김광호 과장 박영문 팀장 권순철 주무관	
○ 실시계획인가 기관의견 조치 계획서 제출	‘19. 4. 2	최인선 과장 김태진 팀장 권순철 주무관	

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

(2019-20)

① 정책사업명	인천광역시 중구 경관계획 수립 연구용역		
② 추진배경	경관법 개정으로 자치구 경관계획 수립 근거 확보 - 「경관법」 제7조제2항		
③ 사업개요	<ul style="list-style-type: none"> ○ 용역범위 : 인천광역시 중구 전지역(140.2km²) ○ 용역내용 <ul style="list-style-type: none"> - 중구 경관 조사·분석·계획 수립 - 단계별 경관 조성사업 실행계획 수립 - 시범사업 발굴 및 기본구상(안) 수립 ○ 사업예산 : 150백만원 (구비) 		
④ 사업부서	도시개발과	⑤ 담당자	행정5급 최인선 행정6급 조정희 시설8급 노영욱
⑥ 선정기준	5천만원 이상의 연구·용역사업	⑦ 사업기간	2019. 6. ~ 2020. 5.
<그간 주요 추진내용>			
○ 경관계획 수립 기본계획 수립	'18. 9. 21	홍인성 구청장 성용원 부구청장 권순철 도시관리국장 최중용 기획감사실장 김광호 도시개발과장 황종찬 도시경관팀장 광미순 주무관	
○ 학술연구용역심의 의뢰	'18. 10. 11	김광호 도시개발과장 황종찬 도시경관팀장 광미순 주무관	
○ 경관계획 수립 변경계획안	'18. 11. 1	홍인성 구청장 성용원 부구청장 권순철 도시관리국장 최중용 기획감사실장 김광호 도시개발과장 황종찬 도시경관팀장 광미순 주무관	
○ 협상에 의한 계약 대상사업 검토 의뢰	'19. 1. 15	김광호 도시개발과장 황종찬 도시경관팀장 광미순 주무관	

○ 일상감사 및 계약심사 의뢰	‘19. 2. 8	김광호 도시개발과장 황중찬 도시경관팀장 곽미순 주무관
○ ‘인천광역시 중구 경관계획 수립 연구용역’ 시행	‘19. 3. 11	홍인성 구청장 김재익 부구청장 권순철 도시재생국장 우원균 총무국장 최인선 도시개발과장 조정희 도시경관팀장 노영욱 주무관

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

(2019-21)

① 정책사업명	영종복합청사 별관 증축공사																
② 추진배경	영종용유지원단 사무실 확보 및 영종용유 주민들의 민원편의 및 민원 처리 증진에 기여함																
③ 사업개요	<p>○ 사업기간 : 2016년 ~ 2019년</p> <p>○ 사업대상 : 운남서로 100 영종복합청사 별관</p> <p>○ 사업내용 : 영종복합청사 별관 증축공사</p> <p>○ 사업예산 : 8,044백만원 (계속비) (특별조정교부금 1,500 / 구비 6,544)</p> <p style="text-align: right;">(단위 : 백만원)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">구 분</th> <th style="width: 15%;">합 계</th> <th style="width: 15%;">공사비</th> <th style="width: 15%;">설계비</th> <th style="width: 15%;">감리비</th> <th style="width: 10%;">부대비</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>합 계</td> <td style="text-align: center;">8,044</td> <td style="text-align: center;">7,658</td> <td style="text-align: center;">180</td> <td style="text-align: center;">189</td> <td style="text-align: center;">17</td> </tr> </tbody> </table>					구 분	합 계	공사비	설계비	감리비	부대비	합 계	8,044	7,658	180	189	17
구 분	합 계	공사비	설계비	감리비	부대비												
합 계	8,044	7,658	180	189	17												
④ 사업부서	건 축 과	⑤ 담당자	시설5급 이충관 시설7급 김종근														
⑥ 선정기준	구가 발주하는 5억원 이상의 예산이 투입되는 사업	⑦ 사업기간	2016년 ~ 2019년														
<그간 주요 추진내용>																	
○ 기본 및 실시설계용역 계획		2016. 8. 24	김홍섭 구청장 박명성 부구청장 심재영 국장 김종일 과장 박용암 팀장 김종근 실무관														
○ 2017. 1월 ~ 3월 : 경제자유구역청 경관위원회		2017. 1. 24	김종일 과장 박용암 팀장 김종근 실무관														
○ 장애물 업는 생활환경 인증 완료		2017. 9. 28	박용운 과장 박용암 팀장 김종근 실무관														
○ 설계경제성(VE) 검토 완료		2017. 11. 29	박용운 과장 박용암 팀장 김종근 실무관														
○ 용역 준공		2017. 12. 26	박용운 과장 박용암 팀장 김종근 실무관														

○ 공사 착공	2018. 1. 19	박용운 과장 박용암 팀장 김종근 실무관
○ 구청장 지시사항 (지상3층을 지상5층으로 검토)	2018. 7. 17	임제락 과장 김상규 팀장 김종근 실무관
○ 영종복합청사 별관 증축공사 변경 방안 검토	2018. 7. 23	홍인성 구청장 성용원 부구청장 권순철 국장 임제락 과장 김상규 팀장 김종근 실무관
○ 공사 중지	2018. 8. 9	임제락 과장 김상규 팀장 김종근 실무관
○ 경제청 경관심의위원회 개최 (조건부 가결)	2018. 10. 11	임제락 과장 김상규 팀장 김종근 실무관
○ 지방투자 자체심사	2018. 10. 31	임제락 과장 김상규 팀장 김종근 실무관
○ 공사 재개	2018. 11. 6	임제락 과장 김상규 팀장 김종근 실무관
○ 설계 변경 및 공사기간 연장	2019. 1. 7	홍인성 구청장 성용원 부구청장 권순철 국장 임제락 과장 김상규 팀장 김종근 실무관

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

(2019-22)

① 정책사업명	춤추는 소무의도 조성사업		
② 추진배경	2014년 행정자치부 특성화사업 ‘찾아가고 싶은 섬’에 선정되어 섬 고유의 생태문화, 관광자원 등을 활용한 관광인프라 확충 및 체류형 관광상품개발을 통하여 국내·외 관광객을 유치하고 주민소득 증대에 기여		
③ 사업개요	○ 사업기간 : 2015년~2019년 ○ 위 치 : 소무의도 (소무의로27 일원) ○ 사업내용 - 지역역량강화 및 컨설팅, 콘텐츠(스토리) 및 브랜드 개발 - 건어물가공저장시설, 마을문화센터 조성 및 민박개선사업 등 ○ 사업예산 : 2,500백만원 (국비 2,000 / 시비 150 / 구비 350)		
④ 사업부서	도시항만재생과 개항장팀	⑤ 담당자	행정5급 고경훈 시설6급 김종달 시설7급 문성우
⑥ 선정기준	구에서 발주하는 5억원 이상의 예산사업	⑦ 사업기간	2015년 ~ 2019년
<그간 주요 추진내용>			
○ 행정자치부 특성화사업 선정		‘14. 6	이승선 행정5급 채진규 행정6급 이철식 행정7급
○ 춤추는 소무의도 조상사업 종합계획 수립완료		‘15. 12	
○ 소무의도영어조합법인 설립 ○ 지역역량강화 및 컨설팅용역 완료 ○ 콘텐츠 및 브랜드 개발용역 완료		‘16. 12	나광호 행정5급 이성방 행정6급 조영세 행정7급
○ 건어물가공저장시설 리모델링 준공		‘18. 7	나광호 행정5급 김상중 행정6급 이광성 행정7급
○ 마을경제센터 조성공사 준공		‘18. 10	나광호 행정5급 김종달 시설6급 김용욱 행정7급

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

(2019-23)

① 정책사업명	동화마을 공영주차장 조성사업 (2단계)		
② 추진배경	차이나타운 및 동화마을의 단체 방문객으로 인한 버스주차 수요에 대응		
③ 사업개요	○ 사업예산 : 2,800백만원 (시비 1,400 / 구비 1,400) ○ 주요내용 - 위치 : 북성동1가 1-26번지 일원 - 면적 : 1,133㎡ - 조성방식 : 지평식 버스주차장 N=9면		
④ 사업부서	교통운수과	⑤ 담당자	행정5급 김영남 시설7급 강재현
⑥ 선정기준	구에서 발주하는 5억원 이상의 예산사업	⑦ 사업기간	2017. 1월 ~ 2019. 12월
<그간 주요 추진내용>			
○ 도시관리계획 결정	'16. 4. 18	이정근 교통행정과장 탁원엽 주차장관리팀장 정승협 주무관	
○ 실시계획 인가	'17. 9. 25	박종혁 교통운수과장 윤석호 교통행정팀장 윤자영 주무관	
○ 토지보상 완료	'18. 11. 13	박종혁 교통운수과장 윤석호 교통행정팀장 신선경 주무관 강재현 주무관	

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

(2019-24)

① 정책사업명	용동공영주차장 확장 조성사업		
② 추진배경	부정형의 용동 공영주차장을 확장하여 면적대비 토지이용 효율성을 높이고 늘어나는 주차 수요에 대비		
③ 사업개요	○ 사업예산 : 1,800백만원 (시비 900 / 구비 900) ○ 주요내용 - 위 치 : 용동 177-1번지 일원 - 면 적 : 1,503.7㎡ - 조성방식 : 지평식 N=49면		
④ 사업부서	교통운수과	⑤ 담당자	행정5급 김영남 시설7급 강재현
⑥ 선정기준	구에서 발주하는 5억원 이상의 예산사업	⑦ 사업기간	2018. 1월 ~ 2019. 4월
<그간 주요 추진내용>			
○ 도시관리계획 결정	'18. 2. 5	박종혁 교통운수과장 윤석호 교통행정팀장 강재현 주무관	
○ 실시계획 인가	'18. 5. 8	박종혁 교통운수과장 윤석호 교통행정팀장 강재현 주무관	
○ 토지보상 완료	'19. 1. 10	박종혁 교통운수과장 윤석호 교통행정팀장 신선경 주무관 강재현 주무관	
○ 주차장 조성공사 완료	'19. 4. 9	김영남 교통운수과장 윤석호 교통행정팀장 강재현 주무관	

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

(2019-25)

① 정책사업명	내동1 공영주차장 조성사업		
② 추진배경	자유공원, 삼치골목 등 상업시설이 밀집된 내동 일원에 공영주차장을 조성하여 방문객 및 지역 주민에게 주차편의를 제공하고 주차질서 확립에 기여		
③ 사업개요	○ 사업예산 : 3,177백만원 (시비 890 / 구비 2,287) ○ 주요내용 - 위치 : 내동 6-2번지 일원 - 면적 : 1,363.7㎡ - 조성방식 : 지평식 N=40면		
④ 사업부서	교통운수과	⑤ 담당자	행정5급 김영남 시설7급 강재현
⑥ 선정기준	구에서 발주하는 5억원 이상의 예산사업	⑦ 사업기간	2014. 10월 ~ 2019. 8월
<그간 주요 추진내용>			
○ 도시관리계획 결정	'17. 2. 6	원문희 교통운수과장 박종혁 교통행정팀장 정승협 주무관	
○ 실시계획 인가	'17. 6. 19	원문희 교통운수과장 박종혁 교통행정팀장 정승협 주무관	
○ 토지보상 완료	'18. 9. 11	박종혁 교통운수과장 윤석호 교통행정팀장 신선경 주무관 강재현 주무관	
○ 주차장 조성공사 착공	'18. 12. 20	박종혁 교통운수과장 윤석호 교통행정팀장 강재현 주무관	

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

(2019-26)

① 정책사업명	율목동 공영주차장 조성사업		
② 추진배경	대표적 원도심 주거지역인 율목동의 주차난 해소를 위하여 공영주차장 조성사업을 시행		
③ 사업개요	○ 사업예산 : 1,160백만원 (국비 580 / 구비 580) ○ 주요내용 - 위 치 : 율목동 249-5번지 일원 - 면 적 : 641.5㎡ - 조성방식 : 지평식 N=16면		
④ 사업부서	교통운수과	⑤ 담당자	행정5급 김영남 시설7급 강재현
⑥ 선정기준	구에서 발주하는 5억원 이상의 예산사업	⑦ 사업기간	2019. 3월 ~ 2019. 12월
<그간 주요 추진내용>			
○ 사업계획 수립	'19. 3. 15	김영남 교통운수과장 윤석호 교통행정팀장 강재현 주무관	
○ 도시관리계획 결정 용역 착수	'19. 3. 21	김영남 교통운수과장 윤석호 교통행정팀장 강재현 주무관	

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

(2019-27)

① 정책사업명	영종 미개발지역 소1-4호선(2차) 도로개설공사					
② 추진배경	영종 미개발지 內 미집행 도시계획도로를 개설하여 열악한 교통 환경을 개선하고 생활기반시설을 확충하여 구민 삶의 질 향상에 기여					
③ 사업개요	○ 위 치 : 운북동 560-4번지 (잔다리) ~ 운북동 30-185번지 (신일교) ○ 기 간 : 2017. 1월 ~ 2020. 12월 ○ 규 모 : 도로개설 L = 2,213m, B = 9.5m ○ 사업내용 : 도로포장 및 시설물 설치, 하수관로 매설, 가로등 설치 등 ○ 사업예산					
	(단위 : 백만원)					
	구 분	계	2017년	2018년	2019년	비고
	계	12,309	3,000	4,008	5,301	
	국 비	-	-	-	-	
	시 비	4,900	1,500	2,000	1,400	
	구 비	7,409	1,500	2,008	3,901	
	지방채	-	-	-	-	
④ 사업부서	기반시설과		⑤ 담당자	시설5급 박노섭 시설7급 김정용		
⑥ 선정기준	구가 발주하는 5억원 이상의 예산이 투입되는 사업		⑦ 사업기간	2017. 1월 ~ 2020. 12월		
<그간 주요 추진내용>						
○ '15년 제3차 지방재정 투자 심사 실무심사 실시	'15. 7. 14	이정규 영종개발과장 박노섭 영종개발과장 김정용 영종개발과장				
○ 기본 및 실시설계용역 착수	'17. 2. 22	김용수 기반시설과장 박노섭 기반시설과장 김정용 기반시설과장				
○ 실시계획인가	'18. 2. 14	박노섭 기반시설과장 이규철 기반시설과장 진은희 기반시설과장				
○ 보상공고	'18. 3. 15	박노섭 기반시설과장 이규철 기반시설과장 진은희 기반시설과장				
○ 설계경제성(VE) 제안채택	'18. 5. 2	박노섭 기반시설과장 이규철 기반시설과장 정승협 기반시설과장				
○ 기본 및 실시설계용역 준공	'18. 7. 23	박노섭 기반시설과장 이규철 기반시설과장 정승협 기반시설과장				
○ 공사계약 심사 의뢰	'19. 3. 6	박노섭 기반시설과장 이규철 기반시설과장 김정용 기반시설과장				
○ 공사 및 용역 계약 의뢰	'19. 3. 16	박노섭 기반시설과장 이규철 기반시설과장 김정용 기반시설과장				

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

(2019-28)

① 정책사업명	영종 소1-48호선 (1구간) 도로개설공사				
② 추진배경	영종 미개발지 內 미집행 도시계획도로를 개설하여 열악한 교통 환경을 개선하고 생활기반시설을 확충하여 주민 삶의 질 향상에 기여				
③ 사업개요	○ 위 치 : 운북동 467-4번지 (영종역 입구) ~ 운북동 514번지 (신일교) ○ 기 간 : 2017. 5월 ~ 2019. 7월 ○ 규 모 : 도로개설 L = 480m, B = 10.0m ○ 사업내용 : 도로포장 및 시설물 설치, 하수관로 매설, 가로등 설치 등 ○ 사업예산 : (단위 : 백만원)				
	구 분	계	2017년	2018년이후	비고
	계	3,400	3,400	-	
	국 비	-	-	-	
	시 비	1,700	1,700	-	
	구 비	1,700	1,700	-	
	지방채	-	-	-	
④ 사업부서	기반시설과		⑤ 담당자	시설5급 박노섭 시설8급 김태형	
⑥ 선정기준	구가 발주하는 5억원 이상의 예산이 투입되는 사업		⑦ 사업기간	2017. 5월 ~ 2019. 7월	
<그간 주요 추진내용>					
○ 중기지방재정계획 반영	'16. 9. 30	김박용수 김박유민	수섭 주무관	기반시설관리 과장팀장	
○ 구 지방재정 투자사업 심사	'17. 2. 28	김박용수 김박유민	수섭 주무관	기반시설관리 과장팀장	
○ 기본 및 실시설계용역 착수	'17. 4. 24	김박용수 김박경희	수섭 주무관	기반시설관리 과장팀장	
○ 실시계획인가	'18. 2. 12	박이규 김진홍	노섭 주무관	기반시설관리 과장팀장	
○ 보상공고	'18. 2. 13	박이규 김진홍	노섭 주무관	기반시설관리 과장팀장	
○ 기본 및 실시설계용역 준공	'18. 2. 23	박이규 김진홍	노섭 주무관	기반시설관리 과장팀장	
○ 공사 착공	'18. 8. 31	박이규 김태형	노섭 주무관	기반시설 과장팀장	
○ 공사 중지	'18. 10. 31	박이규 김태형	노섭 주무관	기반시설 과장팀장	
○ 공사 재개	'19. 4. 1	박이규 김태형	노섭 주무관	기반시설 과장팀장	

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

(2019-29)

① 정책사업명	영종 소2-2호선(1구간) 도로개설공사		
② 추진배경	영종 미개발지 內 미집행 도시계획도로를 개설하여 열악한 교통 환경을 개선하고 생활기반시설을 확충하여 주민 삶의 질 향상에 기여		
③ 사업개요	○ 위 치 : 운북동 13-22번지 (운북교) ~ 운북동 27-2번지 (높은마을입구) ○ 기 간 : 2017. 5월 ~ 2019. 12월 ○ 규 모 : 도로개설 L = 875m, B = 8.0m ○ 사업내용 : 도로포장 및 시설물 설치, 하수관로 매설, 가로등 설치 등 ○ 사업예산		
	(단위 : 백만원)		
	구 분	계	비고
	계	5,000	-
	국 비	-	-
	시 비	2,500	2,500
	구 비	2,500	-
	지방채	-	-
④ 사업부서	기반시설과	⑤ 담당자	시설5급 박노섭 시설7급 김정용
⑥ 선정기준	구가 발주하는 5억원 이상의 예산이 투입되는 사업	⑦ 사업기간	2017. 5월 ~ 2019. 12월
<그간 주요 추진내용>			
○ 중기지방재정계획 반영	'16. 9. 30	김용수 박노섭 김유민	기반시설과장 시설관리팀장 주무관
○ 시 지방재정 투자사업 심사	'17. 2. 15	김용수 박노섭 김유민	기반시설과장 시설관리팀장 주무관
○ 기본 및 실시설계용역 착수	'17. 5. 17	김용수 박노섭 고원석	기반시설과장 시설관리팀장 주무관
○ 실시계획인가	'17. 12. 26	김용수 박노섭 고원석	기반시설과장 시설관리팀장 주무관
○ 보상공고	'18. 1. 12	박노섭 이규철 고원석	기반시설과장 시설관리팀장 주무관
○ 기본 및 실시설계용역 준공	'18. 1. 28	박노섭 이규철 고원석	기반시설과장 시설관리팀장 주무관
○ 공사 착공	'18. 8. 31	박노섭 이규철 김정용	기반시설과장 시설관리팀장 주무관
○ 공사 중지	'19. 1. 31	박노섭 이규철 김정용	기반시설과장 시설관리팀장 주무관

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

(2019-30)

① 정책사업명	잔다리~영종역 입구 간 도로개설공사																																						
② 추진배경	영종 미개발지 內 미집행 도시계획도로를 개설하여 열악한 교통 환경을 개선하고 생활기반시설을 확충하여 주민 삶의 질 향상에 기여																																						
③ 사업개요	<p>○ 위 치 : 운남동 612-2번지(잔다리) ~ 운북동 산161-6번지 (영종역입구)</p> <p>○ 기 간 : 2018. 1월 ~ 2020. 12월</p> <p>○ 규 모 : 도로개설 L = 900m, B = 15m</p> <p>○ 사업내용 : 도로포장 및 시설물 설치, 하수관로 매설, 가로등 설치 등</p> <p>○ 사업예산</p> <p style="text-align: right;">(단위 : 백만원)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">구 분</th> <th style="width: 10%;">계</th> <th style="width: 10%;">2018년</th> <th style="width: 10%;">2019년</th> <th style="width: 10%;">2020년</th> <th style="width: 10%;">비고</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>계</td> <td style="text-align: center;">9,000</td> <td style="text-align: center;">200</td> <td style="text-align: center;">6,600</td> <td style="text-align: center;">2,200</td> <td></td> </tr> <tr> <td>국 비</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>시 비</td> <td style="text-align: center;">4,500</td> <td></td> <td style="text-align: center;">3,400</td> <td style="text-align: center;">1,100</td> <td></td> </tr> <tr> <td>구 비</td> <td style="text-align: center;">4,500</td> <td style="text-align: center;">200</td> <td style="text-align: center;">3,200</td> <td style="text-align: center;">1,100</td> <td></td> </tr> <tr> <td>지방채</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			구 분	계	2018년	2019년	2020년	비고	계	9,000	200	6,600	2,200		국 비	-	-	-	-		시 비	4,500		3,400	1,100		구 비	4,500	200	3,200	1,100		지방채	-	-	-	-	
구 분	계	2018년	2019년	2020년	비고																																		
계	9,000	200	6,600	2,200																																			
국 비	-	-	-	-																																			
시 비	4,500		3,400	1,100																																			
구 비	4,500	200	3,200	1,100																																			
지방채	-	-	-	-																																			
④ 사업부서	기반시설과	⑤ 담당자	시설5급 박노섭 시설7급 김진홍																																				
⑥ 선정기준	구가 발주하는 5억원 이상의 예산이 투입되는 사업	⑦ 사업기간	2018. 1월 ~ 2020. 12월																																				
<그간 주요 추진내용>																																							
○ 중기지방재정계획 반영	‘17. 9. 20	김용수 기반시설과장 박노섭 시설관리팀장 김유민 주무관																																					
○ 시 지방재정 투자사업 심사	‘18. 3. 20	박노섭 기반시설과장 이규철 시설관리팀장 김진홍 주무관																																					
○ 기본 및 실시설계용역 착수	‘18. 5. 15	박노섭 기반시설과장 이규철 시설관리팀장 김진홍 주무관																																					
○ 실시계획인가 신청	‘18. 11. 5	박노섭 기반시설과장 이규철 시설관리팀장 김진홍 주무관																																					

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

(2019-31)

① 정책사업명	중촌경로당 진입도로 도로개설공사																																						
② 추진배경	영종 미개발지 內 미집행 도시계획도로를 개설하여 열악한 교통 환경을 개선하고 생활기반시설을 확충하여 구민 삶의 질 향상에 기여																																						
③ 사업개요	<p>○ 위 치 : 중산동 1406-3번지(중촌교차로) ~ 중산동 1436-6번지(운중로)</p> <p>○ 기 간 : 2018. 1월 ~ 2020. 12월</p> <p>○ 규 모 : 도로개설 L = 403m, B = 12m</p> <p>○ 사업내용 : 도로포장 및 시설물 설치, 하수관로 매설, 가로등 설치 등</p> <p>○ 사업예산</p> <p style="text-align: right;">(단위 : 백만원)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">구 분</th> <th style="width: 10%;">계</th> <th style="width: 10%;">2018년</th> <th style="width: 10%;">2019년</th> <th style="width: 10%;">2020년</th> <th style="width: 10%;">비고</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>계</td> <td style="text-align: center;">3,600</td> <td style="text-align: center;">200</td> <td style="text-align: center;">3,400</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>국 비</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>시 비</td> <td style="text-align: center;">1,800</td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,800</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>구 비</td> <td style="text-align: center;">1,800</td> <td style="text-align: center;">200</td> <td style="text-align: center;">1,600</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>지방채</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			구 분	계	2018년	2019년	2020년	비고	계	3,600	200	3,400	-		국 비	-	-	-	-		시 비	1,800		1,800	-		구 비	1,800	200	1,600	-		지방채	-	-	-	-	
구 분	계	2018년	2019년	2020년	비고																																		
계	3,600	200	3,400	-																																			
국 비	-	-	-	-																																			
시 비	1,800		1,800	-																																			
구 비	1,800	200	1,600	-																																			
지방채	-	-	-	-																																			
④ 사업부서	기반시설과	⑤ 담당자	시설5급 박노섭 시설7급 김진홍																																				
⑥ 선정기준	구가 발주하는 5억원 이상의 예산이 투입되는 사업	⑦ 사업기간	2018. 1월 ~ 2020. 12월																																				
<그간 주요 추진내용>																																							
○ 중기지방재정계획 반영	'17. 9. 20	김용수 기반시설과장 박노섭 시설관리팀장 김유민 주무관																																					
○ 기본 및 실시시설계용역 착수	'18. 2. 12	박노섭 기반시설과장 이규철 시설관리팀장 김진홍 주무관																																					
○ 실시계획인가 신청	'18. 12. 18	박노섭 기반시설과장 이규철 시설관리팀장 김진홍 주무관																																					

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

(2019- 32)

① 정책사업명	용유 소2-6호선 도로개설공사			
② 추진배경	경제자유구역에서 해제된 영종 미개발지 내 교통 환경을 개선함으로써 주민 삶의 질 향상			
③ 사업개요	○ 위 치 : 남북동 584-2번지 ~ 남북동 789-9번지			
	○ 기 간 : 2017. 5월 ~ 2020. 6월			
	○ 규 모 : 도로개설 L = 1,550m, B = 8.0m			
	○ 사업내용 : 도로포장 및 시설물 설치 하수관로 매설, 가로등 설치			
	○ 사업예산 (단위 : 백만원)			
	구 분	계	2017년	2018년
	계	9,200	8,000	1,200
	시 비	4,600	4,600	-
	구 비	4,600	3,400	1,200
	지방채	-	-	-
④ 사업부서	기반시설과	⑤ 담당자	시설5급 박노섭 시설7급 정승협	
⑥ 선정기준	구가 발주하는 5억원 이상의 예산이 투입되는 사업	⑦ 사업기간	2017. 5. ~ 2020. 6.	
<그간 주요 추진내용>				
○ 2017년도 제1차 市 재정투자심사위원회 심의결과 알림	‘17. 2. 24	김용수 기반시설과장 박노섭 시설관리팀장 김유민 주무관		
○ ‘용유 소2-6호선 도로개설공사 기본 및 실시설계용역’ 시행	‘17. 4. 13	정창래 부구청장 심재영 총무국장 신영목 도시관리국장 우원균 영종용유지원단장 김용수 기반시설과장 박노섭 시설관리팀장 김유민 주무관		
○ ‘용유 소2-6호선 도로개설공사 소규모 환경영향평가 용역’ 시행	‘17. 11. 14	우원균 영종용유지원단장 박용운 재무과장 김태진 기반시설팀장 김유민 주무관 정승협 주무관		
○ 『용유 소2-6호선 도로개설공사』 보상계획 공고 알림	‘18. 5. 3	박노섭 기반시설과장 이규철 시설관리팀장 정승협 주무관		
○ 준공계 송부(용유 소2-6호선 도로개설 공사 소규모환경영향평가 용역)	‘18. 3. 6	박노섭 기반시설과장 이규철 시설관리팀장 정승협 주무관		
○ 준공계 송부(용유 소2-6호선 도로개설 공사 기본 및 실시설계용역)	‘18. 11. 6	박노섭 기반시설과장 김태진 기반시설팀장 정승협 주무관		

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

(2019-33)

① 정책사업명	을왕리해수욕장 해변 도로개설공사				
② 추진배경	을왕리해수욕장 주변 도시계획도로를 개설하여 통행환경 개선 및 생활기반시설 확충을 통한 구민의 질 향상				
③ 사업개요	○ 위 치 : 을왕동 721-31번지 ~ 을왕동 773-24번지 ○ 기 간 : 2017. 5월 ~ 2019. 4월 ○ 규 모 : 도로개설 L=367m, B=8.0m ○ 사업내용 : 도로포장 및 시설물 설치 하수관로 매설, 가로등 설치 ○ 사업예산 (단위 : 백만원)				
	구 분	계	2017년	2018년	비고
	계	1,900	1,000	900	
	국 비	-	-	-	
	시 비	-	-	-	
	구 비	1,900	1,000	900	
	지방채	-	-	-	
④ 사업부서	기반시설과	⑤ 담당자	시설5급 박노섭 시설7급 김두용		
⑥ 선정기준	구가 발주하는 5억원 이상의 예산이 투입되는 사업	⑦ 사업기간	2017. 5. ~ 2019. 4.		
<그간 주요 추진내용>					
○ ‘을왕리 해수욕장 해변 도로개설공사 기본 및 실시설계용역’ 시행	‘17. 5. 30	정창래 부구청장 심재영 총무국장 신영목 도시관리국장 우원균 영종옹유지원단장 김용수 기반시설과장 박노섭 시설관리팀장 김유민 주무관			
○ 『을왕리해수욕장 해변 도로개설공사』 보상계획	‘18. 2. 20	우원균 영종옹유지원단장 이규철 시설관리팀장 김정용 주무관			
○ 「을왕리 해수욕장 해변 도로개설공사 및 폐기물처리 용역」 시행	‘18. 2. 22	김홍섭 구청장 정창래 부구청장 심재영 총무국장 우원균 영종옹유지원단장 이규철 시설관리팀장 김정용 주무관			
○ 준공검사(감독)조서 송부(을왕리해수욕장 도로개설공사 기본 및 실시설계 용역)	‘18. 3. 5	박노섭 기반시설과장 이규철 시설관리팀장 김정용 주무관			
○ 준공계 송부[을왕리해수욕장 해변 도로개설공사]	‘19. 4. 4	박노섭 기반시설과장 박영문 용유시설팀장 김두용 주무관			

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

(2019-34)

① 정책사업명	마시란 해변 도로개설공사					
② 추진배경	마시란 배후도로 개설로 교통환경 개선 및 관광지활성화를 위한 기반 마련을 통해 주민 삶의 질 향상에 기여					
③ 사업개요	○ 위 치 : 덕교동 산79-23번지 ~ 덕교동 산77-31번지 ○ 기 간 : 2017. 7월 ~ 2020. 12월 ○ 규 모 : 도로개설 L = 1,354m, B = 12.0m ○ 사업내용 : 도로포장 및 시설물 설치, 하수관로 매설 가로등 설치 등 ○ 사업예산					
	(단위 : 백만원)					
	구 분	계	2017년	2018년	2019년	비고
	계	9,800	200	8,500	1,100	
	국 비		-	-		
	시 비	4,900	-	3,800	1,100	
구 비	4,900	200	4,700	-		
지방채						
④ 사업부서	기반시설과		⑤ 담당자	시설5급 박노섭 시설7급 김두용		
⑥ 선정기준	구가 발주하는 5억원 이상의 예산이 투입되는 사업		⑦ 사업기간	2017. 7. ~ 2020. 12.		
<그간 주요 추진내용>						
○ 마시란 해변 도로개설공사 시행계획 수립		‘17. 6. 22		김홍섭 구청장 정창래 부구청장 우원균 영종용유지원단장 최중용 기획감사실장 김용수 기반시설과장 박노섭 시설관리팀장 김유민 주무관		
○ 마시안해변 도로개설공사 기본 및 실시 설계용역’ 시행		‘17. 8. 3		김홍섭 구청장 심재영 총무국장 신영목 도시관리국장 우원균 영종용유지원단장 김용수 기반시설과장 박노섭 시설관리팀장 정승협 주무관		
○ 준공검사(감독)조서 송부 (마시안 해변도로 개설공사 일반 교통안전 진단용역)		‘18. 1. 26		박노섭 기반시설과장 이규철 시설관리팀장 정승협 주무관		
○ 마시안해변 도로개설공사 보상계획		‘18. 5. 9		우원균 영종용유지원단장 박노섭 기반시설과장 이규철 시설관리팀장 정승협 주무관		

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

(2019-35)

① 정책사업명	용유로 ~ 마시안 해변 간 도로개설공사																															
② 추진배경	용유로~마시안 해변 간 도로개설로 교통환경 개선 및 관광지 활성화를 위한 기반마련을 통해 주민삶의 질 향상에 기여																															
③ 사업개요	○ 위 치 : 대2-501호선(용유로)~중3-675(마시안 해변도로) ○ 기 간 : 2018. 1월 ~ 2020. 12월 ○ 규 모 : 도로개설 L = 672m, B = 10m ○ 사업내용 : 도로포장 및 시설물 설치, 하수관로 매설, 가로등 설치 등 ○ 사업예산 <div style="text-align: right;">(단위 : 백만원)</div>																															
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">구 분</th> <th style="width: 10%;">계</th> <th style="width: 10%;">2018년</th> <th style="width: 10%;">2019년</th> <th style="width: 10%;">비고</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>계</td> <td>4,600</td> <td>200</td> <td>4,400</td> <td></td> </tr> <tr> <td>국 비</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>시 비</td> <td>2,300</td> <td>-</td> <td>2,300</td> <td></td> </tr> <tr> <td>구 비</td> <td>2,300</td> <td>200</td> <td>2,100</td> <td></td> </tr> <tr> <td>지방채</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			구 분	계	2018년	2019년	비고	계	4,600	200	4,400		국 비	-	-	-		시 비	2,300	-	2,300		구 비	2,300	200	2,100		지방채	-	-	-
구 분	계	2018년	2019년	비고																												
계	4,600	200	4,400																													
국 비	-	-	-																													
시 비	2,300	-	2,300																													
구 비	2,300	200	2,100																													
지방채	-	-	-																													
④ 사업부서	기반시설과	⑤ 담당자	시설5급 박노섭 시설7급 김두용																													
⑥ 선정기준	구가 발주하는 5억원 이상의 예산이 투입되는 사업	⑦ 사업기간	2018. 1. ~2020. 12.																													
<그간 주요 추진내용>																																
○ 용유로 - 마시안 해변 간 도로개설공사 시행계획	‘18. 8. 1	홍인성 구청장 성용원 부구청장 한영대 영종용유지원단장 박노섭 기반시설과장 김태진 기반시설팀장 김두용 주무관																														
○ 「용유로 - 마시안 해변 간 도로개설공사 기본 및 실시설계용역」 시행	‘18. 8. 9	성용원 부구청장 김용수 총무과장 김홍남 영종지원과장 박노섭 기반시설과장 김태진 기반시설팀장 김두용 주무관																														
○ 용유로 - 마시안 해변 간 도로개설공사 기본 및 실시설계용역 일시정지 검토 보고	‘19. 3. 13	한영대 국제도시국장 박노섭 기반시설과장 박영문 용유시설팀장 김두용 주무관																														

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

(2019-36)

① 정책사업명	무의도 관광 기반시설(도로) 조성사업		
② 추진배경	무의도 내 교통환경 개선으로 관광활성화 사업과의 유기적인 연결을 통한 주민 삶의 질 향상에 기여		
③ 사업개요	○ 위 치 : 무의동 471-1번지(큰무리마을)~ 무의동 산143-2번지(작은하나개) ○ 기 간 : 2018. 1월 ~ 2020. 12월 ○ 규 모 : 도로개설 L=2,300m, B=6.0m ○ 사업내용 : 도로포장 및 시설물 설치, 하수관로 매설, 가로등 설치 등 ○ 사업예산 (단위 : 백만원)		
	구 분	계	비고
	계	8,750	200
	국 비	7,000	160
	시 비	525	12
	구 비	1,225	28
	지방채	-	-
④ 사업부서	기반시설과	⑤ 담당자	시설5급 박노섭 시설7급 정승협
⑥ 선정기준	구가 발주하는 5억원 이상의 예산이 투입되는 사업	⑦ 사업기간	2018. 1. ~2020. 12.
<그간 주요 추진내용>			
○ 2017년도 제4차 市 재정투자심사위원회 심사 결과 알림	'17. 11. 7	김용수 기반시설과장 박노섭 시설관리팀장 김유민 주무관	
○ 무의도 관광기반시설(도로) 조성사업 시행계획 수립	'18. 1. 25	김홍섭 구청장 정창래 부구청장 우원군 영종용유지원단장 최중용 기획감사실장 이규철 시설관리팀장 김진홍 주무관	
○ ‘무의도 관광기반시설(도로) 조성사업 기본 및 실시시설계용역’ 시행	'18. 2. 2	김홍섭 구청장 정창래 부구청장 심재영 총무국장 우원군 영종용유지원단장 이규철 시설관리팀장 김진홍 주무관	
○ 실정보고 검토 보고	'18. 10. 22	한영대 영종용유지원단장 박노섭 기반시설과장 김태진 기반시설팀장 정승협 주무관	

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

(2019-37)

① 정책사업명	무의도 트래킹 둘레길 조성사업		
② 추진배경	천혜의 자연경관과 바다를 둘러볼 수 있는 용유·무의지역에 해안 둘레길을 조성하여 해당 지역 관광 인프라를 확충함으로써, 국내외 관광객 및 수도권 이용객을 유도하여 용유지역 관광 및 지역 경제를 활성화 하고자 함		
③ 사업개요	○ 사업위치 : 무의도 (큰무리 선착장~실미유원지 산림 및 공유수면 일원) ○ 사업기간 : 2018년 ~ 2019년 ○ 사업예산 : 3,500백만원 (국비 2,800 / 시비 210 / 구비 490) - 2018년 : 117백만원 (기본 및 실시설계용역) - 2019년 : 3,334백만원 (공사비) 49백만원 (일반해역이용협의용역) ○ 사업내용 : 경관조망공간, 수변경관 체험데크, 목계단, 안전펜스, 벤치, 안내판을 포함한 5.2Km 둘레길 조성		
④ 사업부서	도시공원과	⑤ 담당자	녹지5급 홍기주 녹지6급 김훈희 녹지7급 강소현
⑥ 선정기준	구가 발주하는 5억원 이상의 예산이 투입되는 사업	⑦ 사업기간	2018 ~ 2019년
<그간 주요 추진내용>			
○ 기본 및 실시설계용역 시행	'18. 1. 19	김홍섭 구청장 정창래 부구청장 우원균 단 장 홍기주 과 장 최성현 팀 장 박석준 주무관	
○ 일반해역이용협의 용역 시행	'19. 1. 3	한영대 단 장 홍기주 과 장 김훈희 팀 장 강소현 주무관	
○ 설계VE 제안채택 및 조치계획 제출	'19. 1. 3	홍기주 과 장 김훈희 팀 장 강소현 주무관	
○ 무의도 트래킹 조성사업 시행	'19. 2. 28	홍인성 구청장 김재익 부구청장 한영대 국 장 홍기주 과 장 김훈희 팀 장 강소현 주무관	

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

(2019-38)

① 정책사업명	무의(광명항) 공영주차장 조성		
② 추진배경	2019년 연도교의 개통 시 방문차량의 급증으로 교통대란이 우려됨에 따라 주차공간 확충을 통해 주차질서 확립에 기여		
③ 사업개요	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 무의동 50-11 일원 ○ 규 모 : 주차장 조성 : A=6,023㎡ (주차공간 189면) 진입도로 개설 : L=347m, B=8m ○ 사업예산 : 3,300백만원 (시비 1,400 / 구비 1,900) ○ 사업기간 : 2017. 1월 ~ 2019. 6월 ○ 사업내용 : 공영주차장 조성 		
④ 사업부서	교통지적과	⑤ 담당자	행정5급 채진규 시설7급 박동근
⑥ 선정기준	구가 발주하는 5억원 이상의 예산이 투입되는 사업	⑦ 사업기간	2017. 1월 ~ 2019. 6월
<그간 주요 추진내용>			
○ 공영주차장 조성계획 수립	'16. 10. 13	김홍섭 구청장 박명성 부구청장 김종일 영종용유지원단장 류인철 교통지적과장 탁원엽 차량등록관리팀장 박동근 주무관	
○ 지방재정 투자심사 완료	'16. 10. 19	류인철 교통지적과장 탁원엽 차량등록관리팀장 박동근 주무관	
○ 실시설계용역 착수	'17. 3. 20	류인철 교통지적과장 탁원엽 차량등록관리팀장 박동근 주무관	
○ 도시계획시설(주차장) 결정 고시	'17. 9. 11	류인철 교통지적과장 김종달 차량등록관리팀장 황태우 주무관	
○ 실시계획인가 협의	'17. 9. 28	류인철 교통지적과장 김종달 차량등록관리팀장 황태우 주무관	

○ 토지보상계획공고(주차장부지)	'17. 10. 20	류인철 교통지적과장 신영은 교통지도팀장 이윤정 주무관
○ 공영주차장 실시계획인가 (중구 고시 제2017-181호)	'17. 12. 6	류인철 교통지적과장 김종달 차량등록관리팀장 황태우 주무관
○ 공영주차장부지 보상협의 (시유지, 區→市)	'18. 1. 15	류인철 교통지적과장 임남무 차량등록관리팀장 이금자 주무관
○ 진입도로 실시계획인가 협의	'18. 1. 24	류인철 교통지적과장 임남무 차량등록관리팀장 황태우 주무관
○ 공영주차장 토지보상 완료	'18. 2. 12	류인철 교통지적과장 임남무 차량등록관리팀장 이금자 주무관
○ 진입도로 실시계획인가 (중구 고시 제2018-29호)	'18. 2. 26	류인철 교통지적과장 임남무 차량등록관리팀장 황태우 주무관
○ 진입도로 토지보상계획 공고	'18. 3. 2	류인철 교통지적과장 임남무 차량등록관리팀장 이금자 주무관
○ 진입도로 미협의토지 수용재결 신청	'18. 9. 28	류인철 교통지적과장 임남무 차량등록관리팀장 이금자 주무관
○ 무의(광명항) 공영주차장 조성 및 진입도로 개설공사 시행	'19. 1. 7	홍인성 구청장 성용원 부구청장 한영대 영종용유지원단장 류인철 교통지적과장 임남무 차량등록관리팀장 박동근 주무관

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

(2019-39)

① 정책사업명	을왕리해변 공영주차장 조성		
② 추진배경	을왕리해변의 불법주정차 근절 및 주차난 해소, 지역주민과 방문객들에게 쾌적한 주차공간 제공을 통해 주차질서 확립		
③ 사업개요	○ 위 치 : 을왕동 713 일원 ○ 규 모 : 주차장 조성 : A=6,673㎡ (주차공간 138면) ○ 사업예산 : 5,700백만원 (시비 4,200 / 특별교부금 1,000 / 구비 500) ○ 사업기간 : 2017. 1월 ~ 2019. 6월 ○ 사업내용 : 공영주차장 조성		
④ 사업부서	교통지적과	⑤ 담당자	행정5급 채진규 시설7급 박동근
⑥ 선정기준	구가 발주하는 5억원 이상의 예산이 투입되는 사업	⑦ 사업기간	2017. 1월 ~ 2019. 6월
<그간 주요 추진내용>			
○ 공영주차장 조성계획 수립	'16. 10. 13	김홍섭 구청장 박명성 부구청장 김종일 영종용유지원단장 류인철 교통지적과장 탁원엽 차량등록관리팀장 박동근 주무관	
○ 지방재정 투자심사 완료	'16. 10. 19	류인철 교통지적과장 탁원엽 차량등록관리팀장 박동근 주무관	
○ 실시설계용역 착수	'17. 3. 20	류인철 교통지적과장 탁원엽 차량등록관리팀장 박동근 주무관	
○ 도시계획시설(주차장) 결정 고시	'17. 9. 11	류인철 교통지적과장 김종달 차량등록관리팀장 황태우 주무관	
○ 실시계획인가 협의	'17. 10. 19	류인철 교통지적과장 김종달 차량등록관리팀장 황태우 주무관	

○ 공영주차장 실시계획인가 (중구 고시 제2017-181호)	'17. 12. 26	류인철 교통지적과장 김종달 차량등록관리팀장 황태우 주무관
○ 보상계획 공고	'18. 1. 12	류인철 교통지적과장 임남무 차량등록관리팀장 이금자 주무관
○ 공영주차장 미협의회지 수용재결	'18. 7. 11	류인철 교통지적과장 임남무 차량등록관리팀장 이금자 주무관
○ 공영주차장 미협의회지 토지 보상 완료	'18. 9. 4	류인철 교통지적과장 임남무 차량등록관리팀장 이금자 주무관
○ 특별조정교부금 교부	'18. 10. 10	류인철 교통지적과장 임남무 차량등록관리팀장 박동근 주무관
○ 일상감사 및 계약심사 완료	'18. 10. 29	류인철 교통지적과장 임남무 차량등록관리팀장 박동근 주무관
○ 을왕리해변 공영주차장 조성 공사(1단계) 시행	'18. 12. 3	홍인성 구청장 성용원 부구청장 한영대 영종용유지원단장 류인철 교통지적과장 임남무 차량등록관리팀장 박동근 주무관

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

(2019-40)

① 정책사업명	왕산해변 공영주차장 조성		
② 추진배경	왕산해변의 불법주정차 근절 및 주차난 해소, 지역주민과 방문객들에게 쾌적한 주차공간 제공을 통해 주차질서 확립		
③ 사업개요	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 을왕동 808-5 일원 ○ 규 모 : 주차장 조성 : A=6,673㎡ (주차공간 138면) ○ 사업예산 : 3,700백만원 (시비) ○ 사업기간 : 2017. 1월 ~ 2019. 4월 ○ 사업내용 : 공영주차장 조성 		
④ 사업부서	교통지적과	⑤ 담당자	행정5급 채진규 시설7급 박동근
⑥ 선정기준	구가 발주하는 5억원 이상의 예산이 투입되는 사업	⑦ 사업기간	2017. 1월 ~ 2019. 4월
<그간 주요 추진내용>			
○ 공영주차장 조성계획 수립	'16. 10. 13	김홍섭 구청장 박명성 부구청장 김종일 영종용유지원단장 류인철 교통지적과장 탁원엽 차량등록관리팀장 박동근 주무관	
○ 지방재정 투자심사 완료	'16. 10. 19	류인철 교통지적과장 탁원엽 차량등록관리팀장 박동근 주무관	
○ 실시설계용역 착수	'17. 3. 20	류인철 교통지적과장 탁원엽 차량등록관리팀장 박동근 주무관	
○ 도시계획시설(주차장) 결정 고시	'17. 9. 11	류인철 교통지적과장 김종달 차량등록관리팀장 황태우 주무관	
○ 실시계획인가 협의	'17. 11. 1	류인철 교통지적과장 김종달 차량등록관리팀장 황태우 주무관	

○ 공영주차장 실시계획인가 (중구 고시 제2017-181호)	'17. 12. 26	류인철 교통지적과장 김종달 차량등록관리팀장 황태우 주무관
○ 보상계획 공고	'18. 1. 12	류인철 교통지적과장 임남무 차량등록관리팀장 이금자 주무관
○ 공영주차장 미협의회지 수용재결	'18. 7. 11	류인철 교통지적과장 임남무 차량등록관리팀장 이금자 주무관
○ 일상감사 및 계약심사 완료	'18. 8. 31	류인철 교통지적과장 임남무 차량등록관리팀장 박동근 주무관
○ 공영주차장 미협의회지 보상완료	'18. 9. 4	류인철 교통지적과장 임남무 차량등록관리팀장 이금자 주무관
○ 왕산해변 공영주차장 조성공사 시행	'18. 12. 3	홍인성 구청장 성용원 부구청장 한영대 영종용유지원단장 류인철 교통지적과장 임남무 차량등록관리팀장 박동근 주무관